Руководитель
регионального проекта
Цуканов Николай Валерьевич

(подпись)

04.09.2019

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.08.2019

"Ульяновская область"

"Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва"
("Спорт – норма жизни")

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
отсутствие отклонений	*отсутствие отклонений*	*отсутствие отклонений*	*отсутствие отклонений*	*отсутствие отклонений*

1. Ключевые риски

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.		В отчётном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено	-	-

2. Сведения о значениях целей и показателей

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
Заполняется ежеквартально											

3. Сведения об исполнении бюджета

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечение, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		*Результат федерального проекта*: В организации спортивной подготовки, в том числе спортивные школы по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь							
1.1.		*Результат регионального проекта:* В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь, *в том числе:*	58,36	58,36	58,36	4,70	1,54	2,64	

1.1.1.		федеральный бюджет	56,60	56,60	56,60	4,56	1,49	2,64	
1.1.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	58,36	58,36	58,36	0,80	0,00	0,00	
1.1.3.1		бюджет субъекта Российской Федерации	58,36	58,36	58,36	0,80	0,00	0,00	
1.1.3.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.3		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4.		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2		*Результат федерального проекта*: Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки							
2.1.		*Результат регионального проекта:* Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, *в том числе:*	7,65	7,65	7,65	2,55	0,77	10,06	
2.1.1.		федеральный бюджет	6,23	6,23	6,23	2,09	0,56	8,90	
2.1.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	7,65	7,65	7,65	2,55	0,77	10,06	
2.1.3.1		бюджет субъекта Российской Федерации	7,65	7,65	7,65	2,55	0,77	10,06	
2.1.3.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	

2.1.3.3		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	
2.1.4.		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3		*Результат федерального проекта*: Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля)							
3.1.		*Результат регионального проекта:* Поставлены комплекты спортивного оборудования, *в том числе:*	69,38	69,38	69,38	13,00	3,90	5,62	
3.1.1.		федеральный бюджет	65,93	65,93	65,93	12,61	3,78	5,73	
3.1.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.3.		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	69,38	69,38	69,38	13,00	3,90	5,62	
3.1.3.1		бюджет субъекта Российской Федерации	69,38	69,38	69,38	13,00	3,90	5,62	
3.1.3.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	26,73	26,73	26,73	0,00	0,00	0,00	
3.1.3.3		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	28,14	28,14	28,14	0,00	0,00	0,00	
3.1.4.		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4		*Результат федерального проекта*: Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы							
4.1.		*Результат регионального проекта:* Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации	112,60	112,60	112,60	112,60	104,26	92,60	

		федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации в 2016-2020 годы", *в том числе:*							
4.1.1.		федеральный бюджет	82,8	82,8	82,8	82,80	76,67	92,60	
4.1.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.3.		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	112,60	112,60	112,60	112,60	104,26	92,60	
4.1.3.1		бюджет субъекта Российской Федерации	112,60	112,60	112,60	112,60	104,26	92,60	
4.1.3.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.3.3		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.4.		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5		*Результат федерального проекта*: Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности							
5.1.		*Результат регионального проекта:* Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности, *в том числе:*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.3.		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.3.1		бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.3.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		бюджетам муниципальных образований							
5.1.3.3		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.4.		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6		*Результат федерального проекта*: В организации спортивной подготовки поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"							
6.1.		*Результат регионального проекта:* В организации спортивной подготовки поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы", *в том числе:*	2,50	2,50	2,50	1,74	0,67	26,80	
6.1.1.		федеральный бюджет	2,05	2,05	2,05	1,43	0,55	26,80	
6.1.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.3.		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	2,50	2,50	2,50	1,74	0,67	26,80	
6.1.3.1		бюджет субъекта Российской Федерации	2,50	2,50	2,50	1,74	0,67	26,80	
6.1.3.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.3.3		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.4.		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7		Иные результаты							

7.1		*Результат регионального проекта:* Реализация Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (ЕКП), а так же календарного плана комплексных физкультурно-спортивных мероприятий на территории Ульяновской области, *в том числе:*	64,00	64,00	64,00	3,09	42,90	67,00	
7.1.1		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.1.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.1.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	64,00	64,00	64,00	3,09	42,90	67,00	
7.1.3.1		бюджет субъекта Российской Федерации	64,00	64,00	64,00	3,09	42,90	67,00	
7.1.3.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.1.3.3		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.1.3.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.1		*Результат регионального проекта:* Подготовлено, организовано и проведено на территории Ульяновской области физкультурные и спортивные мероприятия по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), *в том числе:*	3,20	3,20	3,20	0,00	2,40	75,00	
8.1.1		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.1.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.1.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	3,20	3,20	3,20	0,00	2,40	75,00	

6.		В организации спортивной подготовки поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"	2
7.		Подготовлено, организовано и проведено на территории Ульяновской области физкультурные и спортивные мероприятия по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)	280
8.		Реализация Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (ЕКП), а так же календарного плана комплексных физкультурно-спортивных мероприятий на территории Ульяновской области	300

5. Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1.			*Результат федерального проекта:* В организации спортивной подготовки, в том числе спортивные школы по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь				
1.1.	ПС	Прогнозные сведения	*Результат регионального проекта:* В организации спортивной подготовки, в том числе спортивные школы по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь	25.12.2024	25.12.2024	Макеев И. В.	В работе. Риски недостижения отсутствуют

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1.1.1.	РП	Прогнозные сведения	КТ: Представлен отчёт об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 3 квартал	15.10.2019	15.10.2019	Новикова Е. А.	В работе. Риски недостижения отсутствуют
1.1.1.1	РП	Прогнозные сведения	Мероприятие: Формирование отчёта	15.10.2019	15.10.2019	Новикова Е. А.	В работе. Риски недостижения отсутствуют
2.			*Результат федерального проекта:* Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки				
2.1.	ПС	Прогнозные сведения	*Результат регионального проекта:* Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки	25.12.2024	25.12.2024	Макеев И. В.	В работе. Риски недостижения отсутствуют

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
2.1.1.	РП	Прогнозные сведения	КТ: Представлен отчёт об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, за 3 квартал	15.10.2019	15.10.2019	Новикова Е. А.	В работе. Риски недостижения отсутствуют
3.			*Результат федерального проекта:* Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля)				
3.1.	ПС	Прогнозные сведения	*Результат регионального проекта:* Поставлены комплекты спортивного оборудования	25.12.2023	25.12.2023	Макеев И. В.	В работе. Риски недостижения отсутствуют
3.1.1.	РП	Прогнозные сведения	КТ: Представлен отчёт об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования на 3 квартал	15.10.2019	15.10.2019	Новикова Е. А.	В работе. Риски недостижения отсутствуют

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
4.			*Результат федерального проекта:* Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"				
4.1.	ПС	Прогнозные сведения	*Результат регионального проекта:* Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации в 2016-2021 годы"	25.12.2020	25.12.2020	Макеев И. В.	В работе. Риски недостижения отсутствуют
4.1.1.	РП	Прогнозные сведения	Представлен отчёт об использовании субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 3 квартал	15.10.2019	15.10.2019	Новикова Е. А.	В работе. Риски недостижения отсутствуют
4.1.1.1	РП	Прогнозные сведения	Формирование отчёта на основе данных субъектов Российской Федерации	15.10.2019	15.10.2019	Новикова Е. А.	В работе. Риски недостижения отсутствуют
5.			*Результат федерального проекта:* В организации спортивной подготовки поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"				

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
5.1.	ПС	Прогнозные сведения	*Результат регионального проекта:* В организации спортивной подготовки поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2021 годы"	25.12.2019	25.12.2019	Макеев И. В.	В работе. Риски недостижения отсутствуют
5.1.1.	РП	Прогнозные сведения	КТ: Представлен отчёт об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 3 квартал	15.10.2019	15.10.2019	Новикова Е. А.	В работе. Риски недостижения отсутствуют