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Информационная справка о реализации национального проекта «Демография» на территории Ульяновской области 

В состав национального проекта «Демография» входит 5 региональных проектов, обеспечивающих соответственно достижение целей, показателей 
и результатов национального проекта:
-«Финансовая поддержка семей при рождении детей»;
-«Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет»;
-«Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение»;
-«Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»;
-«Спорт – норма жизни».

Общий объем средств консолидированного бюджета на реализацию национального проекта «Демография» на территории Ульяновской области 
в 2021 году составил 2 857 356,73 тыс. рублей (ФБ – 2 192 408,8 тыс. руб., ОБ – 650 633,6 тыс. рублей, МБ – 14 314,2 тыс. рублей).
Кассовый расход по состоянию на 15.11.2021 составил 2 257 919,3 тыс. рублей (ФБ – 1 850 052,8 тыс. руб., ОБ – 401 722,8 тыс. рублей, МБ – 6 143,6 тыс. рублей) или 79,02% от общего финансирования.
[bookmark: _GoBack]В рамках реализации национального проекта «Демография» в 2021 году запланировано заключение 190 контрактов на сумму 
853 307,2 тыс. рублей, по состоянию на 15.11.2021 заключено 171 контракт на сумму 825 161,8 тыс. рублей или 96,7% от запланированных средств.

1. Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»

Проектом в 2021 году предусмотрено финансирование в сумме 
1 884 327,7 тыс. рублей на предоставление следующих выплат:
- ежемесячная выплата при рождении в семье третьего или последующего ребёнка (на основании Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации») в сумме 817 908,41 тыс. рублей, кассовое исполнение на 12.11.2021 составило 759 345,15 тыс. рублей (92,8%). 
- ежемесячная выплата при рождении (усыновлении) в семье первого ребенка (выплата осуществляется в соответствие с Федеральным законом 
от 28 декабря 2017 г. № 418 «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей») в сумме 1 070 826,7 тыс. рублей, кассовое исполнение на 12.11.2021 составило 957 893,7 тыс. рублей (89,5%).
Также, с целью увеличения суммарного коэффициента рождаемости 
в Ульяновской области организовано централизованное комплексное лабораторное обследование супружеских пар при подготовке 
к ЭКО за счет средств обязательного медицинского страхования, в 2021 году количество плановых процедур ЭКО составляет 700 процедур. 
По состоянию на 01.11.2021 проведено 591 процедура ЭКО за счёт средств ОМС или 84,4% от общего количества.
В 2021 году Минтрудом РФ исключены все федеральные показатели, в связи с этим, Министерством семейной демографической политики и социального благополучия Ульяновской области разработаны 
2 дополнительных показателя «Плановая численность родившихся» 
и «Снижение числа абортов». 
Данные показатели помогут своевременно проанализировать динамику рождаемости и принять необходимые меры по улучшению демографической ситуации в регионе.
Так по состоянию на 11.11.2021 года по данным представленным Агентством ЗАГС Ульяновской области в текущем году число родившихся детей составило 8 785, что на 175 детей меньше чем в АППГ (8 960), а по показателю «Снижение числа абортов» ситуация напротив позитивная, 
число зарегистрированных абортов составило 2 424, что на 290 абортов ниже чем в АППГ (2 714). 
Для повышения показателей рождаемости на федеральном 
и региональном уровнях принимаются законодательные и иные акты, направленные на поддержку семей с детьми.
На сегодняшний день только в сфере социальной защиты населения действует 40 мер социальной поддержки семей с детьми (30- региональных 
и 10 федеральных), а есть эти меры и в здравоохранении, и в образовании, и в культуре.
Проводимые работы, в том числе с предоставлением мер социальной поддержки позволят нам впоследствии достигнуть тех показателей, которые ставятся перед нами федеральным центром в рамках реализации национального проекта «Демография» и 474 указа Президента. 

1. Региональный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение»

На реализацию проекта предусмотрено финансирование в сумме 
198 436,68 тыс. рублей. 
Необходимо заключить 56 контрактов на сумму 153 955,3 тыс. рублей. По состоянию на 15.11.2021 заключено 50 контрактов (89,3% от запланированных контрактов) на сумму 148 161,6 тыс. рублей (96,23% от предполагаемого объема денежных средств). По состоянию на 15.11.2021 кассовое освоение составляет – 125 560,86 тыс. рублей (63,28%).

Результаты, которые планируется достичь в 2021 году:
1.В целях, улучшения качества социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, в рамках реализации проекта в 2021 году Ульяновская область вошла в число пилотных регионов, в которых внедряется система долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. Семь муниципальных образований стали пилотными площадками, а именно: 4 района города Ульяновска, а также город Новоульяновск, Ульяновский район, Цильнинский район, Майнский район, Сенгилеевский район, Сурский район.
В 2021 году на реализацию проекта по внедрению СДУ на территории Ульяновской области выделено 60 126,08 тыс. рублей (58 322,3 тыс. рублей из федерального бюджета и 1 803,8 тыс. рублей из областного бюджета). 
Необходимо заключить 54 контракта на сумму 15 644,7 тыс. рублей. По состоянию на 12.11.2021 заключено 48 контрактов на сумму 9 872,8 тыс. рублей или 63,1% от предполагаемого к контрактации объема денежных средств. 
Кассовое освоение составляет – 50 274,26 тыс. рублей (83,6%).
Что уже сделано:
А). Осуществляется работа по установлению нуждаемости 
в социальном обслуживании на дому в рамках системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. Для этого специалистами социальной защиты населения протипизировано порядка 
2 тыс. человек (или 92% от общего количества граждан находящихся на надомном обслуживании).  
С момента реализации пилотного проекта по СДУ на обслуживании находится 692 человека, из них 53 человека получают услуги долговременного ухода в отделении дневного пребывания, 639 человек получают услуги в надомной форме.
Б). С целью оказания услуг гражданам в данных районах увеличено штатное расписание ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Исток».  
	В настоящее время по СДУ трудоустроено 434 человека, из них: 426 социальных работников, 8 сиделок. 
Из общего количества социальных работников – 200 осуществляют родственный уход, из них 34 человека трудоустроены по внешнему и внутреннему совместительству.
В). На базе ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Исток» в г. Ульяновске открыта  Школа ухода и пункт проката технических средств реабилитации (далее – ТСР). Специалисты данных сервисов осуществляют выезды по всем муниципальным образованиям региона и  оказывают услуги по обучению граждан вопросам общего ухода за лежачими больными, простейшим манипуляциям в домашних условиях, а  также  доставляют ТСР из пункта проката, обучают граждан правилам пользования, оказывают помощь в подборе средств ухода и ТСР нуждающимся. Всего выдано 254 единицы ТСР. 
Справочно: 
В открытом социальном сервисе «Школа ухода» получили навыки ухода за тяжелобольными 212 человек, осуществляющих уход, из них:
138 – родственники, осуществляющие уход;
18 – законных представителей;
56 – социальных работников.
Кроме того, в сельских районах проводится информирование граждан и формирование графиков выездов «Школы ухода».

В рамках реализации программы системы долговременного ухода 
за гражданами пожилого возраста и инвалидами предполагает достижение следующих показателей:
- «Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе к концу 2021 года», целевой показатель на 2021 год составляет - 5,8%. По состоянию на 01.11.2021 исполнение составило – 10,7%. 
- «Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов», целевой показатель на 2021 год составляет – 1,9%. По состоянию 
на 01.11.2021 исполнение составило – 4,1%. 
2. В рамках реализации проекта с 2020 года предусмотрено строительство нового жилого корпуса в с. Водорацк, Барышского района Ульяновской области на базе ОГАУСО «Специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов в с. Акшуат».
Что уже сделано:
16.12.2020 года между ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик» и ООО «ПСК Твой дом» заключен государственный контракт №46-20 на проведение работ по строительству объекта «Жилой корпус с пищеблоком ОГАУСО «Специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов 
в с. Акшуат» Барышского района Ульяновской области на сумму 
628 151,1 тыс. рублей.
Срок выполнения работ по контракту с 16.12.2020 по 30.11.2023 года.
Согласно государственному контракту в настоящее время выполнены работы:
- расчистка территории строительной площадки;
- устройство временного ограждения строительной площадки;
- устройство бытового городка (13 вагончиков и 2 склада);
- устройство КПП;
- монтаж системы видеонаблюдения строительной площадки;
- устройство временной подъездной дороги до строительной площадки; 
- геодезическая разбивка хозяйственных блоков № 1 и № 2; 
- монтаж 1 линии наружных сетей электроснабжения, с подключением временной подстанции;
- обустройство строительной площадки сетями электроснабжения;
- отрывка котлованов под хозяйственный блок №1 и №2;
- монтаж фундамента хозяйственного блока №1;
- монтаж фундамента хозяйственного блока №2;
- устройство бетонной подготовки полов подвала хозблока №1 и №2;
- устройство теплоизоляции фундамента хозблока №1 и № 2;
- обкладка керамическим кирпичом теплоизоляции фундамента
  хозблока № 1 и № 2;
- устройство обмазочной гидроизоляции наружных стен подвала хозблока №1 и № 2;
- устройство обмазочной гидроизоляции фундаментов хозблока №1 и № 2;
- обратная засыпка фундаментов хозблока № 1 и № 2;
- устройство дренажной системы; 
- кладка из керамического кирпича цоколя хозблока №1;
- анкеровка плит перекрытий хозблока  №1 и хозблока №2;
- монтаж плит перекрытий хозблока №1и №2;
- заделка швов плит перекрытий хозблока №1 и №2;
На сегодняшний день ведутся следующие работы:
-  начаты работы по кладке стен первого этажа хозблока №1;
- отрывка котлована под очистные сооружения и резервуары;
- разработка грунта под котлован жилого корпуса с пищеблоком (выполнено 90%);
- устройство бетонной подготовки полов жилого корпуса с пищеблоком (выполнено 70%);
- монтаж ФБС жилого корпуса с пищеблоком (выполнено 55%);
- монтаж подушек фундамента жилого корпуса с пищеблоком (выполнено 80%)
- кладка из керамического кирпича пояса под опирание плит перекрытия жилого корпуса с пищеблоком (выполнено 40%);
- монтаж плит перекрытий подвала жилого корпуса с пищеблоком (выполнено 38%):
- устройство обмазочной гидроизоляции фундаментов жилого корпуса с пищеблоком (выполнено 40%);
- устройство оклеечной гидроизоляции фундаментов жилого корпуса с пищеблоком выполнено 40%);
- устройство теплоизоляции фундаментов жилого корпуса с пищеблоком (выполнено 40%);
- обратная засыпка фундаментов жилого корпуса с пищеблоком (выполнено 45%);
- монтаж трубопроводов очищенного стока (выполнено 90%); 
- подготовка основания дорог на территории строительной площадки (выполнено 40%);
- разработка грунта, снятие плодородного слоя. Вертикальная планировка (выполнено 65%);   
- завоз строительных и инертных материалов.
В текущем году на реализацию мероприятия выделено 138 298,8 тыс. рублей, освоено средств консолидированного бюджета по состоянию на 15.11.2021 - 75 310,8 тыс. рублей или 54,5% от выделенных средств, из них авансовый платёж 12 602,7 тыс. рублей и на основании актов выполненных работ (КС-2 и КС-3) оплачено 62 708,14 тыс. рублей.
Техническая готовность объекта на сегодняшний день составляет 14,2%, плановое значение на конец текущего года составляет -15,64%.
После доведения субсидии бюджету субъекта и пересчета сметной стоимости объекта строительства ввиду изменившихся индексов сметного строительства, подрядной организацией ПСК «Твой дом» и техническим заказчиком ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик» внесены изменения 
в государственный контракт от 16.12.2020 №46-20 в части, цены контракта (приложение 1) и графика выполнения строительно-монтажных работ (приложение 2).
Кроме того, проектом предусмотрено достижение следующих показателей:
1. «Доля граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошедших вакцинацию против пневмококковой инфекции» Министерством здравоохранения Ульяновской области разработано распоряжение «Об организации вакцинации, лиц старше трудоспособного возраста, проживающих в организациях социального обслуживания, против пневмококковой инфекции» от 22.12.2020г. №2933-р, разработан план проведения вакцинации на базе 8 государственных учреждений здравоохранения. В настоящее время закуплены компоненты вакцины на сумму 11,8 тыс. рублей. По состоянию на 01.11.2021 вакцинацию против пневмококковой инфекции прошли 250 человек.
2. «Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением», по состоянию на 01.11.2021 исполнение составляет 55,9%, целевой показатель 2021 года – 64,0%.
3. «Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию», по состоянию на 01.11.2021 исполнение составило – 8,1% (28 559 человек), целевой показатель на 2021 год – 11,4%. 
Для своевременного достижения показателя 11,4% (40 389 человек) определён требуемый помесячный охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию. Используются ресурсы передвижных и стационарных ФАПов. 
4. Показатель «Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тысяч населения соответствующего возраста», по состоянию на 01.11.2021 исполнение составляет – 16,9% при целевом значении – 16,5%.





1. Региональный проект «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание 
и отказ от вредных привычек»

Финансирование на реализацию мероприятий проекта в 2021 году не предусмотрено.
	Реализация регионального проекта с 2021 года предполагает достижение 2-х основных показателей (в соответствии с дополнительным соглашением). 
1. Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением (%);
2. Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола).
По итогам 10 месяцев 2021 года прогнозное значение значения показателя «Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения 
(в литрах этанола)» составляет 4,35 л. (плановое значение на конец года 
5,2 л.).
Министерством здравоохранения Российской Федерации предоставлены значения показателя «Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)» за 3 квартала 2021 года, который составил 3,936 л. (письмо Росалкогольрегулирования в адрес Минздрава РФ от 08.11.2021 №18798/04-03). 
За 10 месяцев 2021 года значение показателя «Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением» составило 6,2% (плановое значение на конец 2021 года 10,6%). 
	Кроме того, на 2021 год определены 10 муниципальных образований Ульяновской области (с нарастающим итогом включая 2020 год) по внедрению муниципальных программ по укреплению общественного здоровья, что составляет 40% от общего числа муниципальных образований и городских округов Ульяновской области.
В настоящее время в Ульяновской области разработана 41 корпоративная программа «Укрепление здоровья работающих».
Справочно: 
На сегодняшний день заключено 12 соглашение о реализации регионального проекта УОЗ на территории муниципальных образований: Новомалыклинский, Сурский, Старокулаткинский, Вешкаймский, Кузоватовский, Чердаклинский, Старомайнский, Ульяновский, Майнский, Радищевский,  Барышский районы. Тереньгульский, Цильнинский и Карсунский сформированы, жду подписания с их стороны.

	Реализация муниципальных программ по укреплению общественного здоровья вместе с внедрением корпоративных программ позволит максимально охватить целевую аудиторию трудоспособной части населения, повысив осведомленность граждан о принципах здорового образа жизни.
	Продолжается активная информационно-коммуникационная кампания: публикация статей, выпуск в эфир телевизионных и радиопередач, информирующих население Ульяновской области как о профилактике факторов риска возникновения неинфекционных заболеваний, 
так и о необходимости вести активный образ жизни в соответствии 
с утвержденным Планом региональной информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий.


1. Региональный проект «Спорт – норма жизни» 

Реализация регионального проекта предполагает выполнение следующих показателей:
- Увеличение доли жителей Ульяновской области в возрасте от 3 до 79 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Ульяновской области в 2021 году до 47,5%. По состоянию на 15.11.2021 показатель достиг – 47,6%.
- Уровень обеспеченности граждан Ульяновской области спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта до 69,3 %. По состоянию на 15.11.2021 показатель достиг – 69,1%.
На реализацию регионального проекта в 2021 году предусмотрено финансирование в сумме 468 832,8 тыс. рублей (ФБ - 191 772,4 тыс. рублей;
ОБ – 274 241,6 тыс. рублей; МБ – 2 818,8 тыс. рублей), кассовое исполнение на 15.11.2021 составило 288 597,18 тыс. рублей (61,6%).
В рамках реализации проекта необходимо заключить 64 контракта 
на сумму 399850,85 тыс. рублей. По состоянию на 15.11.2021 заключено 
63 контракта (98,4% от предполагаемого числа контрактов) на сумму 396 569,0 тыс. рублей (99,2% от предполагаемого объема денежных средств).
Для решения задачи по повышению уровня обеспеченности спортивной инфраструктурой:
а) Продолжается строительство крытого футбольного манежа (ул. Шолмова в г. Ульяновске). Срок сдачи в эксплуатацию октябрь 2022. На 2021 год запланированы средства в сумме 286 516,22 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 148 842,76 тыс. рублей. 
Техническая готовность – 25%.
Низкое кассовое освоение связано с повышением цен на строительные материалы в 1 кв. 2021 года, по расчетам ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик» увеличение суммы по строительству составила в размере 262 238,0 тыс. рублей. Подрядчик не предоставляет акты выполненных работ по сметам, которые были рассчитаны до повешения цен. 

2.Закупка оборудования:
а) Предусмотренные в 2021 средства на оснащение Центра художественной гимнастики «Татьяна-арена» в сумме 19 926,6 тыс. рублей будут направлены на закупку медицинского оборудования. 
Фактически заключено 7 контрактов на сумму 17 076,3 тыс. рублей. Кассовое исполнение – 17 076,3 тыс. рублей. Мероприятие выполнено.
Остатки средств в сумме 2850,3 тыс. рублей будут перераспределены на другие мероприятия государственной программы «Развитие физической культуры и спорта Ульяновской области».
б) Закупка оборудования для спортивных школ по хоккею 
и приобретение нового спортивного оборудования и инвентаря для приведения в нормативное состояние учреждений запланированы средства 
в сумме 34 651,0 тыс. рублей, Кассовое исполнение по состоянию на 15.11.2021 составляет 29 381,4 тыс. рублей.
Справочно:
- 7 521,3 тыс. рублей предусмотрено на 3 учреждения ОГБУ «СШОР по тхэквондо», ОГБУ «СШОР по биатлону», ОГБУ «СШОР по лёгкой атлетике» для закупки спортивного инвентаря и оборудования. Подведомственными учреждениями заключены 11 контрактов, на сумму 7 521,3 тыс. рублей. Кассовое исполнение – 5143,4 тыс. рублей. 
- 27 129,7 тыс. рублей предусмотрено на закупку и поставку спортивно-технологического оборудования для совершенствования спортивной подготовки по хоккею в Новоспасский район. 
09.02.2021 заключен контракт на сумму 24 238,0 тыс. рублей. Оборудование поставлено. Кассовое исполнение составляет 100%. В настоящее время на оставшеюся сумму объявлен аукцион на закупку спортивного оборудования по хоккею сумма закупки 2 882,9 тыс. рублей срок поставки оборудования до 31.10.2021. Частичная поставка осуществлена, остальная будет осуществлена до 25.11.2021. 

в) На закупку спортивного оборудования для организаций, осуществляющих программы спортивной подготовки в соответствии 
с федеральными стандартами запланированы средства в сумме 
6 955,4 тыс. рублей. 
- на финансовое обеспечение подведомственных учреждений, осуществляющих спортивную подготовку. Закупка спортивного инвентаря, спортивной экипировки  в ОГКУ «СШОР по дзюдо», ОГБПОУ «У(т)ОР»;
- на закупку спортивного оборудования и инвентаря в муниципальных образованиях г. Ульяновск и г. Димитровград.
- на поддержку одарённых спортсменов, которые занимаются в организациях осуществляющих спортивную подготовку по федеральным стандартам 
В настоящее время по данному мероприятию заключено 22 контракта или 100% от плана. Кассовое исполнение – 6 590,61 тыс. рублей. 
г) На оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (ГТО и Фокоты) предусмотрено 
48 283,70 тыс. рублей, по данному мероприятию заключены 5 контрактов на сумму 46 149 тыс. рублей (на ГТО - 5 961,3 тыс. рублей, на ФОКОТ – 42 322,4 тыс. рублей) 
Сроки поставки и монтажа спортивного оборудования для установки спортивных площадок (ГТО) в муниципальных образованиях (Радищевский район, Сурский район и Цильнинский район) поставщиком АТМ «Акронекс» (г. Москва) нарушены больше 40 дней. 20.10.2021 в три района осуществлена частичная поставка оборудования, забетонированы основания для площадок. В Сурском районе начались работы по монтажу оборудования. Поставщик обязуется до 22.11.2021 завершить работы во всех районах.
По созданию ФОКОТ в 2 муниципальных образования (г.Ульяновск, Цильнинский район) заключено 2 контракта с ООО «Контактор» (г. Москва) произведена полная поставка оборудования с просрочкой более 30 дней. 
Оплата произведена по одному комплексу в сумме 20 113,32 тыс. рублей – это по р.п. Цильна. По второму объекту ожидается заявка на оплату от МО г. Ульяновск.
На объектах приступили к строительно-монтажным работам по подготовке основания для установки поставленного оборудования. Но учитывая задержку поставки товара и низкие температурные условия для монтажа искусственного поля и резинового покрытия, по согласованию с Минспортом РФ, сдача объектов в эксплуатацию переносится на 2 кв. 2022 года.

3.Меропрятия:
В рамках Всероссийского - спортивного комплекса «ГТО» запланированы мероприятия по сдачи нормативом «Готов к труду и обороне» на территории Ульяновской области среди выпускников образовательных учреждений, трудовых коллективов, семейных команд и всех категорий населения, финансовое обеспечение составляет 8 890,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение – 6 890,0  тыс. рублей. Заключение контрактов не предусмотрено.
На реализацию Единого календарного плана по межрегиональным, всероссийским и международным соревнованиям, а также по спортивно-массовым мероприятиям предусмотрены средства в сумме 59 900,0 тыс. рублей, кассовое исполнение – 55 702,76 тыс. рублей. Заключено 14 контрактов на закупку наградной атрибутики (шильды, грамоты, медали) на сумму 1 954,0 тыс. рублей. Запланировано заключение 1 контракт на  проведение массовых спортивных мероприятий (оплата по смете).

1. Региональный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте 
до трёх лет»

Достижение результата «Создано 435 мест в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей до трёх лет» планируется в декабре текущего года.
В целях достижения результата осуществляются мероприятия по строительству 2-х дошкольных образовательных организаций 
в г. Ульяновске на 280 мест и в с. Сосновка Карсунского района на 55 мест (срок ввода объектов в эксплуатацию 31.12.2021).
На реализацию регионального проекта в 2021 году предусмотрено финансирование в сумме 301 352,1 тыс. рублей (ФБ – 118 401,0 тыс. рублей, ОБ -  171 455,7 тыс. рублей, МБ – 11 495,4 тыс. рублей), кассовое исполнение на 12.11.2021 составило 126 486,34 тыс. рублей (41,97%).

Необходимо заключить 70 контрактов на сумму 299 501,1 тыс. рублей. На 12.11.2021 заключено 57 контрактов (81,4% от предполагаемого числа контрактов) на сумму 280 409,5 тыс. рублей (93,6% 
от предполагаемого объема денежных средств). 
Строительство
с. Сосновка Карсунского района на 55 мест:
На данные цели в 2021 году направлено 82 655,1 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета в сумме 35 838,5 тыс. рублей, средства областного бюджета в сумме 45 163,5 тыс. рублей, средства местного бюджета в сумме 1 653,1 тыс. рублей. Кассовое исполнение составляет 
40 035,56 тыс. руб. (48,43 %).
Строительство дошкольной образовательной организации осуществляется в соответствии с графиком выполнения работ, общая строительная готовность объекта –80 %. 
Что уже сделано:
В настоящее время ведутся внутренние отделочные работы, монтаж системы отопления, утепление фасада.

Проведены работы по планировке участка, установлены бордюрные камни, проведены работы по устройству основания под проезды, плиточного покрытия, отмостки, сделаны основания по устройству оснований под детские площадки и установлено два теневых навеса. Ведутся работы по устройству отмостки из тротуарной плитки.
Заключено 52 контракта (договора) на приобретение оборудования на сумму 24213,7 тыс. руб. (оборудование на пищеблок, технологическое оборудование, медоборудование, производственно-техническая продукция, рециркуляторы и инсектицидные лампы), а также мебель, игрушки и прочее, поставки оборудования осуществляется в соответствии с условиями контрактов (договоров). 
Ввод дошкольной образовательной организации планируется осуществить в срок до 31 декабря 2021 года, открытие – в январе 2022 года после проведения процедуры лицензирования.

Строительство дошкольной образовательной организации на 280 мест 
в г Ульяновске:
В г. Ульяновске строительство дошкольной образовательной организации на 280 мест начато 4 декабря 2020 года. 
Заключен 1 контракт. 
На данные цели в 2021 году направлено – 196 845,89 тыс. рублей, 
в том числе средства федерального бюджета в сумме 61 366,98 тыс. рублей, средства областного бюджета в сумме 125 636,62 тыс. рублей, средства местного бюджета в сумме 9 842,29 тыс. руб. Кассовое исполнение составляет 81 045,57 тыс. руб. (41,2%). 
Строительная готовность объекта – 80,0%. 
Что уже сделано:
В целом по объекту завершена кладка наружных стен и перегородок, подведены инженерные коммуникации, в подвале выполнена гидроизоляция и стяжка пола, вертикальная планировка и подпорные стенки выполнены на 95 %, приступили к выполнению благоустройства территории (начата отсыпка щебнем внутренних проездов). В полном объёме закуплены материалы на кровлю, фасад, отопление, вентиляцию.
Возведение коробки здания и подведение инженерных коммуникаций планируется осуществить в срок до 31 декабря 2021 года.

Выполнение работ по благоустройству территории в полном объёме в 2021 году не представляется возможным, работы будут продолжены в весенний период 2022 года. 
Что планируется сделать:
В период с января по май 2022 года планируется осуществить закупку необходимого оборудования для оснащения дошкольной образовательной организации. Открытие дошкольной образовательной организации планируется в июне 2022 года после проведения процедуры лицензирования.
Достижение результата «Создано 15 дополнительных мест 
в образовательных организациях (за исключением государственных 
и муниципальных организаций) и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей до трёх лет, присмотр 
и уход за детьми» (далее – частные дошкольные организации) планируется 
в декабре 2021 года. 
На данные цели направлено финансирование в сумме 
1 851,03 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета в сумме 
1 795,2 тыс. рублей, средства областного бюджета в сумме 55,83 тыс. рублей. Кассовое исполнение составляет 100,0 %.

Что уже сделано:
В настоящее время Министерством просвещения и воспитания Ульяновской области проведён конкурсный отбор на предоставление грантов в форме субсидий из областного бюджета Ульяновской области частным дошкольным организациям и определены победители: ИП Семикина М.С., ИП Аббазова Л.Е., ИП Лебедева И.В. 
С грантополучателями заключены соглашения, субсидии предоставлены в полном объеме.
Показатели:
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет составляет (план – 98,03 %, факт – 100 %).
Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте до 3 лет нарастающим итогом с начала реализации проекта (с 2019 года) (план – 0,855 тыс. мест, факт – 0,855 тыс. мест).
Среднее время ожидания места для получения дошкольного образования детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет (план – 3,7 месяца, факт – 0,8 месяца).
В рамках реализации регионального проекта предусмотрена задача развития инфраструктуры занятости и внедрение организационных 
и технологических инноваций в части исполнения результата «Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации».
На реализацию данного результата в 2021 году предусмотрено 
 20 000,0 тыс. рублей (ФБ – 19 400,0 тыс. рублей, 600,0 тыс. рублей). 
По состоянию на 15.11.2021 кассовое исполнение – 3 354,2%.
Что сделано:
Утверждён план перспективного развития службы занятости населения Ульяновской области на 2021 год. 
Утверждён план информационного (включая медиа) сопровождения деятельности службы занятости населения Ульяновской области до декабря 2021 года.
Филиал ОГКУ КЦ Ульяновской области в Заволжском районе города Ульяновска зарегистрирован в качестве центра обслуживания ЕСИА.
В рамках договора, заключенного между ОГКУ Кадровый Центр Ульяновской области (далее – ОГКУ КЦ Ульяновской области) и ООО «Симбирскпроект», разработан эскизный проект по объекту: «Капитальный ремонт помещений в здании ОГКУ «Кадровый центр Ульяновской области» по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, ул. Тельмана, д.36. Дизайн – проект согласован с ФЦК СЗ. 
Проведено обследование и оценка технического состояния строительных конструкций нежилого здания по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, ул. Тельмана, 36 (Акт № ТО 03-21 от11.05.2021 ООО «Паритет Поволжья»).
Справочно:
Заключён договор 48 № ПКБ 238-21 работ от 14 мая 2021 года на разработку и выполнение проектной документации на капитальный ремонт входных групп и фасадов нежилого здания по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, ул. Тельмана, 36. Проектно-сметная документация согласована с ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик». С целью получения ценовой экспертизы заключён договор на проверку сметной документации (капитальный ремонт входных групп и фасадов нежилого здания) от 21.06.2021 № 0780/р. 
Что уже сделано:
Подготовлены технико-экономические задания на сумму 20 000,0 тыс. рублей, в настоящее время идет процесс расконтрактации. На 16 ноября предусмотрена 21 закупка, приняты обязательства по 9 закупкам на 15 815,87 тысяч рублей, в том числе:
- неисключительные права на программное обеспечение автоматизированной системы управления электронной очередью, сумма 149,0 тысяч рублей;
- поставка программного обеспечения, сумма 10,0 тысяч рублей;
- сетевой фильтр, сумма 8,16 тысяч рублей;
- капитальный ремонт входных групп и фасадов, 6 719,95 тысяч рублей;
- капитальный ремонт помещений 1 этажа, 8 384,64 тысячи рублей;
- услуги по внедрению бережливого производства, 272,23 тысячи рублей;
- оборудование и мебель, сумма 210,71 тысяч рублей;
-  программное обеспечение, сумма 61,19 тысяча рублей.
До конца ноября остаток лимитов по закупкам будет расконтрактован.

