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Информационная справка о реализации национального проекта «Демография» на территории Ульяновской области

В состав национального проекта «Демография» входит 5 региональных проектов, обеспечивающих соответственно достижение целей, показателей 
и результатов национального проекта:
-«Финансовая поддержка семей при рождении детей»;
-«Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет»;
-«Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение»;
-«Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»;
-«Спорт – норма жизни».

Общий объем средств консолидированного бюджета на реализацию национального проекта «Демография» на территории Ульяновской области 
в 2022 году составил 3 763 137,3 тыс. рублей (ФБ – 3 159 691,0 тыс. руб., 
ОБ – 601648,2 тыс. рублей, МБ – 1 798,1 тыс. рублей).
Кассовый расход по состоянию на 02.09.2022 составил 2 244 363,4 тыс. рублей (ФБ – 1 886 817,1 тыс. руб., ОБ – 353 539,6 тыс. рублей, МБ – 1 413,6 тыс. рублей) или 59,6% от общего финансирования.
[bookmark: _GoBack]В рамках реализации национального проекта «Демография» в 2022 году запланировано заключение 83 контрактов на сумму 
1 622 085,6 тыс. рублей, на сегодняшний день заключено 76 контрактов 
на сумму 1 608 879,8 тыс. рублей или 99,2% от запланированных средств.

1. Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»

Проектом в 2022 году предусмотрено финансирование в сумме 
1 985 342,5 тыс. рублей на предоставление следующих выплат:
- ежемесячная выплата при рождении в семье третьего или последующего ребёнка (на основании Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации») в сумме 870 572,4 тыс. рублей, кассовое исполнение на 02.09.2022 составило 676 545,9 тыс. рублей (77,7%). 
- ежемесячная выплата при рождении (усыновлении) в семье первого ребенка (выплата осуществляется в соответствие с Федеральным законом 
от 28 декабря 2017 г. № 418 «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей») в сумме 1 114 770,1 тыс. рублей, кассовое исполнение на 02.09.2022 составило 768 334,2 тыс. рублей (68,9%).
Также, с целью увеличения суммарного коэффициента рождаемости 
в Ульяновской области организовано централизованное комплексное лабораторное обследование супружеских пар при подготовке 
к ЭКО за счет средств обязательного медицинского страхования, в 2022 году количество плановых процедур ЭКО составляет 627 процедур до 01.12.2022. 
По состоянию на 02.09.2022 проведено 370 процедуры ЭКО за счёт средств ОМС или 59,02% от общего количества.
Кроме того проектом предусмотрено исполнение 2-х региональных показателя это «Плановая численность родившихся» и «Снижение числа абортов». 
По показателю «Плановая численность родившихся» годовой план – 
8 583 чел., факт за 8 месяцев текущего года 6 119 человек или 71,3% .
По показателю «Снижение числа абортов» план – 2 920 ед., факт за 8 месяцев текущего года – 1715 ед. или 58,7% (убывающий показатель).

1. Региональный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение»

На реализацию проекта предусмотрено финансирование в сумме 
488 791,5 тыс. рублей. 
Необходимо заключить 3 контракта на сумму 425 760,6 тыс. рублей. На сегодняшний день все контракты заключены.
Кассовое освоение по проекту составляет 254 676,4 тыс. рублей (52,1%).

Результаты, которые планируется достичь в 2022 году:
1.В целях, улучшения качества социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, в рамках реализации проекта в 2021 году Ульяновская область вошла в число пилотных регионов, в которых внедряется система долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. 
В 2022 году на реализацию проекта по внедрению СДУ на территории Ульяновской области выделено 60 370,2 тыс. рублей (58 559,1 тыс. рублей из федерального бюджета и 1 811,1 тыс. рублей из областного бюджета). 
Кассовое освоение составляет – 60 370,2 тыс. рублей (100%).
На 01.09.2022 в рамках реализации пилотного проекта по СДУ на обслуживании находится 774 человек, 368 человек получают услуги долговременного ухода в стационарной форме, 136 человек получают услуги в полустационарной форме, 260 человек получают услуги в надомной форме,10 человек получают услуги в сочетании полустационарной формы социального обслуживания и формы социального обслуживания на дому.
2. В настоящее время по СДУ трудоустроено 160 сиделок, которые оказывают услуги в надомной форме обслуживания и 45 человек внутренние совместители. Из общего количества сиделок – 97 осуществляют родственный уход, из них 8 сиделок, оказывают услуги 16 гражданам.
3. На базе ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Исток» в г. Ульяновске открыта  Школа ухода и пункт проката технических средств реабилитации (далее – ТСР). Специалисты данных сервисов осуществляют выезды по всем муниципальным образованиям региона и  оказывают услуги по обучению граждан вопросам общего ухода за лежачими больными, простейшим манипуляциям в домашних условиях, а  также доставляют ТСР из пункта проката, обучают граждан правилам пользования, оказывают помощь в подборе средств ухода и ТСР нуждающимся. Всего выдано 516 единиц ТСР. 
Для социальных работников и родственников получателей социальных услуг проводится занятия в Школе ухода, которые ведут психологи, медицинская сестра, врач-гериатр, специалист по социальной работе в формате групповой и индивидуальной работы (в режиме видеосвязи, выездов на дом, в учреждении). В 2022 г. обучение прошли 115 человек, из них: 44 – родственники, 39 – социальные работники (сиделки), 32 – законные представители. Проведено 3 курса обучения, 16 групповых занятий и  101 индивидуальное занятие.
В координационный центр с 01.01.2022 года по 01.09.2022 года поступило – 1955 обращений, из них 1877 от граждан нуждающихся в услугах.
В 2022 начато внедрение новой практики – Выездная бригада на дом «Добрая помощь»  к получателям услуг в полустационарной форме и в форме социального обслуживания на дому. В состав бригады вошли медицинский работник, психолог, логопед. Выезд осуществляется не реже двух раз в месяц. По состоянию на 1 сентября 2022 года осуществлено 76 выездов.

По результату «Граждане старше трудоспособного возраста 
и инвалиды получат услуги в рамках системы долговременного ухода» между Правительством Ульяновской области и Министерством труда и социальной защиты РФ заключено Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету Российской Федерации, на 2022 год предусмотрено финансирование в сумме 2 593,0 тыс. рублей. По состоянию на 02.09.2022 кассовое исполнение составило 2 593,0 тыс. рублей (100%).

В рамках реализации программы системы долговременного ухода 
за гражданами пожилого возраста и инвалидами предполагает достижение следующих показателей:
- «Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе к концу 2022 года», целевой показатель на 2022 год составляет – 13,4%. По состоянию на 01.09.2022 исполнение составило – 12,0%. 
- «Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов», целевой показатель на 2022 год составляет – 4,1%. По состоянию на 01.09.2022 исполнение составило – 9,0%. 
2. В рамках реализации проекта с 2020 года ведется строительство нового жилого корпуса в с. Водорацк, Барышского района Ульяновской области на базе ОГАУСО «Специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов в с. Акшуат».
Что уже сделано:
16.12.2020 года между ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик» и ООО «ПСК Твой дом» заключен государственный контракт №46-20 на проведение работ по строительству объекта «Жилой корпус с пищеблоком ОГАУСО «Специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов 
в с. Акшуат» Барышского района Ульяновской области на сумму 
628 151,1 тыс. рублей.
В 2021 произошло удорожание стоимости строительных ресурсов (работа, строительные материалы, оборудование), ввиду этого подрядной организацией ПСК «Твой дом» произведён перерасчёт сметной стоимости строительства рассчитанной в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.07.2021 №500/пр. 14.11.2021 получено положительное заключение повторной государственной экспертизы от № 73-1-1-2-066697-2021.
05.08.2022 заключено дополнительное соглашение № 9 к государственному контракту №46-20 от 16.12.2020, сумма контракта составила 806 637,72 тыс. рублей. 
Из них:
Федеральный бюджет 680 971,50 тыс. рублей.
Бюджет Ульяновской области 125 666,22 тыс. рублей.
Технический надзор за ходом строительных работ осуществляет ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик». 
Срок выполнения работ по контракту с 16.12.2020 по 30.10.2023 года.
На сегодняшний день в строительно-монтажных работах задействовано 60 рабочих, в том числе 4 машиниста. 
Техническая готовность объекта на сегодняшний день составляет 41,4%.
На сегодняшний день ведутся следующие работы:
- устройство кровли хозяйственного блока №1(выполнено 95%);
- устройство кровли хозяйственного блока №2(выполнено 20%);
- монтаж системы молниезащиты(выполнено 90%);
- монтаж системы выравнивания потенциалов хозблоков №1 и №2 (выполнено 90%);
- монтаж оконных ПВХ конструкций жилого корпуса с пищеблоком (установлено 20 шт);  
- монтаж внутренних кабельных линий хозблока №1 (выполнено 50%); 
- кирпичная кладка наружных стен жилого корпуса с пищеблоком (выложено 950 м3);
- кирпичная кладка внутренних перегородок первого этажа жилого корпуса с пищеблоком (выложено 850 м2); 
- кладка кирпичных перегородок подвала жилого корпуса 
с пищеблоком (выполнено 70%); 
- монтаж плит перекрытий 1 этажа жилого корпуса с пищеблоком (смонтировано 400 шт);
- монтаж трубопроводов очищенного стока (выполнено 95%); 
- подготовка основания дорог на территории строительной площадки (выполнено 40%);
- разработка грунта, снятие плодородного слоя. Вертикальная планировка (выполнено 65%);   
- завоз строительных и инертных материалов.

С опережением графика выполнены следующие работы:

- отрывка котлована, подготовка основания, устройство монолитной фундаментной  железобетонной плиты под резервуары очищенных ливневых стоков; 
- произведена закупка, поставка, монтаж и обвязка резервуаров под очищенные ливневые стоки;
- отрывка котлована, подготовка основания и заливка монолитной фундаментных плит под противопожарные резервуары и КНС;
- произведен монтаж КНС и трех противопожарных резервуаров, закончена их обвязка, ведутся работы по засыпке песком с послойным уплотнением;
- прокладка наружных сетей хозяйственно-питьевого водопровода В1 – 310 м.пог;
- прокладка наружных сетей противопожарного водопровода В2 – 450 м.пог.

Кроме того, проектом предусмотрено достижение следующих показателей (ответственный за достижение Министерство здравоохранения Ульяновской области):
1. «Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением», по состоянию на 01.09.2022 исполнение составляет 60,5%, целевой показатель 2022 года – 69,1%.
2. «Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию», по состоянию на 01.09.2022 исполнение составило – 22,8% (76 366 человек), целевой показатель на 2022 год – 13,9%. 
3. «Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тысяч населения соответствующего возраста», по состоянию на 01.05.2022 исполнение составляет – 33,8% (1089 человек) при целевом значении – 22,0%.
	В рамках реализации регионального проекта предусмотрен результат «Доля граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошедших вакцинацию против пневмококковой инфекции», значение результата на 2022 год – 95%. 
Для организации закупки вакцины Министерством здравоохранения Ульяновской области доведены лимиты до ГУЗ «ЦГКБ г. Ульяновска» и ГУЗ «Барышская РБ». 
Оба контракта заключено, проводится вакцинация граждан проживающих в организациях социального обслуживания.

1. Региональный проект «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание
и отказ от вредных привычек»

Финансирование на реализацию мероприятий проекта в 2022 году не предусмотрено.
	Реализация регионального проекта с 2022 года предполагает достижение 2-х основных показателей. 
1. Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением (%) - план на 2022 год - 9,3%, за 8 месяцев 2022 года - 8,4% (факт); 
2. Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола); план на 2022 год - 5,1л. 
1 квартал по данным Росалкогольрегулирования – 1,303 л (прогноз);
2 квартал по данным Росалкогольрегулирования – 1,404 л (прогноз);
Исходя из прогнозных значений показателя за 1 и 2 кварталы, прогнозное значение за 8 месяцев 2022 года составило 3,6 л.

Основной задачей регионального проекта является формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, в том числе через реализацию муниципальных программ по укреплению общественного здоровья.
В соответствии с утвержденным планом в 15-ти муниципальных образованиях Ульяновской области внедрены муниципальные программы по укреплению общественного здоровья» (60 % к 15.12.2022, т.е. плюс 20% к результату 2021 года), что составляет 62,5% от общего количества муниципалитетов региона.
В оставшихся МО муниципальные программы планируется внедрить в 2023 и2024 годах.
2023 - Николаевский, Базарносызганский, Новоспасский, Павловский, Радищевский районы.
2024 - Сенгилеевский, Тереньгульский, Цильнинский районы, город Димитровград.
По региональному результату «Проведена ежегодная информационно-коммуникационная кампания для жителей Ульяновской области 
по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, массовые мероприятия и акции 
по обеспечению информирования населения по вопросам здорового образа жизни, форум здорового образа жизни».
Мероприятия информационной кампании проводятся по утвержденному плану. 

1. Региональный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте 
до трёх лет»

На реализацию регионального проекта в 2022 году предусмотрено финансирование в сумме 115 050,1 тыс. рублей (ФБ – 44 191,1 тыс. рублей, 
ОБ – 69 777,0 тыс. рублей, МБ – 1 082 тыс. рублей.), кассовое исполнение на 02.09.2022 составило 92 999,2 тыс. рублей.
Необходимо заключить 17 контрактов на сумму 113 199,1 тыс. рублей. На 02.09.2022 заключено 17 контракта на сумму 113 197,8 тыс. рублей (99,9% от предполагаемого объема денежных средств). 

Показатели регионального проекта достигнуты:
«Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет» (план – 100 %, факт – 100 %) - достигнут.
«Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте до 3 лет нарастающим итогом» (план – 1205 мест, факт – 925 мест) – не достигнут (не завершено строительство дошкольной образовательной организации на 280 мест в г. Ульяновске на ул. Отрадной).

В целях достижения результатов 2022 года:
1. «Созданы дополнительные места в образовательных организациях (за исключением государственных и муниципальных организаций) и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей до трёх лет, присмотр и уход за детьми».
(План – 15 мест, факт – 0 мест).
На данные цели направлено 1 851,03 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета в сумме 1795,2 тыс. руб., средства областного бюджета в сумме 55,83 тыс. руб. Кассовое исполнение – 100 %.
В срок до 31.12.2022 планируется создать 15 дополнительных мест в негосударственном секторе дошкольного образования. 
Проведён конкурсный отбор на предоставление грантов в форме субсидий из областного бюджета Ульяновской области частным организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, а также присмотр и уход за детьми в 2022 году. 
Определены победители: ИП Семикина М.С. (7 мест), ИП Аббазова Л.Е. (5 мест), ИП Лебедева И.В. (3 места). В настоящее время осуществляется закупка средств обучения и воспитания, требуемых для реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми.
2. «Создано 435 мест в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей до трёх лет» 
План 2022 года – 0, 435 тыс. мест (нарастающим итогом), факт – 0,155 тыс. мест.
На данные цели направлено 91 586,6 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета в сумме 21 587,9 тыс. руб., средства областного бюджета в сумме 69 082,9 тыс. руб., средства муниципального бюджета 
915,9 тыс. руб. Кассовое исполнение – 94 % (ФБ – 100 %).
1. В 2021 году открыта дошкольная образовательная организация на 100 мест в микрорайоне «Новая жизнь» г. Ульяновска.
2. Введена в эксплуатацию дошкольная образовательная организация на 55 мест в с. Сосновка Карсунского района. Образовательная деятельность в детском саду начата 29 августа 2022 года.
3. Завершается строительство дошкольной образовательной организации на 280 мест в г. Ульяновске на ул. Отрадной.
Согласно информации заказчика МБУ «Стройзаказчик» готовность здания составляет 99%, готовность объекта в целом – 91%.
По состоянию на 12 сентября 2022 года ведутся следующие работы:
1-блок:
- монтаж слаботочного оборудования – 95%,
2-й блок:
- монтаж слаботочного оборудования – 95%,
- установка оборудования пищеблока – 98%;
3-й блок: 
- монтаж слаботочного оборудования – 95%;
Благоустройство:
- устройство наружного освещения – 86%;
- установка бортового камня проездов – 72%;
- асфальтирование проезжей части и площадок – 70%;
- укладка тротуарной плитки – 76%;
- бетонирование, установка поребрика тротуаров спортивно-игровых зон – 60%;
- устройство теневых навесов – 45%.
Срок завершения работ по благоустройству – 15.09.2022.
Окончание работ согласно протоколу от 16.02.2022 № СК-52/09пр о фиксации сроков ввода в эксплуатацию в 2022 году объектов общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций, определена дата ввода в эксплуатацию детского сада – 1 июля 2022 года. Ввод в эксплуатацию детского сада в вышеуказанный срок не осуществлён в связи с имеющейся потребностью в дополнительном финансировании. В Минпросвещения России направлено письмо от 01.07.2022 
№ 73-Г-01/19686исх с просьбой о переносе срока ввода в эксплуатацию детского сада на 1 декабря 2022 года. Ответ Минпросвещения России до настоящего времени не представлен.
Окончание работ согласно Дополнительному соглашению от 19.12.2021 № 149-2019-P20071-1/9 к Соглашению – 31.12.2022.

Кроме того, в рамках реализации регионального проекта предусмотрена задача развития инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций в части исполнения результата «Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации».
На реализацию данного результата в 2022 году предусмотрено 
 5000,0 тыс. рублей (ФБ – 4 850,0 тыс. рублей, 150,0 тыс. рублей). 
	Необходимо заключить 15 контрактов, на сумму 5000,0 тыс. руб., по состоянию на 02.09.2022 заключено15 контрактов на сумму 4 998,8 тыс. рублей. 
Кассовое исполнение на 02.09.2022 составляет 1 148,8 тыс. рублей (23,0%) от предусмотренных средств.
Все контракты по оснащению рабочих мест (мебель, компьютерная техника, комплектующие к ней, таблички) оплачены, оборудование поставлено.
Что касается оплаты работ по капитальному ремонту, то на сегодня работы приняты, составлен Акт выполненных работ. До конца сентября планируется полностью рассчитаться по данному объекту. 

1. Региональный проект «Спорт – норма жизни» 

На реализацию регионального проекта в 2022 году предусмотрено финансирование в сумме 1 173 953,3 тыс. рублей (ФБ – 859 214,8 тыс. рублей; ОБ – 314 022,4 тыс. рублей; МБ – 716,11 тыс. рублей), кассовое исполнение на 02.09.2022 составило 451 807,7 тыс. рублей (38,5%).
В рамках реализации проекта необходимо заключить 63 контракта 
на сумму 1 083 126,0 тыс. рублей. По состоянию на 02.09.2022 заключено 
56 контрактов на сумму 1 069 921,5 тыс. рублей (98,8% от предполагаемого объема денежных средств).
Реализация регионального проекта предполагает выполнение следующих показателей:
- «Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом»: план - 50,4%; факт-50,42%
- «Уровень обеспеченности граждан Ульяновской области спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности» в 2022 году: план- 76,0%; факт- 75,9%
В проект входят 6 результатов, а именно:
1. «Закупка спортивного оборудования и инвентаря для приведения спортивных организаций в нормативное состояние» - финансовое обеспечение 11 798,60 тыс. рублей запланировано заключить 20 контрактов. В настоящее время заключено 19 контрактов на сумму 11 013,9 тыс. рублей. 
Оставшаяся сумма 784,70 тыс. рублей запланирована:
- 427,3 тыс. рублей учреждением ОГПОУ «Ульяновское училище (техникум) олимпийского резерва» запланировано заключить 1 договор на закупку байдарок и спортивного инвентаря. Ориентировочная дата заключения до 15.09.2022. 
- 357,4 тыс. рублей – это сложившееся экономия по результатам торгов, которая будет возвращена в федеральный бюджет. 
Кассовое освоение по результату – 8 990,59 тыс. рублей.
2. «Государственная адресная поддержка спортивных организаций осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с федеральными стандартами» 
В рамках результата запланировано заключить 24 контракта на общую сумму 7 357,0 тыс. рублей для закупки спортивного инвентаря и спортивной экипировки. Заключено 21 контракт на сумму 6 912,4 тыс. рублей. 
Оставшаяся сумма 445,2 тыс. рублей запланирована:
- на спортивную школу в г. Димитровград (СШ г. Димитровград 
им. Ж.Б. Лобановой), будет заключен 1 договор на закупку спортивного инвентаря на сумму 4,3 тыс. рублей. Ориентировочная дата заключения договора до 01.10.2022. 
- на спортивные школы в г. Ульяновск (МБУ СШОР №6, МБУ СШ №4), будут заключены 2 договора на закупку спортивного инвентаря и экипировки на сумму 463,2 тыс. рублей. Ориентировочная дата заключения договора до 01.10.2022. 
- на сумму 500,0 тыс. рублей предусмотрены выплаты на поддержку одарённых спортсменов, которые занимаются в организациях осуществляющих спортивную подготовку по федеральным стандартам (заключение контрактов не требуется). 
Кассовое освоение по результату – 6 885,36 тыс. рублей. 
3. «Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности» 
В рамках результата запланированы средства в общей сумме 
1 085 633,4 тыс. рублей и направлены:
- 692 993,60 тыс. рублей (в т.ч. 249 709,9 тыс. руб. средства из резервного фонда) на продолжение строительства крытого футбольного манежа (ул. Шолмова в г. Ульяновске). Срок сдачи в эксплуатацию 2 кв. 2023 года.
Кассовое исполнение – 156 709,7 тыс. руб. (в т.ч. 15 000,0 тыс. руб. средства из резервного фонда) 
Техническая готовность объекта 43%. 
В связи с низкой технической готовностью объекта существует риск невыполнения результата национального проекта в 2022г. Министерством спорта Ульяновской области проработан вопрос с федеральным центром 
о переносе срока ввода объекта в эксплуатацию. 
15.08.2022 в подсистеме ГИИС «Электронный бюджет» 
с Минспортом РФ подписано соглашение о переносе срока сдачи объекта 
в эксплуатацию на 2023 год.
- 6 228,3 тыс. рублей на проведение экспертизы и подключению к инженерным сетям Крытого футбольного манежа. Кассовое исполнение – 2313,6 тыс. руб. 
-234 268,40 тыс. рублей на реконструкцию «Универсальный спортивный комплекс» в г. Ульяновске на ул. Александровская 60. Контракт заключен 04.04.2022 срок сдачи объекта – июль 2023г. Строительные работы ведутся, техническая готовность 63%. Кассовое исполнение – 218 558,87 тыс. руб. 
-152 143,10 тыс. рублей на строительство нового Центра спортивной борьбы в г. Ульяновске (из них: на строительство объекта - 123 793,2 тыс. руб., на техприсоединение объекта - 28 349,9 тыс. руб.)
30.05.2022 был заключен первый контракт, который 21.06.2022г. расторгнут между ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик» и подрядной организаций ООО Строительной компанией «Вест» по соглашению сторон, что привело к  не соблюдению сроков, условий федерального соглашения.
19.08.2022 по итогу повторных конкурсных процедур, заключен государственный контракт на сумму 115,5 млн. рублей с подрядной организацией ООО «Симбирск-Строй-Консалт». Строительно-монтажные работы ведутся с 20.08.2022г. Контрактом предусмотрено авансирование строительства в размере 90%. Это позволяет обеспечить исполнение федерального бюджета в размере не менее 50% в срок до 01.10.2022г. Срок сдачи объекта июль 2023г.
4. «Поставлены комплекты спортивного оборудования» для малых площадок ГТО в рамках результата запланировано заключить 4 контракта на закупку и монтаж комплектов спортивного оборудования для спортивных площадок ГТО в 4 района Карсунский район, Базаросызганский район, город Димитровград и город Ульяновск на сумму 11 164,32 тыс. рублей. 
По состоянию на 25.08.2022г. запланированные с начала года три спортивные площадки (ГТО) установлены и оплачены в полном объеме.
В июле Минспортом РФ выделены дополнительные средства на установку ещё одной площадки ГТО. Определяется муниципальное образование для установки данной площадки.
5. Организация и проведение на территории Ульяновской области физкультурных и спортивных мероприятия по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 
Финансовое обеспечение по мероприятию составляет 6 000,0 тыс. рублей, заключение контрактов не требует. Кассовое исполнение – 3 333,12 тыс. руб. 
Проведено 247 мероприятий. 
6. Реализация календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных и спортивных мероприятий (КП) на территории Ульяновской области. 
Финансовое обеспечение составляет 51 500,0 тыс. рублей. По результату запланировано заключить 12 контрактов на сумму 1750,9 тыс. рублей для обеспечения проведения спортивных мероприятий (закупка наградной атрибутики, кубки, транспортные расходы и т.д.). 
В настоящее время заключено 10 контрактов на сумму 1613,73 тыс. рублей. 
Кассовое освоение составило 46 437,30 тыс. рублей. 
Проведено 495 спортивных мероприятий. 

