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Информационная справка о реализации национального проекта «Демография» на территории Ульяновской области 

В состав национального проекта «Демография» входит 5 региональных проектов, обеспечивающих соответственно достижение целей, показателей 
и результатов национального проекта:
-«Финансовая поддержка семей при рождении детей»;
-«Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет»;
-«Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение»;
-«Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»;
-«Спорт – норма жизни».

Общий объем средств консолидированного бюджета на реализацию национального проекта «Демография» на территории Ульяновской области 
в 2022 году составил 3 532 334,0 тыс. рублей (ФБ – 2 979 402,6 тыс. руб., 
ОБ – 551 710,8 тыс. рублей, МБ – 1 220,6 тыс. рублей).
Кассовый расход по состоянию на 20.05.2022 составил 994 296,1 тыс. рублей (ФБ – 801 064,9 тыс. руб., ОБ – 192 614,1 тыс. рублей, МБ – 617,1 тыс. рублей) или 28,1% от общего финансирования.
В рамках реализации национального проекта «Демография» в 2022 году запланировано заключение 61 контракта на сумму 
1 197 499,7 тыс. рублей, по состоянию на 20.05.2022 заключено 
25 контрактов на сумму 1 024 273,4 тыс. рублей или 85,5% от запланированных средств.

1. Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»

Проектом в 2022 году предусмотрено финансирование в сумме 
1 985 342,5 тыс. рублей на предоставление следующих выплат:
- ежемесячная выплата при рождении в семье третьего или последующего ребёнка (на основании Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации») в сумме 870 572,4 тыс. рублей, кассовое исполнение на 20.05.2022 составило 362 031,3 тыс. рублей (41,6%). 
- ежемесячная выплата при рождении (усыновлении) в семье первого ребенка (выплата осуществляется в соответствие с Федеральным законом 
от 28 декабря 2017 г. № 418 «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей») в сумме 1 114 770,1 тыс. рублей, кассовое исполнение на 20.05.2022 составило 409 004,2 тыс. рублей (36,7%).
Также, с целью увеличения суммарного коэффициента рождаемости 
в Ульяновской области организовано централизованное комплексное лабораторное обследование супружеских пар при подготовке 
к ЭКО за счет средств обязательного медицинского страхования, в 2022 году количество плановых процедур ЭКО составляет 627 процедур до 01.12.2022. 
По состоянию на 01.05.2022 проведено 192 процедуры ЭКО за счёт средств ОМС или 30,6% от общего количества.
В 2021 году Минтрудом РФ исключены все федеральные показатели, в связи с этим, Министерством семейной демографической политики и социального благополучия Ульяновской области разработаны 
2 дополнительных показателя «Плановая численность родившихся» 
и «Снижение числа абортов». 
По показателю «Плановая численность родившихся» годовой план – 8588 чел., факт за 4 месяца текущего года – 2895 человек или 33,7% .
По показателю «Снижение числа абортов» план – 3236 ед., факт за 4 месяца текущего года – 841ед. или 26% (убывающий показатель).

1. Региональный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение»

На реализацию проекта предусмотрено финансирование в сумме 
333 079,1 тыс. рублей. 
Необходимо заключить 3 контракта на сумму 270 048,2 тыс. рублей. По состоянию на 20.05.2022 заключено 2 контракта (66,6% от запланированных контрактов) на сумму 269 948,2 тыс. рублей (99,9% от предполагаемого объема денежных средств). 
Кассовое освоение по проекту составляет 82 017,9 тыс. рублей (24,6%).

Результаты, которые планируется достичь в 2022 году:
1.В целях, улучшения качества социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, в рамках реализации проекта в 2021 году Ульяновская область вошла в число пилотных регионов, в которых внедряется система долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. 
В 2022 году на реализацию проекта по внедрению СДУ на территории Ульяновской области выделено 60 370,2 тыс. рублей (58 559,1 тыс. рублей из федерального бюджета и 1 811,1 тыс. рублей из областного бюджета). 
Кассовое освоение составляет – 27 021,0 тыс. рублей (43,4%).
На 01.05.2022 продолжается следующая работа по СДУ: 
1. Осуществляется работа по установлению нуждаемости 
в социальном обслуживании на дому в рамках системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. Для этого специалистами социальной защиты населения протипизировано порядка 
3 157 человек (или 64,38% от общего количества граждан находящихся на надомном обслуживании).  
В рамках реализации пилотного проекта по СДУ на обслуживании находится 579 человек, 81 человек получают услуги долговременного ухода в стационарной форме, 96 человек получают услуги в полустационарной форме, 392 человека получают услуги в надомной форме,10 человек получают услуги в сочетании полустационарной формы социального обслуживания и формы социального обслуживания на дому.
2. С целью оказания услуг гражданам в данных районах увеличено штатное расписание ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Исток».  
	В настоящее время по СДУ трудоустроено 179 человек.
Из общего количества социальных работников – 112 осуществляют родственный уход, из них 15 человек трудоустроены, по внешнему совместительству.
3. На базе ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Исток» в г. Ульяновске открыта  Школа ухода и пункт проката технических средств реабилитации (далее – ТСР). Специалисты данных сервисов осуществляют выезды по всем муниципальным образованиям региона и  оказывают услуги по обучению граждан вопросам общего ухода за лежачими больными, простейшим манипуляциям в домашних условиях, а  также  доставляют ТСР из пункта проката, обучают граждан правилам пользования, оказывают помощь в подборе средств ухода и ТСР нуждающимся. Всего выдано 499 единиц ТСР и ими воспользовались 375 граждан. 
[bookmark: _GoBack]В открытом социальном сервисе «Школа ухода» с начала реализации проекта навыки ухода получили 296 человек, в том числе в 2022 году 51 человек, из них:
17 – родственники, осуществляющие уход;	
13 – законных представителей;
21 – социальных работников.
Кроме того, в сельских районах проводится информирование граждан 
и формирование графиков выездов «Школы ухода».

По результату «Граждане старше трудоспособного возраста 
и инвалиды получат услуги в рамках системы долговременного ухода» между Правительством Ульяновской области и Министерством труда и социальной защиты РФ заключено Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету Российской Федерации, на 2022 год предусмотрено финансирование в сумме 2 593,0 тыс. рублей. По состоянию на 20.05.2022 кассовое исполнение составило 2 593,0 тыс. рублей.

В рамках реализации программы системы долговременного ухода 
за гражданами пожилого возраста и инвалидами предполагает достижение следующих показателей:
- «Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе к концу 2022 года», целевой показатель на 2022 год составляет – 13,4%. По состоянию на 01.05.2022 исполнение составило – 10,5%. 
- «Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов», целевой показатель на 2022 год составляет – 4,1%. По состоянию на 01.05.2022 исполнение составило – 3,6%. 
2. В рамках реализации проекта с 2020 года предусмотрено строительство нового жилого корпуса в с. Водорацк, Барышского района Ульяновской области на базе ОГАУСО «Специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов в с. Акшуат».
Что уже сделано:
16.12.2020 года между ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик» и ООО «ПСК Твой дом» заключен государственный контракт №46-20 на проведение работ по строительству объекта «Жилой корпус с пищеблоком ОГАУСО «Специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов 
в с. Акшуат» Барышского района Ульяновской области на сумму 
628 151,1 тыс. рублей.
Срок выполнения работ по контракту с 16.12.2020 по 30.10.2023 года.
На сегодняшний день в строительно-монтажных работах задействовано 60 рабочих, в том числе 4 машиниста. 
Техническая готовность объекта на сегодняшний день составляет 33,1%.
В 2021 произошло удорожание стоимости строительных ресурсов (работа, строительные материалы, оборудование), ввиду этого подрядной организацией ПСК «Твой дом» произведён перерасчёт сметной стоимости строительства рассчитанной в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.07.2021 №500/пр. 14.11.2021 получено положительное заключение повторной государственной экспертизы от № 73-1-1-2-066697-2021.
Увеличение сметной стоимости объекта капитального строительства составило 178 486 754,01 рублей.
Благодаря проводимой работе с Минтрудом России в части выделения дополнительных средств федерального бюджета из резервного фонда Правительства Российской Федерации региону выделены дополнительные средства в сумме 140,4 млн. рублей и 38,1 млн. руб. в рамках софинансирования предусмотрены за счет средств областного бюджета. 
С учетом выделения дополнительных средств из резервного фонда Правительства Российской Федерации объем денежных средств 
на строительство жилого корпуса составит 919 021,3 тыс. рублей и будет распределен следующим образом:
- 2020 год - 43 930,9 тыс. рублей (42 613,0 – ФБ, 1 317,9 – ОБ);
- 2021 год – 138 298,8 тыс. рублей (86 003,8 – ФБ, 52 295,0 – ОБ);
- 2022 год – 427 852,6 тыс. рублей (383 688,6 – ФБ, 44 163,96 – ОБ);
- 2023 год – 308 939,0 тыс. рублей (276 350,6 – ФБ, 32 588,4 – ОБ). 
Технический надзор за ходом строительных работ осуществляет ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик». 

На сегодняшний день ведутся следующие работы:
- кирпичная кладка наружных стен жилого корпуса с пищеблоком (выложено 500 м3); 
- кирпичная кладка внутренних перегородок хозблока №1(выложено 260 м2);
- кирпичная кладка наружных стен с утеплением хозблока №2 (выполнено 50%);
- кирпичная  кладка внутренних несущих стен хозблока №2 (выполнено 48%);
- кладка кирпичных перегородок подвала жилого корпуса 
с пищеблоком (выполнено 40%); 
- устройство бетонной подготовки полов жилого корпуса 
с пищеблоком (выполнено 80%);
- монтаж плит перекрытий 1 этажа жилого корпуса с пищеблоком (смонтировано 130 шт);
- монтаж трубопроводов очищенного стока (выполнено 95%); 
- подготовка основания дорог на территории строительной площадки (выполнено 40%);
- разработка грунта, снятие плодородного слоя. Вертикальная планировка (выполнено 65%);   
- завоз строительных и инертных материалов.

 С опережением графика выполнены следующие работы:
- отрывка котлована, подготовка основания, устройство монолитной фундаментной  железобетонной плиты под резервуары ливневых очистных сооружений;
- произведена закупка, поставка, монтаж и обвязка резервуаров ливневых очистных сооружений;
- отрывка котлована, подготовка основания и заливка монолитной фундаментной плиты под противопожарные резервуары;
- произведен монтаж КНС и трех противопожарных резервуаров,  двух пожарных гидрантов, закончена их обвязка, ведутся работы по засыпке 
с послойным уплотнением грунта;
- прокладка наружных сетей хозяйственно-питьевого водопровода В1 – 180 м.пог;
- прокладка наружных сетей противопожарного водопровода В2 – 280 м.пог;

Кроме того, проектом предусмотрено достижение следующих показателей (ответственный за достижение Министерство здравоохранения Ульяновской области):
1. «Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением», по состоянию на 01.05.2022 исполнение составляет 53,3%, целевой показатель 2022 года – 69,1%.
2. «Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию», по состоянию на 01.05.2022 исполнение составило – 8,2% (27 377 человек), целевой показатель на 2022 год – 13,9%. 
3. «Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тысяч населения соответствующего возраста», по состоянию на 01.05.2022 исполнение составляет – 16,2% (523 человека) при целевом значении – 22,0%.

	В рамках реализации регионального проекта предусмотрен результат «Доля граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошедших вакцинацию против пневмококковой инфекции», значение результата на 2022 год – 95%. 
Для организации закупки вакцины Министерством здравоохранения Ульяновской области доведены лимиты до ГУЗ «ЦГКБ г. Ульяновска» и ГУЗ «Барышская РБ». 
ГУЗ «Барышская РБ» заключен контракт на поставку лекарственных препаратов на сумму 50,7 тыс. рублей.
ГУЗ «ЦГКБ г. Ульяновска» закупка размещена в системе ЕИС, срок заключение контракта 15.06.2022.

1. Региональный проект «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание 
и отказ от вредных привычек»

Финансирование на реализацию мероприятий проекта в 2022 году не предусмотрено.
	Реализация регионального проекта с 2022 года предполагает достижение 2-х основных показателей. 
1. Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением (%) - план на 2022 год - 9,3%, за 4 месяца 2022 года - (-)30,1% (факт); 
2. Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола) - план на 2022 год - 5,1л., за 4 месяца 2022 года - 1,7 л (прогноз); 

Основной задачей регионального проекта является формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, в том числе через реализацию муниципальных программ по укреплению общественного здоровья.
На 01.05.2022 года утверждено 15 муниципальных программ, что составляет 62,5% от общего количества муниципалитетов региона (план 60% к 15.12.2022). 

По собственному результату «Проведена ежегодная информационно-коммуникационная кампания для жителей Ульяновской области 
по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, массовые мероприятия и акции 
по обеспечению информирования населения по вопросам здорового образа жизни, форум здорового образа жизни».
Мероприятия информационной кампании проводятся по утвержденному плану. 

1. Региональный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте 
до трёх лет»

На реализацию регионального проекта в 2022 году предусмотрено финансирование в сумме 70 285,3 тыс. рублей (ФБ – 6 645,5 тыс. рублей, 
ОБ - 63 005,5 тыс. рублей, МБ – 634,3 тыс. рублей.), кассовое исполнение на 20.05.2022 составило 61 709,0 тыс. рублей.
Необходимо заключить 8 контрактов на сумму 68 434,3 тыс. рублей. На 20.05.2022 заключено 4 контракта на сумму 63 755,4 тыс. рублей (93,2% от предполагаемого объема денежных средств). 

Показатели регионального проекта достигнуты:
«Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте до 3 лет нарастающим итогом» (план – 925 мест, факт – 925 мест).
«Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет» (план – 100 %, факт – 100 %).

В целях достижения результатов 2022 года:
1. «Созданы дополнительные места в образовательных организациях (за исключением государственных и муниципальных организаций) и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей до трёх лет, присмотр и уход за детьми».
(План – 15 мест, факт – 0 мест).
На данные цели направлено 1 851,03 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета в сумме 1795,2 тыс. руб., средства областного бюджета в сумме 55,83 тыс. руб.
Планируется создать 15 дополнительных мест в негосударственном секторе дошкольного образования посредством финансового обеспечения затрат на приобретение средств обучения и воспитания, требуемых для реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми). В настоящее время Министерством просвещения и воспитания Ульяновской области проведён конкурсный отбор на предоставление грантов в форме субсидий из областного бюджета Ульяновской области организациям (за исключением государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, а также присмотр и уход за детьми в 2022 году. 
Определены победители: ИП Семикина М.С. (7 мест), ИП Аббазова Л.Е. (5 мест), ИП Лебедева И.В. (3 места).
.
2. «Создано 435 мест в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей до трёх лет» 
План 2022 года – 0, 435 тыс. мест (нарастающим итогом), факт – 0,155 тыс. мест.
1. Введена в эксплуатацию дошкольная образовательная организация на 55 мест в с. Сосновка Карсунского района. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории детского сада (асфальтирование, устройство резинового покрытия на детских игровых и спортивных площадках, озеленение территории), устраняются претензии заказчика по выполнению строительно-монтажных работ, осуществляется процедура лицензирования.
2. Согласно заключенному дополнительному соглашению между Министерством просвещения РФ и Правительством Ульяновской области срок ввода в эксплуатацию дошкольной образовательной организации на 280 мест в г. Ульяновске на ул. Отрадной перенесен на 2022 год. Согласно протоколу фиксации сроков ввода в эксплуатацию в 2022 году объектов образования срок ввода детского сада в эксплуатацию – 1 июля 2022 года. Однако имеется риск смещения срока ввода детского сада в эксплуатацию в связи с имеющейся потребностью в дополнительном финансировании. 
Частично указанная потребность обеспечена – на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 18.02.2022 № 292-р из резервного фонда Правительства Российской Федерации областному бюджету Ульяновской области в связи с увеличением цен на строительные ресурсы и необходимостью изменения (увеличения) цен заключённых контрактов предоставлены дополнительные средства на выполнение работ по строительству объектов образования, в том числе 21,6 млн руб. – на строительство здания детского сада. Заключено дополнительное соглашение от 18.04.2022 № 073-09-2019-141/11 к Соглашению между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Ульяновской области о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ульяновской области на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» (от 07.02.2019 
№ 073-09-2019-141).
Также в рамках государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области», утверждённой постановлением Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 № 26/568-П «Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области», на завершение строительства здания детского сада в 2022 году в областном бюджете Ульяновской области предусмотрены средства в размере 63 434,3 тыс. руб., по состоянию на 20.05.2022 кассовое исполнение составляет 61 709,0 тыс. руб.
Указанных средств недостаточно для завершения строительства здания детского сада, имеется потребность в дополнительном финансировании в размере 211,5 млн руб.
В Министерство просвещения Российской Федерации направлено письмо Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области от 01.04.2022 № 73-ИОГВ-01/2360исх с просьбой о предоставлении дополнительного финансирования на компенсацию расходов, связанных с удорожанием строительных ресурсов. До настоящего времени ответ Министерства просвещения Российской Федерации не получен.
Также Главе города Ульяновска рекомендовано представить предложения по проведению закупки оборудования и благоустройству территории детского сада за счёт средств местного бюджета муниципального образования «город Ульяновск».
Строительная готовность детского сада составляет 87%. В настоящее время в здании детского сада ведутся электротехнические и отделочные работы, завершается устройство вентилируемого фасада. На территории детского сада проведена отсыпка щебнем внутренних проездов. 
Детский сад планируется ввести в эксплуатацию в срок до 01.07.2022. 
Создание дополнительных мест в детских садах позволяет удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми, сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за счёт повышения социальной стабильности путём гарантированного доступного дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу за детьми до трёх лет, а также повышения материально-финансовой состоятельности семей.
В рамках реализации регионального проекта предусмотрена задача развития инфраструктуры занятости и внедрение организационных 
и технологических инноваций в части исполнения результата «Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации».
На реализацию данного результата в 2022 году предусмотрено 
 5000,0 тыс. рублей (ФБ – 4 850,0 тыс. рублей, 150,0 тыс. рублей). 
	Необходимо заключить 7 контрактов, на сумму 5000,0 тыс. руб., по состоянию на 20.05.2022 заключено 3 контракта на сумму 321,1 тыс. рублей.
28.02.2022 года между ОГКУ Кадровый Центр Ульяновской области (далее – ОГКУ КЦ Ульяновской области) и ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик» заключен договор на выполнение функций технического заказчика. В рамках договора, заключенного между «Ульяновскоблстройзаказчик» и ООО «Ульяновскгражданпроект», разработан эскизный проект по объекту, расположенному по адресу: Ульяновская область, р.п. Карсун, ул. Гусева, д.6. 
На ремонтные работы изначально предусматривалось 3500 тыс. рублей. На оставшиеся 1500 тыс. рублей планировалось приобретение техники и мебели. В связи с произошедшим увеличением цен в распределение средств внесены корректировки 
06.05.2022 получен протокол комиссии по эффективности закупок. 11.05.2022 внесены сведения в план график и 13.05.2022 документы размещены на торги (первоначальная стоимость работ 3 734,3 тыс. рублей). Окончательный срок подачи заявок 01.06.2022. 
Выйти на этап определения поставщика в более ранние сроки не представлялось возможным по следующему основанию. В соответствии с поручением Федеральной службы по труду и занятости, изложенным в письме от 17.03.2022 работы по контрактации были приостановлены. Вместе с тем, в апреле текущего года Федеральной службой по труду и занятости принято решение о возобновлении работы. То есть работы были возобновлены во второй половине апреля текущего года.
Учитывая произошедшее резкое увеличение цен, запланированный перечень работ, включенный в смету значительно превысил объём имеющихся средств. В связи с  этим, потребовалась корректировка сметы, в части сокращения объёма работ.
По состоянию на 18.05.2022 заключены контракты на сумму 321,2 тыс. рублей, предметом которых являлись:
-приобретение стульев на сумму 39,76 тыс. рублей;
-приобретение столов  на сумму 67,22 тыс. рублей;
-приобретение системы видео-конференц-связи на сумму 214,2 тыс. рублей.
17.05.2022 размещены документы для определения поставщика на поставку мониторов и приборов бесперебойного питания на сумму 152,5 тыс. рублей. До 25.05.2022 осуществляется приём заявок.
На согласовании находятся технико-экономические задания на приобретение 4 многофункциональных устройств на сумму 270,0 тыс. рублей. Планируется размещение данной закупки на торги до 31.05.2022.
На оставшиеся средства в размере 406,0 тыс. рублей готовятся технико-экономические задания на приобретение системных блоков, карт памяти, коммутаторов.
Длительность подготовки документов для приобретения компьютеров, мониторов и иного оборудования обусловлены тем, что запустить процесс закупки было возможно лишь после определения стоимости ремонтных работ, стоимость которых менялась в сторону увеличения. Также изменялась цена и самого приобретаемого оборудования, что требовало внесение изменений в технико-экономические задания, а, следовательно, изначальное возобновление процесса закупки.

1. Региональный проект «Спорт – норма жизни» 

Реализация регионального проекта предполагает выполнение следующих показателей:
- Увеличение доли жителей Ульяновской области в возрасте от 3 до 79 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Ульяновской области в 2022 году до 50,4%, по состоянию на 01.05.2022 - 50,2%.
- Уровень обеспеченности граждан Ульяновской области спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта 76,0 %, по состоянию на 01.05.2022 – 75,8%.
На реализацию регионального проекта в 2022 году предусмотрено финансирование в сумме 1 143 627,1 тыс. рублей (ФБ – 856 846,7 тыс. рублей; ОБ – 286 194,1 тыс. рублей; МБ – 586,3 тыс. рублей), кассовое исполнение на 20.05.2022 составило 79 533,67 тыс. рублей (7%).
В рамках реализации проекта необходимо заключить 50 контрактов 
на сумму 859 017,2 тыс. рублей. По состоянию на 20.05.2022 заключено 
19 контрактов на сумму 690 569,8 тыс. рублей (80,4% от предполагаемого объема денежных средств).
В проект входят 6 результатов, а именно:
1. «Закупка спортивного оборудования и инвентаря для приведения спортивных организаций в нормативное состояние» в рамках результата запланировано заключить 12 контрактов на общую сумму 11 798,60 тыс. рублей в 3 спортивные организации ОГБУ «Специализированная спортивная школа олимпийского резерва по легкой атлетике», ОГБУ «Спортивная школа по биатлону», ОГБПОУ «Ульяновской училище (техникум) олимпийского резерва». В настоящее время ОГБУ «Спортивная школа по биатлону» заключено 5 контрактов на сумму 2 828,2 тыс. рублей, по состоянию на 20.05.2022 кассовое исполнение составляет 2 228,16 тыс. рублей.
2. «Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки» в рамках результата запланировано
- заключить 22 контракта на общую сумму 7357,0 тыс. рублей для закупки спортивного инвентаря и спортивной экипировки в 4 подведомственные учреждения ОГКУ «Спортивная школа по дзюдо», ОГБПОУ «Ульяновской училище (техникум) олимпийского резерва», ОГБУ «Специализированная спортивная школа олимпийского резерва по легкой атлетике», ОГБУ «Спортивная школа олимпийского резерва по боксу имени П.Т. Липатова» и в спортивные школы муниципальных образований г. Ульяновск, г. Димитровград и г. Новоульяновск. Заключено 5 контрактов на сумму 2 082,8 тыс. руб. по состоянию на 20.05.2022 кассовое исполнение 
1 500,0 тыс. рублей.
- на сумму 500,0 тыс. рублей предусмотрены выплаты  на поддержку одарённых спортсменов, которые занимаются в организациях осуществляющих спортивную подготовку по федеральным стандартам (заключение контрактов не требуется).
3. «Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности» в рамках результата запланированы средства в общей сумме 1 079 405,1 тыс. рублей и будут направлены:
- 692 993,60 тыс. рублей на продолжение строительства крытого футбольного манежа (ул. Шолмова в г. Ульяновске). Срок сдачи в эксплуатацию согласно контракту январь 2023 года. Кассовое исполнение – 44 805,5 тыс. руб.
На сегодняшний день техническая готовность 32 %. Существует риск не сдачи объекта в срок, так как подрядчиком нарушаются сроки графика выполнения работ по строительству. В настоящее время прорабатывается вопрос по переносу срока введения объекта в эксплуатацию на 2023г.
-234 268,40 тыс. рублей на реконструкцию «Универсальный спортивный комплекс» в г. Ульяновске на ул. Александровская 60. Контракт заключен 04.04.2022 срок сдачи объекта 2023 г. 
-152 143,10 тыс. рублей на строительство нового Центра спортивной борьбы в г. Ульяновске, срок сдачи объектов 2023 г., планируется заключить 1 контракт. В настоящее время проведен аукцион и определена подрядная организация ООО«СК Вест».
4. «Поставлены комплекты спортивного оборудования» для малых площадок ГТО в рамках результата планируется заключить 3 контракта на закупку и монтаж комплектов спортивного оборудования для спортивных площадок ГТО в 3 района (Карсунский район, Базарносызганский район и город Димитровград) на сумму 8 566,4 тыс. рублей. По состоянию на 20.05.2022 контракты заключены по всем 3 муниципальным образованиям. 
5. «Подготовлено, организовано и проведено на территории Ульяновской области физкультурные и спортивные мероприятия по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» в рамках результата запланировано организация и проведение на территории Ульяновской области физкультурные и спортивные мероприятия по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)». Финансовое обеспечение составляет 4000,0 тыс. рублей, заключение контрактов не требует. По состоянию на 20.05.2022 кассовое исполнение составляет 3 333,12 тыс. руб. Проведено 135 мероприятий.
6. «Реализация календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных и спортивных мероприятий (КП) на территории Ульяновской области». Финансовое обеспечение составляет 32 000,0 тыс. рублей, запланировано заключить 10 контрактов на сумму 
1 600,0 тыс. рублей для обеспечения проведения спортивных мероприятий (закупка наградной атрибутики, кубки, транспортные расходы и т.д.). Заключено 4 контракта на сумму 523,24 тыс. рублей, по состоянию на 20.05.2022 кассовое исполнение составило 25 024,92 тыс. рублей. Проведено 337 мероприятий.



