

Руководитель  
регионального проекта

Семенова Н.В.



(подпись)

01.02.2019

## ОТЧЕТ

### О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.01.2019

*Ульяновская область*

*Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет*

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений
<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>

## 1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	Прогнозные сведения	4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта	Замедление темпов финансирования проекта в связи с ухудшением экономической ситуации	Оптимизация этапов проекта, расстановка приоритетов в решении вопросов финансирования отрасли
2.	Прогнозные сведения	5. Участники регионального проекта	Межведомственная разобщенность	Система оперативного межведомственного контроля, координация действий на уровне куратора проекта
3.	Прогнозные сведения	Приложение № 1 к паспорту регионального проекта	Изменение законодательства	Коррекция мероприятий проекта
4.	Прогнозные сведения	2. Цель и показатели регионального проекта	Недобор групп на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование среди категорий женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трёх лет, особенно в сельских населённых пунктах муниципальных образований Ульяновской области	Эффективный медиаплан освещения реализации проекта (мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет) в средствах массовой (интерактивный портал Агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области, радио, телевидение, социальные объекты, медицинские учреждения и т.д.)
5.	Прогнозные сведения	2. Цель и показатели регионального проекта	Низкий процент возобновления трудовой деятельности женщинами, имеющими малолетних детей	Эффективный мониторинг рынка труда Ульяновской области, поиск работодателей.
6.	Прогнозные сведения	3. Результаты регионального проекта	Риски, связанные с действиями недобросовестных подрядчиков	Привлечение лиц, ответственных за осуществление строительного контроля
7.	Прогнозные сведения	3. Результаты регионального проекта	Нарушение сроков прохождения конкурсных процедур	Выбор надёжных проектировщиков и организаций, осуществляющих составление технико-экономического задания

## 2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

### 3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Отсутствие отклонений	Создано не менее 90 тыс. дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов.							



1.1.	Отсутствие отклонений	В Ульяновской области создано в 2019 году не менее 740 мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трёх лет за счёт средств федерального, регионального и муниципального бюджетов с учётом приоритетности региональной программы Ульяновской области	232,87							
1.1.1.	Отсутствие отклонений	федеральный бюджет	181,86	0,0	0,0	0,0	0,0	0%		
1.1.2.	Отсутствие отклонений	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
1.1.3.	Отсутствие отклонений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	51,01	0,0	0,0	0,0	0,0	0%		
1.1.3.1	Отсутствие отклонений	бюджет субъекта Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%		
1.1.3.2	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	39,92	0,0	0,0	0,0	0,0	0%		
1.1.3.3	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	11,09	0,0	0,0	0,0	0,0	0%		

1.1.4.	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники		X	X	X			
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:		232,87	0,0	0,0	0,0	0,0	0%		
федеральный бюджет		181,86	0,0	0,0	0,0	0,0	0%		
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации		51,01	0,0	0,0	0,0	0,0	0%		
внебюджетные источники			X	X	X				

#### 4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1		Прогнозные сведения	<i>Результат федерального проекта:</i> Создано не менее 90 тыс. дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации. Срок: 31.12.2019				В работе
1.1.	ВДЛ	Прогнозные сведения	<i>Результат регионального проекта:</i> Создано в 2019 году не менее 740 дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджета Ульяновской области и местных бюджетов с учетом приоритетности региональной программы Ульяновской области	31.12.2019	31.12.2019	Козлова Н.А.	В работе
1.1.1.	РП	Отсутствует информация	Представлены документы, необходимые для заключения соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ульяновской области на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет	14.02.2019	30.01.2018	Бармина И.Н.	Выполнено с опережением. Приложение: письмо в Министерство Просвещения Российской Федерации от 30.01.2019 № 73-ИОГВ-01.02/460 исх.
1.1.2.	ВДЛ	Прогнозные сведения	Заключение соглашения между Министерством просвещения РФ и Правительством Ульяновской области о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ульяновской области на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет	28.02.2019	28.02.2019	Бармина И.Н.	В работе
1.1.3.	К, РП	Отсутствует информация	Выкуп помещений для размещения дошкольной образовательной организации на 100 мест в г. Ульяновске	31.12.2019	31.12.2018	Панчи С.С., Шканов С.А., Алексич К.В., Козлова Н.А., Чернова Е.В.	Выполнено с опережением. Приложение: муниципальный контракт от 19.12.2018 № 11-134, платёжное поручение от 27.12.2018 № 788656