


Руководитель
регионального проекта
Семенова Н.В.

(подпись)

01.05.2019

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30.04.2019

Ульяновская область

Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Наличие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений
наличие отклонений	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	Наличие отклонений	3. Результаты регионального проекта	<p>В связи с некачественной подготовкой проектно-сметной документации на строительство детского сада на 120 мест в с. Большой Чирклей Николаевского района Ульяновской области не получена государственная экспертиза объекта, что влечёт срыв срока заключения контракта и в последующем может повлиять на смещение графика финансирования из федерального бюджета</p>	<p>Проблема решается на уровне куратора регионального проекта. В настоящее время проводятся совещания по решению проблемных вопросов с участием заинтересованных сторон.</p>

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей						Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортного регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1		Создано не менее 90 тыс. дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов.								
1.1.	Отсутствие отклонений	В Ульяновской области создано в 2019 году не менее 740 мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального, регионального и муниципального бюджетов с учетом приоритетности региональной программы Ульяновской области	340,65	340,65	340,65	234,63	35,99	11%		
1.1.1.	Отсутствие отклонений	Федеральный бюджет	181,86	181,86	181,86		0,00	0%		
1.1.2.	Отсутствие отклонений	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.3.	Отсутствие отклонений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	158,80	158,80	158,80	123,75	35,99	23%		

1.1.3.1	Отсутствие отклонений	бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.3.2	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	134,57	134,57	105,19	35,99	27%				
1.1.3.3	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	24,23	24,23	18,56	0,00	0%				
1.1.4.	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00					
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:											
федеральный бюджет											
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации											
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации											
внебюджетные источники											
			181,86	181,86	110,88	0,00	0%				
			0,00	0,00	0,00	0,00					
			158,80	158,80	123,75	35,99	23%				
			0,00	0,00	0,00	0,00					

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1		Прогнозные сведения	<p><i>Результат федерального проекта:</i> Создано не менее 90 тыс. дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации.</p> <p>Срок: 31.12.2019</p>			В работе	
1.1.	ВДЛ	Прогнозные сведения	<p><i>Результат регионального проекта:</i> Создано в 2019 году не менее 740 дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджета Ульяновской области и местных бюджетов с учетом приоритетности региональной программы Ульяновской области.</p>	31.12.2019	31.12.2019	Козлова Н.А.	В работе
1.1.1.	РП	Прогнозные сведения	<p>Проведение мониторинга реализации мероприятий по созданию дополнительных мест в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет</p>	01.06.2019	01.06.2019	Орехова Т.В.	В работе