

Руководитель  
регионального проекта

Панченко С.В.

(подпись)

04.09.2019



## О Т Ч Е Т

### О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.08.2019

*"Ульяновская область"*

*"Укрепление общественного здоровья (Ульяновская область)"*

**Общий статус реализации**

<b>1. Риски</b>	<b>2. Показатели</b>	<b>3. Бюджет</b>	<b>4. Результаты</b>	<b>5. Контрольные точки</b>
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений
<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>

## 1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	Отсутствие отклонений	риски отсутствуют		

### 3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Отсутствие отклонений	Финансирование мероприятий проекта в 2019 году не предусмотрено	0	0	0	0	0		

#### 4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1.			<i>Результат федерального проекта:</i> Субъекты Российской Федерации обеспечили внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья. Срок: 01.01.2021.				
1.1.	ПК	Прогнозные сведения	<i>Результат регионального проекта:</i> В Ульяновской области внедрена модель организации и функционирования центра общественного здоровья на базе ГУЗ «Центр медицинской профилактики и формирования здорового образа жизни»	01.01.2021	01.01.2021	В.Г.Караулова	В работе
1.1.1.	ПК	Прогнозные сведения	<i>КТ:</i> Пилотные регионы подготовили план внедрения новой модели центров общественного здоровья. В пилотных субъектах проведен анализ соответствия текущего штатного расписания требованиям новой модели ЦОЗ. Разработан план взаимодействия с НКО и волонтерскими организациями	15.09.2019	15.09.2019	В.Г.Караулова	В работе
2.			<i>Результат федерального проекта:</i> муниципальные образования внедрили муниципальные программы общественного здоровья Срок: 15.12.2024				
2.1.	ПК	Прогнозные сведения	<i>Результат регионального проекта:</i> Все муниципальные образования Ульяновской области (100%) внедрили муниципальные программы по укреплению общественного здоровья.	15.12.2024	15.12.2024	В.Г.Караулова	В работе
2.1.1.	ПК	Прогнозные сведения	<i>КТ:</i> Не менее 20% муниципальных образований внедряют муниципальные программы по укреплению общественного здоровья	15.12.2020	15.12.2020	В.Г.Караулова	В работе
2.1.1.1.	РП	Прогнозные сведения	<i>Мероприятие:</i> проведена конференция муниципальных образований Ульяновской области, членов Ассоциации "Здоровые города, районы и посёлки"	15.10.2019	15.10.2019	В.Г.Караулова	В работе