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Губернатор Ульяновской области
__________________С.И.Морозов

«____»_____________2018 г.

П А С П О Р Т 

регионального проекта "Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва"


1. Основные положения

	Наименование федерального проекта
	"Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта 
и подготовка спортивного резерва"

	Краткое наименование регионального проекта
	"Спорт – норма жизни"
	Срок начала 
и окончания проекта
	01.01.2019-31.12.2024

	Куратор регионального проекта
	Уба Екатерина Владимировна, Первый заместитель Председателя Правительства Ульяновской области 

	Руководитель регионального проекта
	Цуканов Николай Валерьевич, Министр физической культуры и спорта Ульяновской области

	Администратор регионального проекта
	Карцев Михаил Евгеньевич, референт департамента спорта высших достижений, организационной и массовой физкультурно-спортивной работы Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области

	Связь с государственными программами Ульяновской области
	Государственная программа Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта Ульяновской области на 2014-2021годы», утверждённая постановлением Правительства Ульяновской области от 11 сентября 2013 года № 37/416-П «Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта Ульяновской области на 2014-2021 годы»»




2. Цель и показатели регионального проекта

	Цель: Доведение к 2024 году до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, 
путем мотивации населения, активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях и в корпоративной среде, в том числе вовлечения в подготовку и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), а также подготовки спортивного резерва и развития спортивной инфраструктуры, включая доведение доли детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой 
и спортом, в общей численности детей и молодежи до 86% к 2024 году.


	№ п/п
	Наименование показателя
	Тип показателя
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	Значение
	Дата 
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой 
и спортом, в общей численности детей и молодежи (%)

	1.
	Доля детей и молодежи                         (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой 
и спортом, в общей численности детей и молодежи Ульяновской области (%) 
	основной
	77,5
	31.12.
2017
	77,6
	79,0
	80,0
	80,5
	81,0
	81,5
	82,0

	Доля граждан среднего возраста  (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста (%)

	2.
	Доля граждан среднего возраста  (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста Ульяновской области (%)
	основной
	30,0
	31.12.
2017
	30,1
	30,2
	32,2
	37,5
	41,5
	48,6
	55,0

	Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет;мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста (%)

	3.
	Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет;
мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста Ульяновской области(%)
	основной
	2,9
	31.12.
2017
	12,0
	13,3
	16,2
	20,0
	24,5
	24,7
	25,0

	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (%)

	4.
	Уровень обеспеченности граждан Ульяновской областиспортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (%)
	основной
	35,0
	31.12.
2017
	42,6
	43,2
	43,8
	44,5
	48,0
	52,0
	56,0

	Доля занимающихсяпо программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта в (%)

	5.
	Доля занимающихся                               по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта в Ульяновской области (%)
	дополни
тельный
	31,4
	31.12.2017
	38,4
	43,4
	57,0
	67,7
	78,4
	89,2
	100,0
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3. Результаты регионального проекта

	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	Задача: «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва»

	1. Результат федерального проекта:В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 3 млн человек дополнительно к прогнозному показателю 2018 г.)
Характеристика результата федерального проекта: Учет граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, осуществляется Минспортом России  на основании данных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерациипо форме федерального статистического наблюдения № 1-ФК, утвержденной приказом Росстата.В 85 субъектах Российской Федерации в рамках Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских имеждународных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, утвержденного приказом Минспорта России, проведены (путем доведения государственного задания до подведомственной Минспорту России организации) официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельский территорий, пенсионеров и инвалидов.Организованы подготовка и тестирование граждан на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к трудуи обороне" (ГТО). На основе конкурсного отбора, организованного Минспортом России, оказана грантовая поддержка некоммерческим организациям, реализующим проекты в сферах физической культуры, включая адаптивную физическую культуру, массового спорта и спортивного резерва. Во взаимодействии с ВСФО "Трудовые резервы" и АО "Корпорация МСП" обеспечено создание сети физкультурно-спортивных клубов на базе промышленно-производственных предприятий и развитие малого и среднего предпринимательства в сфере физической культуры и спорта. Разработаны предложения по дополнительнойприоритизации мероприятий федерального проекта в целях обеспечения опережающего развития Дальневосточного и Северокавказского регионов
Срок: 15.12.2019

	1.1
	В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 479,5 тыс. человек 
	15.12.2019
	В Ульяновской области проведены официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, и организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех категорий граждан: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельский территорий пенсионеров и инвалидов во всех муниципальных образованиях Ульяновской области.  

	2. Результат федерального проекта:В 703 муниципальных районах созданы центры тестирования Всероссийскогофизкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), оборудованные малыми спортивнымиплощадками
Характеристика результата федерального проекта: Минспортом России и субъектами Российской Федерации заключены соглашения  о предоставлении субсидий на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием.В каждом муниципальном районе создано  по одному центру тестирования. Размещение объектов спорта осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан и учетом потребностей населения в самостоятельной подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО),а также организованных формах занятий физической культурой и спортом
Срок: 25.12.2019

	2.1.
	В  муниципальных образованиях Ульяновской области в 2019 году созданы центры тестирования  Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО), оборудованные малыми спортивнымиплощадками
	25.12.2019
	Размещение объектов спорта осуществлено 
с применением механизмов прямого участия граждан и учетом потребностей населения 
в самостоятельной подготовке к выполнению нормативов  Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), а так же для проведения организованных форм занятий физической культурой и спортом. 

	3. Результат федерального проекта:В 68 спортивных школ олимпийского резерва поставлено новое спортивное
оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки внормативное состояние
Характеристика результата федерального проекта: Субъектам Российской Федерации предоставлены субсидии на приобретение современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки
Срок:25.12.2019

	3.1.
	В спортивные школы олимпийского резерва в 2019 году поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовкив нормативное состояние 
	25.12.2019
	За счёт средств областного бюджета Ульяновской области при софинансировании из федерального бюджета Российской Федерации будет проведена закупка современного оборудования и инвентаря в спортивные школы олимпийского резерва в Ульяновской области

	4. Результат федерального проекта:В целях развития хоккея в 40 организаций спортивной подготовки поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь, усредненная техническая готовность 5 крытых катков для организаций спортивной подготовки не менее 80%
Характеристика результата федерального проекта: Минспортом России и субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении субсидий на создание объектов спортивной инфраструктуры  и  приобретение современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки
Срок:31.12.2019

	4.1.
	В целях развития хоккея в организации спортивной подготовки в 2019 году поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь
	31.12.2019
	За счёт средств областного бюджета Ульяновской области при софинансировании из федерального бюджета Российской Федерации будет проведена закупка современного оборудования и инвентаря 
для организации спортивной подготовки

	5. Результат федерального проекта:В целях развития футбола в субъекты Российской Федерации поставлены 48 искусственных покрытий для футбольных полей, созданных при организациях спортивной подготовкиХарактеристика результата федерального проекта: Минспортом России и субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении субсидий на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием
Срок:31.12.2019

	5.1.
	В целях развития футбола в Ульяновскую область поставлены  в 2019 году искусственные покрытия для футбольных полей, созданных при организациях спортивной подготовки
	31.12.2019
	За счёт средств областного бюджета Ульяновской области при софинансировании из федерального бюджета Российской Федерации будет проведена закупка современного спортивного оборудования 

	6. Результат федерального проекта:В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 220 спортивных соревнований, в том числе возобновлено проведение второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад
Характеристика результата федерального проекта: В рамках Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятийи спортивных мероприятий (ЕКП) проведены первенства и спартакиады России по всем олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта. Координатором соответствующей части ЕКП является подведомственная Минспорту России организация, которой предоставлена субсидия на выполнение государственного задания.В результате возобновления второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиадобеспечены дополнительный охват субъектов Российской Федерации и отбор лучших спортсменов для участия в финальном этапе спартакиад с последующим представлением Российской Федерации на международной арене
Срок:25.12.2019

	6.1.
	В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 120 спортивных соревнований, в том числе возобновлено проведение второго (регионального) этапа всероссийских спартакиад

	25.12.2019
	В рамках календарного плана областных, межрегиональных,всероссийских 
и международных физкультурных мероприятий
 и спортивных мероприятий проведены первенства России, всероссийские соревнования и первенства области, по всем олимпийским, неолимпийским 
и адаптивным видам спорта. В результате  возобновления второго (регионального) этапа всероссийских спартакиад обеспечены наибольший охват участвующих муниципальных образований Ульяновской области и отбор лучших спортсменов для участия в межрегиональном этапе всероссийских спартакиад

	7. Результат федерального проекта:Не менее 95% организаций спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки
Характеристика результата федерального проекта: Уставы и внутренние документы организаций спортивной подготовки приведены в соответствие с требованиями законодательства и нормативными правовыми актами Минспорта России, регулирующими деятельность в сфере подготовки спортивного резерва
Срок:15.12.2019

	7.1.
	Не менее 95% организаций Ульяновской областиспортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре,содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, существляющих спортивную подготовку, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки
	15.12.2019
	Уставы и внутренние документы организаций спортивной подготовки приведены в соответствие с требованиями законодательства и нормативными правовыми актами Минспорта России, регулирующими деятельность в сфере подготовки спортивного резерва

	8. Результат федерального проекта:С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее  3 млн человек (дополнительно к прогнозному показателю 2019 г.)
Характеристика результата федерального проекта: Учет граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, осуществляется Минспортом России на основании данных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерациипо форме федерального статистического наблюдения № 1-ФК, утвержденной приказом Росстата.
В 85 субъектах Российской Федерации в рамках Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, утвержденного приказом Минспорта России, проведены (путем доведения государственного задания до подведомственной Минспорту России организации) официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельский территорий, пенсионеров и инвалидов.
Организованы подготовка и тестирование граждан на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к трудуи обороне" (ГТО).На основе конкурсного отбора, организованного Минспортом России, оказана грантовая поддержка некоммерческим организациям, реализующим проекты в сферах физической культуры, включая адаптивную физическую культуру, массового спорта и спортивного резерва. Во взаимодействии с ВСФО "Трудовые резервы" и АО "Корпорация МСП" обеспечено создание сети физкультурно-спортивных клубов на базе промышленно-производственных предприятий и развитие малого и среднего предпринимательства в сфере физической культуры и спорта
Срок:15.12.2020

	8.1.
	С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 512,9тыс. человек 
	15.12.2020
	В Ульяновской области проведены официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, и организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех категорий граждан: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельский территорий пенсионеров и инвалидов
во всех муниципальных образованиях Ульяновской области.  Реализованы меры грантовой поддержки некоммерческих организаций реализующих проекты в сферах физической культуры, включая адаптивную физическую культуру, массового спорта 
и спортивного резерва. Обновлена методика учета граждан, самостоятельно занимающихся физической культурой и спортом

	9. Результат федерального проекта:В 352 муниципальных районах созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками
Характеристика результата федерального проекта: Минспортом России и субъектами Российской Федерации заключены соглашенияо предоставлении субсидий на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием.В каждом муниципальном районе создано по одному центру тестирования. Размещение объектов спорта осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан и учетом потребностей населения в самостоятельной подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО),а также организованных формах занятий физической культурой и спортом
Срок:25.12.2020

	9.1.
	В муниципальных образованиях Ульяновской области в 2020 году созданы центры тестирования  Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне» (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками
	25.12.2020
	В муниципальных образованиях созданы                   центры тестирования. Размещение объектов спорта осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан и учетом потребностей населения в самостоятельной подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО),                   а также организованных формах занятий физической культурой и спортом

	10. Результат федерального проекта:В 28 спортивных школ олимпийского резерва поставлено новое спортивное
оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние
Характеристика результата федерального проекта: Минспортом России и субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении субсидий на приобретение современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки
Срок:25.12.2020

	10.1.
	В спортивные школы олимпийского резерва в 2020 году поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивнойподготовкив нормативное состояние 
	25.12.2020
	За счёт средств областного бюджета Ульяновской области при софинансировании из федерального бюджета Российской Федерации будет проведена закупка современного оборудования и инвентаря в  спортивные школы олимпийского резерва 
в Ульяновской области

	11. Результат федерального проекта:В целях развития футбола в субъекты Российской Федерации поставлены 37 искусственных покрытий для футбольных полей, созданных при организациях спортивной подготовки, усредненная техническая готовность 16 футбольных манежей не менее 35%
Характеристика результата федерального проекта: Минспортом России и субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении субсидий на создание объектов спортивной инфраструктуры и оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием
Срок:31.12.2020

	11.1.
	В целях развития футбола в Ульяновскую область поставлено не менее одного   искусственного покрытия для футбольных полей, созданных при организациях спортивной подготовки, и построено не менее одного футбольного манежа
	31.12.2020
	За счёт средств областного бюджета Ульяновской области при софинансировании из федерального бюджета Российской Федерации будет проведена закупка современного спортивного оборудования 

	12. Результат федерального проекта:В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 220 спортивных соревнований с учетом второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад Характеристика результата федерального проекта: В рамках Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий  и спортивных мероприятий (ЕКП) проведены первенства и спартакиады России по всем олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта. Координатором соответствующей части ЕКП является подведомственная Минспорту России организация, которой предоставлена субсидия на выполнение государственного задания.В результате проведения второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиадобеспечены дополнительный охват субъектов Российской Федерации и отбор лучших спортсменов для участия в финальном этапе спартакиад с последующим представлением Российской Федерации на международной арене
Срок:25.12.2020

	12.1.
	В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 120 спортивных соревнований, в том числе возобновлено проведение второго (регионального) этапа всероссийских спартакиад
	25.12.2020
	В рамках календарного плана областных, межрегиональных,всероссийских
 и международных физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий проведены первенства России, всероссийские соревнования и первенства области, по всем олимпийским, неолимпийским 
и адаптивным видам спорта. В результате  возобновления второго (регионального) этапа всероссийских спартакиад обеспечены наибольший охват участвующих муниципальных образований Ульяновской области и отбор лучших спортсменов для участия в межрегиональном этапе всероссийских спартакиад

	13. Результат федерального проекта:Все (100%) организации спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования кструктуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, втом числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре, а такжеспортивным нормативам и результатам спортивной подготовки
Характеристика результата федерального проекта: Уставы и внутренние документы организаций спортивной подготовки приведены в соответствие с требованиями законодательства и нормативными правовыми актами Минспорта России, регулирующими деятельность в сфере подготовки спортивного резерва
Срок:15.12.2020

	13.1.
	Все (100%) организации спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования 
к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки
	15.12.2020
	Уставы и внутренние документы организаций спортивной подготовки приведены в соответствие с требованиями законодательства и нормативными правовыми актами Минспорта России, регулирующими деятельность в сфере подготовки спортивного резерва

	14. Результат федерального проекта:С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее3,5 млн. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2020 года)
Характеристика результата федерального проекта: Учет граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, осуществляется МинспортомРоссиина основании данных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерациипо форме федерального статистического наблюдения № 1-ФК, утвержденной приказом Росстата.В 85 субъектах Российской Федерации в рамках Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, утвержденного приказом Минспорта России, проведены (путем доведения государственного задания до подведомственной Минспорту России организации) официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельский территорий, пенсионеров и инвалидов.Организованы подготовка и тестирование граждан на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к трудуи обороне" (ГТО). На основе конкурсного отбора, организованного Минспортом России, оказана грантовая поддержка некоммерческим организациям, реализующим проекты в сферах физической культуры, включая адаптивную физическую культуру, массового спорта и спортивного резерва. Во взаимодействии с ВСФО "Трудовые резервы" и АО "Корпорация МСП" обеспечено создание сети физкультурно-спортивных клубов на базе промышленно-производственных предприятий и развитие малого и среднего предпринимательства в сфере физической культуры и спорта
Срок:15.12.2021

	14.1.
	С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 545,1 тыс. человек 
	15.12.2021
	В Ульяновской области проведены официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, и организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех категорий граждан: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельский территорий пенсионеров и инвалидов
во всех муниципальных образованиях Ульяновской области.  Реализованы меры грантовой поддержки некоммерческих организаций реализующих проекты в сферах физической культуры, включая адаптивную физическую культуру, массового спорта 
и спортивного резерва. Обновлена методика учета граждан, самостоятельно занимающихся физической культурой и спортом

	15. Результат федерального проекта:В 235 муниципальных районах созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками
Характеристика результата федерального проекта: Минспортом России и субъектами Российской Федерациизаключены соглашенияо предоставлении субсидий на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием.В каждом муниципальном районе созданопо одному центру тестирования. Размещение объектов спорта осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан и учетом потребностей населения в самостоятельной подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО),а также организованных формах занятий физической культурой и спортом
Срок:25.12.2021

	15.1.
	В  муниципальных образованиях Ульяновской области в 2021 году созданы центры тестирования  Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО) , оборудованные малыми спортивнымиплощадками
	25.12.2021
	В муниципальных образованиях созданы                   центры тестирования. Размещение объектов спорта осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан и учетом потребностей населения в самостоятельной подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО),а также организованных формах занятий физической культурой и спортом

	16. Результат федерального проекта:В 72 спортивных школ олимпийского резерва поставлено новое спортивное
оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки внормативное состояние
Характеристика результата федерального проекта: Минспортом России и субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении субсидий на приобретение современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки
Срок:25.12.2021

	16.1.
	В спортивные школы олимпийского резерва в 2021 году поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивнойподготовкив нормативное состояние 
	25.12.2021
	За счёт средств областного бюджета Ульяновской области при софинансировании из федерального бюджета Российской Федерации будет проведена закупка современного оборудования и инвентаря в спортивные школы олимпийского резерва 
в Ульяновской области

	17. Результат федерального проекта:В целях развития хоккея в 40 организаций спортивной подготовки поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь, построено 8 крытых катков для организаций спортивной подготовки, 3 региональных центра
Характеристика результата федерального проекта: Минспортом России и субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении субсидий на создание объектов спортивной инфраструктуры  и приобретение современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки
Срок:31.12.2021

	17.1.
	В целях развития хоккея в организации спортивной подготовки в 2021 году поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь
	31.12.2021
	За счёт средств областного бюджета Ульяновской области при софинансировании из федерального бюджета Российской Федерации будет проведена закупка современного оборудования и инвентаря 
для организации спортивной подготовки

	18. Результат федерального проекта:В целях развития футбола в субъекты Российской Федерации поставлено 21искусственное покрытие для футбольных полей, созданных при организациях спортивной подготовки, усредненная техническая готовность 19 футбольных манежей не менее 64%
Характеристика результата федерального проекта: Минспортом России и субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении субсидий на создание объектов спортивной инфраструктуры и оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием
Срок:31.12.2021

	18.1.
	В целях развития футбола в Ульяновской области построено не менее одного футбольного манежа
	31.12.2021
	Ульяновской области предоставлены субсидии на строительство инфраструктурных объектов

	19. Результат федерального проекта:В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 220 спортивных соревнований с учетом второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад Характеристика результата федерального проекта: В рамках Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий  и спортивных мероприятий (ЕКП) проведены первенства и спартакиады России по всем олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта. Координатором соответствующей части ЕКП является подведомственная Минспорту России организация, которой предоставлена субсидия на выполнение государственного задания.В результате проведения второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиадобеспечены дополнительный охват субъектов Российской Федерации и отбор лучших спортсменов для участия в финальном этапе спартакиад с последующим представлением Российской Федерации на международной арене
Срок:25.12.2021

	19.1.
	В системе подготовки спортивного резерва проведеноне менее 120 спортивных соревнований, в том числе возобновлено проведение второго (регионального) этапа всероссийских спартакиад
	25.12.2021
	В рамках календарного плана областных, межрегиональных, всероссийских 
и международных физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий проведены первенства России, всероссийские соревнования и первенства области, по всем олимпийским, неолимпийским 
и адаптивным видам спорта. В результате  возобновления второго (регионального) этапа всероссийских спартакиад обеспечены наибольший охват участвующих муниципальных образований Ульяновской области и отбор лучших спортсменов для участия в межрегиональном этапе всероссийских спартакиад

	20. Результат федерального проекта:С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 4 млн человек (дополнительно к прогнозному показателю 2021 г.)
Характеристика результата федерального проекта: Учет граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, осуществляется Минспортом России на основании данных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерациипо форме федерального статистического наблюдения № 1-ФК, утвержденной приказом Росстата.В 85 субъектах Российской Федерации в рамках Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, утвержденного приказом Минспорта России, проведены (путем доведения государственного задания до подведомственной Минспорту России организации) официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельский территорий, пенсионеров и инвалидов.Организованы подготовка и тестирование граждан на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду                           и обороне" (ГТО).На основе конкурсного отбора, организованного Минспортом России, оказана грантовая поддержка некоммерческим организациям, реализующим проекты в сферах физической культуры, включая адаптивную физическую культуру, массового спорта и спортивного резерва. Во взаимодействии с ВСФО "Трудовые резервы" и АО "Корпорация МСП" обеспечено создание сети физкультурно-спортивных клубов на базе промышленно-производственных предприятий и развитие малого и среднего предпринимательства в сфере физической культуры и спорта
Срок:15.12.2022

	20.1.
	С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 576,9 тыс. человек 
	15.12.2022
	В Ульяновской области проведены официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, и организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех категорий граждан: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельский территорий пенсионеров и инвалидов
 во всех муниципальных образованиях Ульяновской области.  Реализованы меры грантовой поддержки некоммерческих организаций реализующих проекты в сферах физической культуры, включая адаптивную физическую культуру, массового спорта 
и спортивного резерва

	21. Результат федерального проекта:В 235 муниципальных районах созданы центры тестирования Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками, в 8 субъектах Российской Федерации, входящих в состав приоритетных территорий, построены физкультурно-оздоровительные центры, в 15 субъектах Российской Федерации, не входящих в состав приоритетных территорий, построены физкультурно-оздоровительные комплексы
Характеристика результата федерального проекта: Минспортом России и субъектами Российской Федерации заключены соглашенияо предоставлении субсидий на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием.В каждом муниципальном районе созданопо одному центру тестирования. Размещение объектов спорта осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан и учетом потребностей населения в самостоятельной подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО),а также организованных формах занятий физической культурой и спортом
Срок:25.12.2022

	21.1.
	В  муниципальных образованиях Ульяновской области в 2022 году созданы центры тестирования  Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО) , оборудованные малыми спортивнымиплощадками
	25.12.2022
	В муниципальных образованиях созданы                   центры тестирования. Размещение объектов спорта осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан и учетом потребностей населения в самостоятельной подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО),а также организованных формах занятий физической культурой и спортом

	22. Результат федерального проекта:В 75 спортивных школ олимпийского резерва поставлено новое спортивное
оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное cостояние
Характеристика результата федерального проекта: Минспортом России и субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении субсидий на приобретение современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки
Срок:25.12.2022

	22.1.
	В спортивные школы олимпийского резерва в 2022 году поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивнойподготовкив нормативное состояние 
	25.12.2022
	За счёт средств областного бюджета Ульяновской области при софинансировании из федерального бюджета Российской Федерации будет проведена закупка современного оборудования и инвентаря в спортивные школы олимпийского резерва 
в Ульяновской области

	23. Результат федерального проекта:В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 220 спортивных соревнований с учетом второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад Характеристика результата федерального проекта: В рамках Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий  и спортивных мероприятий (ЕКП) проведены первенства и спартакиады России по всем олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта. Координатором соответствующей части ЕКП является подведомственная Минспорту России организация, которой предоставлена субсидия на выполнение государственного задания.В результате проведения второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиадобеспечены дополнительный охват субъектов Российской Федерации и отбор лучших спортсменов для участия в финальном этапе спартакиад с последующим представлением Российской Федерации на международной арене
Срок:25.12.2022

	23.1.
	В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 120 спортивных соревнований, в том числе возобновлено проведение второго (регионального) этапа всероссийских спартакиад

	25.12.2022
	В рамках календарного плана областных, межрегиональных, всероссийских 
и международных физкультурных мероприятий
 и спортивных мероприятий проведены первенства России, всероссийские соревнования и первенства области, по всем олимпийским, неолимпийским 
и адаптивным видам спорта. В результате  возобновления второго (регионального) этапа всероссийских спартакиад обеспечены наибольший охват участвующих муниципальных образований Ульяновской области и отбор лучших спортсменов для участия в межрегиональном этапе всероссийских спартакиад

	24. Результат федерального проекта:С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 4,8млн человек (дополнительно к прогнозному показателю 2022 г.)
Характеристика результата федерального проекта:
Срок:15.12.2023

	24.1.
	С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 607,7 тыс. человек 
	15.12.2023
	В Ульяновской области проведены официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, и организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех категорий граждан: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельский территорий пенсионеров и инвалидов
во всех муниципальных образованиях Ульяновской области.  Реализованы меры грантовой поддержки некоммерческих организаций реализующих проекты в сферах физической культуры, включая адаптивную физическую культуру, массового спорта 
и спортивного резерва

	25. Результат федерального проекта:В 235 муниципальных районах созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками
Характеристика результата федерального проекта: Минспортом России и субъектами Российской Федерации заключены соглашенияо предоставлении субсидий на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием.В каждом муниципальном районе созданопо одному центру тестирования. Размещение объектов спорта осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан и учетом потребностей населения в самостоятельной подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО),а также организованных формах занятий физической культурой и спортом
Срок:25.12.2023

	25.1.
	В  муниципальных образованиях Ульяновской области в 2023 году созданы центры тестирования  Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО), оборудованные малыми спортивнымиплощадками дорожками
	25.12.2023
	В муниципальных образованиях созданы                   центры тестирования. Размещение объектов спорта осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан и учетом потребностей населения в самостоятельной подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО),а также организованных формах занятий физической культурой и спортом

	26. Результат федерального проекта:В 77 спортивных школ олимпийского резерва поставлено новое спортивное
оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки внормативное состояние
Характеристика результата федерального проекта: Минспортом России и субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении субсидий на приобретение современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки
Срок:25.12.2023

	26.1.
	В спортивные школы олимпийского резерва в 2023 году поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки 
в нормативное состояние 
	25.12.2023
	За счёт средств областного бюджета Ульяновской области при софинансировании из федерального бюджета Российской Федерации будет проведена закупка современного оборудования и инвентаря в спортивные школы олимпийского резерва 
в Ульяновской области

	27. Результат федерального проекта:В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 220 спортивных соревнований с учетом второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад Характеристика результата федерального проекта: В рамках Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий  и спортивных мероприятий (ЕКП) проведены первенства и спартакиады России по всем олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта. Координатором соответствующей части ЕКП является подведомственная Минспорту России организация, которой предоставлена субсидия на выполнение государственного задания.В результате проведения второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиадобеспечены дополнительный охват субъектов Российской Федерации и отбор лучших спортсменов для участия в финальном этапе спартакиад с последующим представлением Российской Федерации на международной арене
Срок:25.12.2023

	27.1.
	В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 120 спортивных соревнований, в том числе возобновлено проведение второго (регионального) этапа всероссийских спартакиад

	25.12.2023
	В рамках календарного плана областных, межрегиональных, всероссийских 
и международных физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий проведены первенства России, всероссийские соревнования и первенства области, по всем олимпийским, неолимпийским 
и адаптивным видам спорта. В результате  возобновления второго (регионального) этапа всероссийских спартакиад обеспечены наибольший охват участвующих муниципальных образований Ульяновской области и отбор лучших спортсменов для участия в межрегиональном этапе всероссийских спартакиад

	28. Результат федерального проекта:С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения всистематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 5 млн.человек (дополнительно к прогнозному показателю 2023 года)
Характеристика результата федерального проекта: Учет граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, осуществляется Минспортом России на основании данных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерациипо форме федерального статистического наблюдения № 1-ФК, утвержденной приказом Росстата.В 85 субъектах Российской Федерации в рамках Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, утвержденного приказом Минспорта России, проведены (путем доведения государственного задания до подведомственной Минспорту России организации) официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельский территорий, пенсионеров и инвалидов.Организованы подготовка и тестирование граждан на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).На основе конкурсного отбора, организованного Минспортом России, оказана грантовая поддержка некоммерческим организациям, реализующим проекты в сферах физической культуры, включая адаптивную физическую культуру, массового спорта и спортивного резерва
Срок:15.12.2024

	28.1.
	С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 638,1 тыс. человек 
	15.12.2024
	В Ульяновской области проведены официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, и организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех категорий граждан: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельский территорий пенсионеров и инвалидов
во всех муниципальных образованиях Ульяновской области.  Реализованы меры грантовой поддержки некоммерческих организаций реализующих проекты в сферах физической культуры, включая адаптивную физическую культуру, массового спорта 
и спортивного резерва

	29. Результат федерального проекта:В 80 спортивных школ олимпийского резерва поставлено новое спортивное
оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки внормативное состояние
Характеристика результата федерального проекта: Минспортом России и субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении субсидий на приобретение современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки
Срок:25.12.2024

	29.1.
	В спортивные школы олимпийского резерва в 2024 году поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивнойподготовкив нормативное состояние 
	25.12.2024
	За счёт средств областного бюджета Ульяновской области при софинансировании из федерального бюджета Российской Федерации будет проведена закупка современного оборудования и инвентаря в спортивные школы олимпийского резерва 
в Ульяновской области

	30. Результат федерального проекта:В системе подготовки спортивного резерва проведено 
не менее 220 спортивных соревнований с учетом второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад Характеристика результата федерального проекта: В рамках Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий  и спортивных мероприятий (ЕКП) проведены первенства и спартакиады России по всем олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта. Координатором соответствующей части ЕКП является подведомственная Минспорту России организация, которой предоставлена субсидия на выполнение государственного задания.В результате проведения второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиадобеспечены дополнительный охват субъектов Российской Федерации и отбор лучших спортсменов для участия в финальном этапе спартакиад с последующим представлением Российской Федерации на международной арене
Срок:25.12.2024

	30.1.
	В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 120 спортивных соревнований, в том числе возобновлено проведение второго (регионального) этапа всероссийских спартакиад

	25.12.2024
	В рамках календарного плана областных, межрегиональных, всероссийских 
и международных физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий проведены первенства России, всероссийские соревнования и первенства области, по всем олимпийским, неолимпийским 
и адаптивным видам спорта. В результате  возобновления второго (регионального) этапа всероссийских спартакиад обеспечены наибольший охват участвующих муниципальных образований Ульяновской области и отбор лучших спортсменов для участия в межрегиональном этапе всероссийских спартакиад




4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Объем финансового обеспечения по годам реализации
(млн. рублей)
	Всего
(млн. рублей)

	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1.
	В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено:
1.С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 479,5 тыс. человек – 2019 год;
8 С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 512,9 тыс. человек– 2020 год;
14 С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 545,1 тыс. человек– 2021 год;
20 С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 576,9 тыс. человек– 2022 год;
23. С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 607,8 тыс. человек– 2023 год;
32 С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 638,1 тыс. человек– 2024 год

	1.1.
8.1.
14.1.
20.1.
23.1.
28.1.
	В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 479,5 тыс. человек– 2019 год.
С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее:
512,9 тыс. человек – 2020 год;
545,1 тыс. человек – 2021 год;
576,9 тыс. человек  – 2022 год;
607,8 тыс. человек – 2023 год;
638,1 тыс. человек –2024 год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты областному бюджету Ульяновской области)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.3.
	консолидированный бюджет Ульяновской области, в т.ч.: 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.3.1.
	областной бюджет Ульяновской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.3.2.
	межбюджетные трансферты областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3.3.
	бюджеты муниципальных образований Ульяновской области (без учета межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ульяновской области)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.4.
	внебюджетные источники 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.

	В  муниципальных образованиях Ульяновской области созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками:
2. В муниципальных образованиях Ульяновской области  в 2019 году созданы центры тестирования  Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками;
9. В муниципальных образованиях Ульяновской области в 2020 году созданы центры тестирования  Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками;
15. В  муниципальных образованиях Ульяновской области в 2021 году созданы центры тестирования  Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками:беговыми дорожками;
21. В  муниципальных образованиях Ульяновской области в 2022 году созданы центры тестирования  Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками;
25. В  муниципальных образованиях Ульяновской области в 2023 году созданы центры тестирования  Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками:

	2.1.
9.1.
15.1.
21.1.
25.1.
	В  муниципальных образованиях Ульяновской области созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками
	
	29,9
	17,2
	12,3
	3,2
	3,2
	3,2
	69,0

	1.2.1.1
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты областному бюджету Ульяновской области)
	-
	25,9
	13,6
	8,8
	-
	-
	-
	48,3

	1.2.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.2.3.
	консолидированный бюджет Ульяновской области, в т.ч.: 
	-
	4,0
	3,6
	3,5
	3,2
	3,2
	3,2
	20,7

	1.1.2.3.1.
	областной бюджет Ульяновской области
	-
	4,0
	3,6
	3,5
	3,2
	3,2
	3,2
	20,7

	1.1.2.3.2.
	межбюджетные трансферты областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.2.3.3.
	бюджеты муниципальных образований Ульяновской области (без учета межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ульяновской области)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.2.4.
	внебюджетные источники 
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.








	В спортивных школах олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки внормативное состояние
3. В спортивные школы олимпийского резерва в 2019 году поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивнойподготовкив нормативное состояние
10. В спортивные школы олимпийского резерва в 2020 году поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивнойподготовкив нормативное состояние
16. В спортивные школы олимпийского резерва в 2021 году поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивнойподготовкив нормативное состояние
22. В спортивные школы олимпийского резерва в 2022 году поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивнойподготовкив нормативное состояние
26. В спортивные школы олимпийского резерва в 2023 году поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки 
в нормативное состояние
29. В спортивные школы олимпийского резерва в 2024 году поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивнойподготовкив нормативное состояние

	3.1.
10.1.
16.1.
22.1.
26.1.
29.1.



	В  2019 год – 2024 год
спортивных школ олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние
	-
	32,6
	-
	-
	-
	-
	-
	32,6

	1.3.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты областному бюджету Ульяновской области)
	-
	31,6
	-
	-
	-
	-
	-
	31,6

	1.3.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.3.3.
	консолидированный бюджет Ульяновской области, в т.ч.: 
	-
	1,0
	-
	-
	-
	-
	-
	1,0

	1.3.3.1.
	областной бюджет Ульяновской области
	-
	1,0
	-
	-
	-
	-
	-
	1,0

	1.3.3.2.
	межбюджетные трансферты областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.3.3.3.
	бюджеты муниципальных образований Ульяновской области (без учета межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ульяновской области)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.3.4.
	внебюджетные источники 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.
	В целях развития хоккея в организации спортивной подготовки поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь:
4. В целях развития хоккея в организации спортивной подготовки в 2019 году поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь
17. В целях развития хоккея в организации спортивной подготовки в 2021 году поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь

	4.1.
17.1.
	В целях  развития хоккея в организацию спортивной подготовки поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь – 2019;
в организацию спортивной подготовки поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь – 2021
	-
	25,8
	-
	25,8
	-
	-
	-
	51,6

	1.4.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты областному бюджету Ульяновской области)
	-
	25,0
	-
	25,0
	-
	-
	-
	50,0

	1.4.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.4.3.
	консолидированный бюджет Ульяновской области, в т.ч.: 
	-
	0,8
	-
	0,8
	-
	-
	-
	1,6

	1.4.3.1.
	областной бюджет Ульяновской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.4.3.2.
	межбюджетные трансферты областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области
	-
	0,8
	-
	0,8
	-
	-
	--
	1,6

	1.4.3.3.
	бюджеты муниципальных образований Ульяновской области (без учета межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ульяновской области)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.4.4.
	внебюджетные источники 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5.
	В целях развития футбола в Ульяновскую область поставлены искусственные покрытия для футбольных полей, созданных при организациях спортивной подготовки и  построено не менее одного футбольного манежа:
5. В целях развития футбола в Ульяновскую область поставлены  в 2019 году искусственные покрытия для футбольных полей, созданных при организациях спортивной подготовки
11. В целях развития футбола в Ульяновскую область поставлено не менее одного   искусственного покрытия для футбольных полей, созданных при организациях спортивной подготовки, и построено не менее одного футбольного манежа
18. В целях развития футбола в Ульяновской области построено не менее одного футбольного манежа

	5.1.
11.1.
18.1.
	В целях развития футбола в Ульяновскую область поставлены   искусственные покрытия для футбольных полей, созданных при организациях спортивной подготовки – 2019;
 в Ульяновскую область поставлены   искусственные покрытия для футбольных полей, созданных при организациях спортивной подготовки – 2020;
начато строительство футбольных манежей – 2020 год;
построены футбольные манежи – 2021 год
	-
	41,2
	210,0
	111,8
	-
	-
	-
	363,0

	1.5.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты областному бюджету Ульяновской области)
	-
	40,0
	203,7
	108,4
	-
	-
	-
	352,1

	1.5.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.5.3.
	консолидированный бюджет Ульяновской области, в т.ч.: 
	-
	1,2
	6,3
	3,4
	-
	-
	-
	10,9

	1.5.3.1.
	областной бюджет Ульяновской области
	-
	1,2
	6,3
	3,4
	-
	-
	-
	10,9

	1.5.3.2.
	межбюджетные трансферты областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.5.3.3.
	бюджеты муниципальных образований Ульяновской области (без учета межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ульяновской области)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.5.4.
	внебюджетные источники 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6.
	В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 120 спортивных соревнований с учетом второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад:
6. В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 120 спортивных соревнований, в том числе возобновлено проведение второго (регионального) этапа всероссийских спартакиад
12.В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 120 спортивных соревнований, в том числе возобновлено проведение второго (регионального) этапа всероссийских спартакиад
19. В системе подготовки спортивного резерва проведеноне менее 120 спортивных соревнований, в том числе возобновлено проведение второго (регионального) этапа всероссийских спартакиад
27. В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 120 спортивных соревнований, в том числе возобновлено проведение второго (регионального) этапа всероссийских спартакиад
34. В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 120 спортивных соревнований, в том числе возобновлено проведение второго (регионального) этапа всероссийских спартакиад

	6.1.
12.1.
19.1.
27.1.
34.1.
	[bookmark: OLE_LINK1]В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 120 спортивных соревнований, в том числе возобновлено проведение второго (регионального) этапа всероссийских спартакиад – ежегодно, с 2019 по 2024 год
	-
	64,0
	64,0
	64,0
	70,0
	75,0
	80,0
	417,0

	1.6.1.
	федеральный бюджет 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.6.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.6.3.
	консолидированный бюджет Ульяновской области
	-
	64,0
	64,0
	64,0
	70,0
	75,0
	80,0
	417,0

	1.6.3.1.
	областной бюджет Ульяновской области
	-
	64,0
	64,0
	64,0
	70,0
	75,0
	80,0
	417,0

	1.6.3.2.
	межбюджетные трансферты областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.6.3.3.
	бюджеты муниципальных образований Ульяновской области (без учета межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ульяновской области)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.6.4.
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7.
	Не менее 95% организаций спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки

	7.1.

	Не менее 95% организаций Ульяновской областиспортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре,содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, существляющих спортивную подготовку, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки
Все (100%) организации спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки  
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.6.1.
	федеральный бюджет 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.6.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.6.3.
	консолидированный бюджет Ульяновской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.6.3.1.
	областной бюджет Ульяновской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.6.3.2.
	межбюджетные трансферты областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.6.3.3.
	бюджеты муниципальных образований Ульяновской области (без учета межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ульяновской области)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.6.4.
	внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Всего по региональному проекту, в том числе:
	
	199,1
	311,2
	213,9
	73,2
	78,2
	83,2
	958,8

	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты областному бюджету Ульяновской области)
	-
	122,5
	217,3
	142,2
	-
	-
	-
	482,0

	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	консолидированный бюджет Ульяновской области, в т.ч.: 
	-
	76,6
	93,9
	71,7
	73,2
	78,2
	83,2
	476,8

	областной бюджет Ульяновской области
	-
	76,6
	93,9
	71,7
	73,2
	78,2
	83,2
	476,8

	межбюджетные трансферты областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	бюджеты муниципальных образований Ульяновской области (без учета межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ульяновской области)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	внебюджетные источники 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-





5. Участники регионального проекта
	№ п/п
	Роль в проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость 
в проекте (процентов)

	1. 
	Руководитель регионального проекта
	Цуканов Николай Валерьевич
	Министр физической культуры и спорта Ульяновской области
	Уба Екатерина Владимировна, Первый заместитель Председателя Правительства Ульяновской области
	20

	2. 
	Администратор регионального проекта
	Карцев Михаил Евгеньевич
	 референт департамента спорта высших достижений
	Цуканов Николай Валерьевич, Министр физической культуры 
и спорта Ульяновской области
	40

	Результаты:
1.1.	С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 512,9 тыс. человек – 2019 год;
8.1. С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 512,9 тыс. человек – 2020 год;
14.1С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 545,1 тыс. человек – 2021 год;
20.1С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 576,9 тыс. человек – 2022 год;
23.1С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 607,8 тыс. человек – 2023 год;
28.1С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 638,1 тыс. человек – 2024 год

	1. 
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Макеев Иван Викторович
	Заместитель Министра физической культуры и спорта Ульяновской области
	Цуканов Николай Валерьевич, Министр физической культуры
и спорта Ульяновской области
	30

	2. 
	Участник 
	Крылов Владимир Валентинович
	Директор ОГБПОУ УФСТОР
	Макеев Иван Викторович, заместитель Министра физической культуры 
и спорта Ульяновской области
	15

	3. 
	Участник
	Андрианова Виктория Александровна
	Референт департамента спорта высших достижений, организационной 
и массовой физкультурно-спортивной работы
	Макеев Иван Викторович, заместитель Министра физической культуры и спорта Ульяновской области
	50

	4. 
	Участник
	Бурылин Сергей Сергеевич
	Ведущий экономист ОГКФСУ «Центр спортивной подготовки»
	Макеев Иван Викторович, заместитель Министра физической культуры и спорта Ульяновской области
	50

	5. 
	Участник
	Ловыгин Николай Александрович
	Инструктор-методист ОГКУСП «Спортивная школа олимпийского резерва по спортивной борьбе имени А.И.Винника»
	Макеев Иван Викторович, заместитель Министра физической культуры и спорта Ульяновской области
	70

	6. 
	Участник
	Майоров Антон Викторович
	Главный специалист по хозяйственной деятельности ОГАУ «Управление спортивными сооружениями»
	Макеев Иван Викторович, заместитель Министра физической культуры и спорта Ульяновской области
	20

	7. 
	Участник
	Савосин Андрей Владимирович
	Директор ОГАУ «Управление спортивными сооружениями»
	Макеев Иван Викторович, заместитель Министра физической культуры и спорта Ульяновской области
	30

	8. 
	Участник
	Гвоздков Сергей Владимирович
	Начальник отдела физической культуры и спорта ОГАУ «Институт развития образования»
	Макеев Иван Викторович, заместитель Министра физической культуры и спорта Ульяновской области
	20

	Результаты:
2.1. В муниципальных образованиях Ульяновской области  в 2019 году созданы центры тестирования  Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками;
9.1. В муниципальных образованиях Ульяновской области в 2020 году созданы центры тестирования  Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками;
15.1. В  муниципальных образованиях Ульяновской области в 2021 году созданы центры тестирования  Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками;
21.1. В  муниципальных образованиях Ульяновской области в 2022 году созданы центры тестирования  Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками;беговыми дорожками
25.1. В  муниципальных образованиях Ульяновской области в 2023 году созданы центры тестирования  Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками

	1.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Макеев Иван Викторович
	Заместитель Министра физической культуры и спорта Ульяновской области
	Цуканов Николай Валерьевич, Министр физической культуры 
и спорта Ульяновской области
	30

	2.
	Участник 
	Крылов Владимир Валентинович
	Директор ОГБПОУ УФСТОР
	Макеев Иван Викторович, заместитель Министра физической культуры и спорта Ульяновской области
	15

	3
	Участник 
	Майоров Антон Викторович
	Главный специалист по хозяйственной деятельности ОГАУ «Управление спортивными сооружениями»
	Макеев Иван Викторович, заместитель Министра физической культуры и спорта Ульяновской области
	20

	4.
	Участник 
	Савосин Андрей Владимирович
	Директор ОГАУ «Управление спортивными сооружениями»
	Макеев Иван Викторович, заместитель Министра физической культуры и спорта Ульяновской области
	30

	5.
	Участник 
	Гвоздков Сергей Владимирович
	Начальник отдела физической культуры и спорта ОГАУ «Институт развития образования»
	Макеев Иван Викторович, заместитель Министра физической культуры и спорта Ульяновской области
	20

	6.
	Участник
	Медведская Марина Александровна
	Руководитель Регионального оператора ВФСК ГТО в УО
	Макеев Иван Викторович, заместитель Министра физической культуры 
и спорта Ульяновской области
	

	Результаты:
3.1. В спортивные школы олимпийского резерва в 2019 году поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивнойподготовкив нормативное состояние
10.1. В спортивные школы олимпийского резерва в 2020 году поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивнойподготовкив нормативное состояние
16.1. В спортивные школы олимпийского резерва в 2021 году поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивнойподготовкив нормативное состояние
22.1. В спортивные школы олимпийского резерва в 2022 году поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивнойподготовкив нормативное состояние
26.1. В спортивные школы олимпийского резерва в 2023 году поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние
29.1. В спортивные школы олимпийского резерва в 2024 году поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивнойподготовкив нормативное состояние

	1.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Макеев Иван Викторович
	Заместитель Министра физической культуры и спорта Ульяновской области
	Цуканов Николай Валерьевич, Министр физической культуры 
и спорта Ульяновской области
	30

	2.
	Участник 
	Карцев Михаил Евгеньевич
	 референт департамента спорта высших достижений
	Макеев Иван Викторович, заместитель Министра физической культуры и спорта Ульяновской области
	20

	3.
	Участники
	Хисматуллина Татьяна Константиновна
	Начальник финансово-правового отдела-главный бухгалтер
	Макеев Иван Викторович, заместитель Министра физической культуры и спорта Ульяновской области
	65

	4.
	Участники
	Директора спортивных школ олимпийского резерва
	
	
	

	Результат: 
4.1. В целях развития хоккея в организации спортивной подготовки в 2019 году поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь
17.1. В целях развития хоккея в организации спортивной подготовки в 2021 году поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь

	1.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Макеев Иван Викторович
	Заместитель Министра физической культуры и спорта Ульяновской области
	Цуканов Николай Валерьевич, Министр физической культуры 
и спорта Ульяновской области
	30

	2.
	Участники
	Хисматуллина Татьяна Константиновна
	Начальник финансово-правового отдела-главный бухгалтер
	Макеев Иван Викторович, заместитель Министра физической культуры и спорта Ульяновской области
	65

	3.
	Участники
	Директор спортивной школы 
	
	
	

	Результат: 
5.1. В целях развития футбола в Ульяновскую область поставлены  в 2019 году искусственные покрытия для футбольных полей, созданных при организациях спортивной подготовки
11.1. В целях развития футбола в Ульяновскую область поставлено не менее одного   искусственного покрытия для футбольных полей, созданных при организациях спортивной подготовки, и построено не менее одного футбольного манежа
18.1. В целях развития футбола в Ульяновской области построено не менее одного футбольного манежа

	1.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Макеев Иван Викторович
	Заместитель Министра физической культуры и спорта Ульяновской области
	Цуканов Николай Валерьевич, Министр физической культуры 
и спорта Ульяновской области
	30

	2.
	Участник 
	Майоров Антон Викторович
	Главный специалист по хозяйственной деятельности ОГАУ «Управление спортивными сооружениями»
	Макеев Иван Викторович, заместитель Министра физической культуры и спорта Ульяновской области
	20

	Результат: 
6.1. В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 120 спортивных соревнований, в том числе возобновлено проведение второго (регионального) этапа всероссийских спартакиад
12.1В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 120 спортивных соревнований, в том числе возобновлено проведение второго (регионального) этапа всероссийских спартакиад
19.1. В системе подготовки спортивного резерва проведеноне менее 120 спортивных соревнований, в том числе возобновлено проведение второго (регионального) этапа всероссийских спартакиад
27.1. В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 120 спортивных соревнований, в том числе возобновлено проведение второго (регионального) этапа всероссийских спартакиад
30.1. В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 120 спортивных соревнований, в том числе возобновлено проведение второго (регионального) этапа всероссийских спартакиад

	1.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Макеев Иван Викторович
	Заместитель Министра физической культуры и спорта Ульяновской области
	Цуканов Николай Валерьевич, Министр физической культуры 
и спорта Ульяновской области
	30

	2.
	Участник 
	Соболев Максим Николаевич
	Главный консультант департамента спорта высших достижений, организационной 
и массовой физкультурно-спортивной работы Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области
	Макеев Иван Викторович, заместитель Министра физической культуры и спорта Ульяновской области
	30

	3.
	Участник
	Андрианова Виктория Александровна
	Референт департамента спорта высших достижений, организационной 
и массовой физкультурно-спортивной работы
	Макеев Иван Викторович, заместитель Министра физической культуры и спорта Ульяновской области
	20

	3.
	Участник
	Бурылин Сергей Сергеевич
	Ведущий экономист ОГКФСУ «Центр спортивной подготовки»
	Макеев Иван Викторович, заместитель Министра физической культуры и спорта Ульяновской области
	

	4.
	Участники
	общественные и иные организации
	
	
	

	Результат: 
7.1. Не менее 95% организаций Ульяновской областиспортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре,содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, существляющих спортивную подготовку, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки
13.1. Все (100%) организации спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки

	1.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Макеев Иван Викторович
	Заместитель Министра физической культуры и спорта Ульяновской области
	Цуканов Николай Викторович, Министр физической культуры 
и спорта Ульяновской области
	30

	2.
	Участник
	Карцев Михаил Евгеньевич
	Референт департамента спорта высших достижений, организационной 
и массовой физкультурно-спортивной работы
	Макеев Иван Викторович, заместитель Министра физической культуры и спорта Ульяновской области
	30

	3.
	Участник 
	Петрова Надежда Витальевна
	Юрисконсульт ОГБУ «Специализированная спортивная школа олимпийского резерва по легкой атлетике»
	Макеев Иван Викторович, заместитель Министра физической культуры и спорта Ульяновской области
	

	4.
	Участник
	Шебланина Регина Рашидовна
	Главный консультант финансово-правового отдела Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области
	Макеев Иван Викторович, заместитель Министра физической культуры и спорта Ульяновской области
	
















6. Дополнительная информация

Региональный проект «Спорт – норма жизни» направлен на достижение определенной Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»цели по увеличению до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом (соответствующий показатель включен в паспорт национального проекта «Демография» и декомпозирован на уровень федерального проекта) путем решения задачи по созданию для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва.
Ключевым результатом регионального проекта является комплекс действий  по активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях, включающий в том числе организацию физкультурных мероприятий для всех категорий и групп населения (ежегодно свыше 120 мероприятий с общим охватом не менее 470 тыс. человек), реализацию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), повышение доступности услуг в сфере физической культуры и спорта, предоставляемых населению, и стимулирование физкультурно-спортивной работы по месту жительства и трудовой деятельности, включая предоставление грантовой поддержки организациям, реализующим проекты в сфере физической культуры и массового спорта.
Для решения задачи по повышению уровня обеспеченности спортивной инфраструктурой в рамках регионального проекта предполагается создание новых объектов для занятий физической культурой и массовым спортом как в организованных формах, так и самостоятельно. В муниципальных образованиях будут оборудованы малые спортивные площадки на базе центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 
Целям формирования эффективной системы подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд отвечают результаты федерального проекта по расширению линейки проводимых спортивных мероприятий 
(не менее 120 мероприятий ежегодно) и вовлечению в соревновательную деятельность дополнительного контингента занимающихся, а также по восстановлению до нормативного состояния спортивной инфраструктуры спортивных школ олимпийского резерв (всего 10 СШОР). К 2020 году будет обеспечен переход всех организаций спортивной подготовки на федеральные стандарты.
Учитывая высокую социальную значимость и популярность футбола и хоккея среди населения в региональный проект включены результаты по строительству футбольных манежей, искусственных футбольных полей, модернизации инфраструктуры соответствующих организаций спортивной подготовки. Основными эффектами указанных результатов станут увеличение численности занимающихся на этапах спортивной подготовки и повышение уровня конкурентоспособности перспективных спортсменов. 
В ходе разработки регионального проекта проведены стратегические сессиии консультации с представителями региональных органов исполнительной власти, органов местного самоуправлениямуниципальных образований, физкультурных и спортивных организаций и объединений, общественного и экспертного сообщества. Рассмотрены альтернативные варианты достижения цели, задачи и показателей регионального проекта 
и различные параметры финансирования. 
Положенный в основу регионального проекта сценарий развития физической культуры, массового спорта 
и системы подготовки спортивного резерва на период до 2024 года признан наиболее эффективным и концептуально одобрен заинтересованными сторонами. Сроки достижения результатоврегионального проекта определены адекватно, финансовое обеспечение результатов из федерального бюджета является достаточным для их своевременного достижения в полном объеме.
Региональный проект интегрирован в государственную программу Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта». При этом в региональный проект включены следующие структурные элементы государственной программы, направленные на достижение его цели и задачи: 
из подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» – основные мероприятия
1.1 «Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий», 1.2. «Вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом», 
1.3. «Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом»,1.4. «Внедрение и реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», 1.5. «Развитие студенческого спорта»;
из подпрограммы 2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» – основное мероприятие 2.2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва»;
федеральная целевая программа«Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы»(в части создания малобюджетных объектов массового спорта, оборудования организаций спортивной подготовки).
Не включенные в региональный проект мероприятия государственной программы также оказывают косвенное влияние на достижение целей и показателей по увеличению числа систематически занимающихся физической культурой и спортом. В частности, развитие спорта высших достижений и обеспечение успешного выступления российских спортсменов на крупнейших международных спортивных соревнованиях способствуют популяризации спортивного образа жизни среди всех категорий и групп населения, особенно детей и молодежи. Общий вклад 
в решение стратегических задач вносят процессные обеспечивающие мероприятия государственной программы (проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, организация конференций и форумов, поддержание текущей деятельности).
Корректировка и реструктуризация элементов государственной программы произведена в соответствии 
с принципами рациональности и целесообразности, при этом дублирование мероприятий в региональном проекте 
и подпрограммах государственной программыотсутствует.
По однотипным результатам введены ежегодные мероприятия по оценке достаточности принимаемых мер 
и эффективности их функционирования. В случае необходимости формируется запрос на изменение паспорта регионального проекта и производится корректировка сроков. 
Предполагается использование следующих типовых решений, позволяющих минимизировать как временные, так и финансовые затраты: типовых перечней закупаемого оборудования для создания малых спортивных площадок,  организаций спортивной подготовки по хоккею, оснащения искусственных футбольных полей.


В разделе 4 «Финансовое обеспечение реализации регионального проекта» приведены предварительные расчеты. Объемы финансового обеспечения уточняются.


Куратор регионального проекта
Первый заместитель Председателя Правительства 
Ульяновской области															Е.В.Уба
					


Руководитель регионального проекта
Министр физической культуры и спорта 
Ульяновской области														Н.В.Цуканов	
[bookmark: _Hlk532744708]
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта 
«Спорт – норма жизни»


[bookmark: _Hlk532753041]План мероприятий по реализации региональногопроекта «Спорт – норма жизни»

	№
п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа 
и характеристика результата
	Уровень контроля

	
	
	Начало 
	Окончание 
	
	
	

	1.1
	Результат:
В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено 
не менее 479,5 тыс. человек 
	01.01.
2019
	15.12.2019
	И.В.Макеев
	Проведены официальные физкультурные мероприятия, отчет о реализации ЕКП
	ПС


	1.1.1.1
	Мероприятие:
Проведение физкультурных                   и комплексных физкультурных мероприятий для всех категорий                    и групп населения, в том числе детей 
и учащейся молодежи (студентов), 
средней и старшей возрастных групп,               а также инвалидов
	01.01.
2019
	30.12.
2019
	С.С.Бурылин
	Отчет организатора
мероприятий

	РП


	1.1.1.2
	Мероприятие:
Проведение не менее 15 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для детей и учащейся молодежи (студентов) с охватом участников более 80% общей численности детей и учащейся молодежи (студентов)
	
	30.12.
2019
	С.С.Бурылин
	Отчет организатора
мероприятий

	ПК

	1.1.1.3
	Мероприятие:
Проведение физкультурных
и комплексных физкультурных мероприятий среди инвалидов
	01.01.
2019
	30.12.
2019
	В.В.Баскаков
	Отчет организатора
мероприятий

	ПК

	1.1.1.4
	Мероприятие:
Проведение многоэтапных фестивалей Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся общеобразовательных организаций, студентов, трудящихся, а также зимний – среди всех категорий населения
	
	30.12.
2019
	М.А.Медведская
	Отчет организатора
мероприятий

	ПК

	1.1.1.5
	Мероприятие:
Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), предусматривающего тестирование уровня физической подготовленности всех категорий и групп населения, включая Всероссийские зимние 
и летние  фестивали комплекса 
	01.01.
2019
	30.12.
2019
	М.А.Медведская
	Отчёт регионального оператора 

и муниципальных центров тестирования
	РП

	1.1.1.
	Контрольная точка:
Подготовлен и направлен Минспорту России отчёт о состоянии физической подготовленности населения, включающий, в том числе данные 
о показателях развития физической культуры и массового спорта 
в Ульяновской области, доступности спортивной инфраструктуры 
и результатах прохождения испытаний комплекса ГТО всеми категориями
и группами граждан
	01.01.
2019
	15.12.
2019
	М.А.Медведская
	Отчет о реализации ЕКП
	ПК

	2.1.
	Результат:
В муниципальных образованиях Ульяновской области созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками
	01.01.
2019
	25.12.
2019
	И.В.Макеев
	Размещение объектов спорта осуществлено
	ПС

	2.1.1.1
	Мероприятие:
Проработка соглашений                                    о предоставлении субсидий
из федерального бюджета бюджету Министерства физической культуры
на поставку спортивного оборудования для малых спортивных площадок
	10.01.
2019
	01.03.
2019
	Р.Р.Щебланина
	Проект соглашения, устанавливающий  цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также  сроки и порядок предоставления отчетности
	РП


	2.1.1.
	Контрольная точка:
Заключены соглашения                                 о предоставлении субсидий
из федерального бюджета бюджету Министерства физической культуры
на поставку спортивного оборудования для малых спортивных площадок
	
	01.03.
2019
	Т.К.Хисматуллина
	Соглашения между Минспортом России                      и Министерством физической культуры и спорта Ульяновской области
	ПК

	2.1.2.1
	Мероприятие:
Подготовка плана создания в муниципальных образованиях Ульяновской области центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованные малыми спортивными соглашением между Минспортом России и Министерством физической культуры и спорта Ульяновской области
	01.01.
2019
	10.03.
2019
	И.В.Макеев
	План создания в муниципальных образованиях Ульяновской области центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованные малыми спортивными соглашением между Минспортом России и Министерством физической культуры и спорта Ульяновской области
	

	2.1.2.2
	Мероприятие:
Создание в муниципальных образованиях Ульяновской области центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками
	01.01.
2019
	25.12.
2019
	И.В.Макеев
	Отчёт о создании центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками
	РП


	2.1.2.
	Контрольная точка:
В муниципальных образованиях Ульяновской области создан последний из центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками, согласно плану 
	
	25.12.
2019
	Т.К.Хисматуллина
	Соглашения между Минспортом России                      и Министерством физической культуры и спорта Ульяновской области
	ПК

	3.1
	Результат:
В спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь 
для приведения организаций спортивной подготовки 
в нормативное состояние
	01.01.
2019
	25.12.2019
	Т.К.Хисматуллина
	Проведена закупка современного оборудования и инвентаря 
	ПС

	3.1.1.1
	Мероприятие:
Проработка соглашений                                    о предоставлении субсидий
из федерального бюджета бюджету Министерства физической культуры 
и спорта Ульяновской области на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние
	10.01.
2019
	01.03.
2019
	Р.Р.Щебланина
	Проект соглашенияустанавливающий  цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также  сроки и порядок предоставления отчетности
	РП


	3.1.1.
	Контрольная точка:
Заключены соглашения                                    о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Министерства физической культуры
и спорта Ульяновской области на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние 
	
	01.03.
2019
	И.В.Макеев
	Соглашения между Минспортом России                      и Министерством физической культуры и спорта Ульяновской области
	ПК

	3.1.2.1
	Мероприятие:
Утверждён план поставки оборудования и инвентаря в спортивные школы олимпийского резерва Ульяновской области для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние
	01.01.
2019
	10.03.2019
	Т.К.Хисматуллина
	План поставки оборудования и инвентаря в спортивные школы олимпийского резерва Ульяновской области для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние
	РП

	3.1.2.2
	Мероприятие:
Поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь в спортивные школы олимпийского резерва
	01.01.
2019
	25.12.2019
	Т.К.Хисматуллина
	Отчёт об исполнении Соглашения между Минспортом России                      и Министерством физической культуры и спорта Ульяновской области в соответствии с   планом поставки оборудования и инвентаря в спортивные школы олимпийского резерва Ульяновской области для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние
	РП

	4.1
	Результат:
В целях развития хоккея в организации спортивной подготовки поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь
	
	25.12.2019
	Т.К.Хисматуллина
	Проведена закупка современного оборудования и инвентаря 
для организации спортивной подготовки
	ПС

	4.1.1.1
	Мероприятие:
Проработка соглашений                                    о предоставлении субсидий
из федерального бюджета бюджету Министерства физической культуры на приобретение спортивного оборудования и инвентаря и на строительство и реконструкцию  спортивной инфраструктуры организаций спортивной подготовки 
по хоккею
	10.01.
2019
	01.03.
2019
	Р.Р.Щебланина
	Проект соглашения, устанавливающий  цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также  сроки и порядок предоставления отчетности
	РП


	4.1.1.
	Контрольная точка:
Заключены соглашения                                    о предоставлении субсидий
из федерального бюджета бюджету Министерства физической культуры на приобретение спортивного оборудования и инвентаря 
и на строительство и реконструкцию  спортивной инфраструктуры организаций спортивной подготовки 
по хоккею
	
	01.03.
2019
	Т.К.Хисматуллина
	Соглашения между Минспортом России                      и Министерством физической культуры и спорта Ульяновской области
	ПК

	4.1.2.1
	Мероприятие:
Утверждён план поставки в организации спортивной подготовки новое спортивное оборудования и инвентаря в целях развития хоккея 
	01.01.
2019
	10.03.
2019
	Т.К.Хисматуллина
	План поставки в организации спортивной подготовки новое спортивное оборудования и инвентаря в целях развития хоккея
	РП


	4.1.2.2
	Мероприятие:
Поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь в целях развития хоккея в Ульяновской области
	01.03.
2019
	25.12.2019
	Т.К.Хисматуллина
	Отчёт об исполнении Соглашения между Минспортом России                      и Министерством физической культуры и спорта Ульяновской области в соответствии с   планом поставки в организации спортивной подготовки новое спортивное оборудования и инвентаря в целях развития хоккея
	РП


	5.1.
	Результат:
В целях развития футбола в Ульяновскую область поставлены искусственные покрытия для футбольных полей, созданных при организациях спортивной подготовки
	
	15.01.
2020
	Т.К.Хисматуллина
	Проведена закупка современного спортивного оборудования
	ПС

	5.1.1.1
	Мероприятие:
Проработка соглашений                                    о предоставлении субсидий
из федерального бюджета бюджету Министерства физической культуры на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки  по футболу
	10.01.
2019
	01.03.
2019
	Р.Р.Щебланина
	Проект соглашения, устанавливающий  цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также  сроки и порядок предоставления отчетности
	РП


	5.1.1.
	Контрольная точка:
Заключены соглашения                                    о предоставлении субсидий
из федерального бюджета бюджету Министерства физической культуры на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки  по футболу
	
	01.03.
2019
	Т.К.Хисматуллина

	Соглашения между Минспортом России                      и Министерством физической культуры и спорта Ульяновской области
	ПК

	5.1.2.1
	Мероприятие:
Утверждён план поставки в Ульяновскую область искусственных покрытий для футбольных полей, созданных при организациях спортивной подготовки, в целях развития футбола 
	01.01.
2019
	10.03.
2019
	Т.К.Хисматуллина
	План поставки в Ульяновскую область искусственных покрытий для футбольных полей, созданных при организациях спортивной подготовки, в целях развития футбола
	РП


	5.1.2.2
	Мероприятие:
Поставлены искусственные покрытия для футбольных полей, созданных при организациях спортивной подготовки
	01.03.
2019
	25.12.2019
	Т.К.Хисматуллина
	Отчёт об исполнении Соглашения между Минспортом России                      и Министерством физической культуры и спорта Ульяновской области в соответствии с   планом поставки в Ульяновскую область искусственных покрытий для футбольных полей, созданных при организациях спортивной подготовки, в целях развития футбола
	РП


	6.1
	Результат:
В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 120 спортивных соревнований, в том числе возобновлено проведение второго (регионального) этапа всероссийских спартакиад
	01.01.
2019
	25.12.2019
	И.В.Макеев
	Отчет о реализации ЕКП
	ПС

	6.1.1.1
	Мероприятие:
Организация 120 официальных спортивных мероприятий в год в системе подготовки спортивного резерва 
	01.01.
2019
	25.12.
2019
	М.Н.Соболев
	Отчет организатора спортивных
соревнований
	РП


	6.1.1.
	Контрольная точка:
По результатам официальных спортивных мероприятий не менее 37,6% занимающихся на этапах спортивной подготовки имеют спортивные разряды и звания
	
	25.12.2019
	С.С.Бурылин
	Аналитический отчет 
	ПК

	7.1
	Результат: 
Не менее 95% организаций спортивной подготовки оказывают услуги 
в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования 
к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе 
и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки
	01.01.
2019
	15.12.
2019
	М.Е.Карцев
	Аналитический отчет 
	ПС

	7.1.1.1
	Мероприятия:
Приведение услуг, оказываемых  организациями спортивной подготовки Ульяновской области в соотвествие с актуализацированными федеральными стандартами спортивной подготовки              по олимпийским видам спорта                      и 4 паралимпийским видам спорта                  

	01.04.
2019
	15.12.
2019
	М.Е.Карцев
	Не менее 95% организаций спортивной подготовки Ульяновской области  оказывают услуги 
в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, Аналитический отчет
	

	8.1
	Результат:
С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 512,9 тыс. человек 
	01.01.
2020
	15.12.
2020
	И.В.Макеев
	Аналитический отчет
	ПС


	8.1.1.1
	Мероприятие:
Проведение физкультурных                   и комплексных физкультурных мероприятий для всех категорий                    и групп населения, в том числе детей 
и учащейся молодежи (студентов), 
средней и старшей возрастных групп,               а также инвалидов
	01.01.
2020
	15.12.
2020
	С.С.Бурылин
	Отчет организатора
мероприятий

	РП


	8.1.1.2
	Мероприятие:
Проведение не менее 15 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для детей и учащейся молодежи (студентов) с охватом участников более 80% общей численности детей и учащейся молодежи (студентов)
	01.01.
2020
	15.12.
2020
	С.С.Бурылин
	Отчет организатора
мероприятий

	ПК

	8.1.1.3
	Мероприятие:
Проведение физкультурных
и комплексных физкультурных мероприятий среди инвалидов
	01.01.
2020
	15.12.
2020
	В.В.Баскаков
	Отчет организатора
мероприятий

	ПК

	8.1.1.4
	Мероприятие:
Проведение многоэтапных фестивалей Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся общеобразовательных организаций, студентов, трудящихся, а также зимний – среди всех категорий населения
	01.01.
2020
	15.12.
2020
	М.А.Медведская
	Отчет организатора
мероприятий

	ПК

	8.1.1.5
	Мероприятие:
Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), предусматривающего тестирование уровня физической подготовленности всех категорий и групп населения, включая Всероссийские зимние 
и летние  фестивали комплекса 
	01.01.
2020
	15.12.
2020
	М.А.Медведская
	Отчёт регионального оператора 

и муниципальных центров тестирования
	РП

	8.1.1.
	Контрольная точка:
Подготовлен и направлен Минспорту России отчёт о состоянии физической подготовленности населения, включающий, в том числе данные 
о показателях развития физической культуры и массового спорта 
в Ульяновской области, доступности спортивной инфраструктуры 
и результатах прохождения испытаний комплекса ГТО всеми категориями
и группами граждан
	01.01.
2020
	15.12.
2020
	М.А.Медведская
	Отчет о реализации ЕКП
	ПК

	9.1
	Результат:
В муниципальных образованиях Ульяновской области созданы центры тестирования  Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками. 
	01.01.
2020
	25.12.
2020
	И.В.Макеев
	Аналитический отчет 
	ПС

	9.1.1.1
	Мероприятие:
Проработка соглашений              	                      о предоставлении субсидий                                   из федерального бюджета бюджету Министерства физической культуры 
и спорта Ульяновской области 
на строительство и реконструкцию спортивной инфраструктуры;
на частичную компенсацию процентов  по кредитам, полученным организациями на строительство спортивной инфраструктуры 
	10.01.
2020
	01.03.
2020
	Р.Р.Щебланина
	Проект соглашения, устанавливающий  цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также  сроки и порядок предоставления отчетности
	РП


	9.1.1.
	Контрольная точка:
Заключены соглашения                                 о предоставлении  субсидий                          из федерального бюджета бюджету Министерства физической культуры 
и спорта Ульяновской области 
на строительство и реконструкцию спортивной инфраструктуры;
на частичную компенсацию процентов  по кредитам, полученным организациями на строительство спортивной инфраструктуры
	
	01.03.
2020
	Т.К.Хисматуллина
	Соглашения между Минспортом России                      и Министерством физической культуры и спорта Ульяновской области
	ПК

	9.1.2.1
	Мероприятие:
Проработка соглашений                                    о предоставлении субсидий                                   из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации              в рамках Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта"
	10.01.
2020
	01.03.
2020
	Р.Р.Щебланина
	Проект соглашения, устанавливающий  цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также  сроки и порядок предоставления отчетности
	РП


	9.1.2
	Контрольная точка:
Заключены соглашения                                 о предоставлении  субсидий                          из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации              в рамках Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта"
	
	01.03.
2020
	Т.К.Хисматуллина
	Соглашения между Минспортом России                      и Министерством физической культуры и спорта Ульяновской области
	ПК

	9.1.3.1
	Мероприятие: 
Разработка и согласование                               в установленном порядке проекта распределения в 2021 г. субсидий
из федерального бюджета бюджету Министерства физической культурына создание и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом

	01.01.
2020
	25.12.
2020
	Р.Р.Щебланина
	Проект распределения субсидий, согласованный 
в установленном порядке
	РП


	9.1.3.2
	Мероприятие:
Подготовка плана создания в муниципальных образованиях Ульяновской области центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованные малыми спортивными соглашением между Минспортом России и Министерством физической культуры и спорта Ульяновской области
	01.01.
2020
	10.03.
2020
	И.В.Макеев
	План создания в муниципальных образованиях Ульяновской области центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованные малыми спортивными соглашением между Минспортом России и Министерством физической культуры и спорта Ульяновской
	

	9.1.3.3
	Мероприятие:
Создание в муниципальных образованиях Ульяновской области центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками
	01.01.
2020
	25.12.
2020
	И.В.Макеев
	Отчёт о создании центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками
	РП


	9.1.3.
	Контрольная точка:
В муниципальных образованиях Ульяновской области создан последний из центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками, согласно плану 
	
	25.12.
2020
	Т.К.Хисматуллина
	Соглашения между Минспортом России                      и Министерством физической культуры и спорта Ульяновской области
	ПК

	10.1
	Результат:
В спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь 
для приведения организаций спортивной подготовки 
в нормативное состояние
	01.01.
2020
	15.01.
2021
	Т.К.Хисматуллина
	Отчеты Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области
	ПС

	10.1.1.1
	Мероприятие:
Проработка соглашений                                    о предоставлении субсидий 
из федерального бюджета бюджету Министерства физической культуры 
и спорта Ульяновской области 
на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние
	10.01.
2020
	01.03.
2020
	Р.Р.Щебланина
	Проект соглашения устанавливающий  цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также  сроки и порядок предоставления отчетности
	РП


	10.1.1
	Контрольная точка:
Заключены соглашения                                 о предоставлении субсидий                          из федерального бюджету Министерства физической культуры 
и спорта Ульяновской области 
на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние
	
	01.03.
2020
	Т.К.Хисматуллина
	Соглашения между Минспортом России                      и Министерством физической культуры и спорта Ульяновской области
	ПК

	10.1.2.1
	Мероприятие:
Утверждён план поставки оборудования и инвентаря в спортивные школы олимпийского резерва Ульяновской области для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние
	01.01.
2020
	10.03.2020
	Т.К.Хисматуллина
	План поставки оборудования и инвентаря в спортивные школы олимпийского резерва Ульяновской области для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние
	РП

	10.1.2.2
	Мероприятие:
Поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь в спортивные школы олимпийского резерва
	01.01.
2020
	25.12.2020
	Т.К.Хисматуллина
	Отчёт об исполнении Соглашения между Минспортом России                      и Министерством физической культуры и спорта Ульяновской области в соответствии с   планом поставки оборудования и инвентаря в спортивные школы олимпийского резерва Ульяновской области для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние
	РП

	11.1
	Результат:
В целях развития футбола                          в Ульяновской области поставлены искусственные покрытия для футбольных полей, созданных при организациях спортивной подготовки
	
	31.12.
2020
	Т.К.Хисматуллина
	Отчеты Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области
	ПС

	11.1.1.1
	Мероприятие:
Проработка соглашений                                    о предоставлении субсидий
из федерального бюджета бюджету Министерства физической культуры на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки  по футболу
	10.01.
2020
	01.03.
2020
	Р.Р.Щебланина
	Проект соглашения, устанавливающий  цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также  сроки и порядок предоставления отчетности
	РП


	11.1.1.
	Контрольная точка:
Заключены соглашения                                    о предоставлении субсидий
из федерального бюджета бюджету Министерства физической культуры на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки  по футболу
	
	01.03.
2020
	Т.К.Хисматуллина

	Соглашения между Минспортом России                      и Министерством физической культуры и спорта Ульяновской области
	ПК

	11.1.2.1
	Мероприятие:
Утверждён план поставки в Ульяновскую область искусственных покрытий для футбольных полей, созданных при организациях спортивной подготовки, в целях развития футбола 
	01.01.
2020
	10.03.
2020
	Т.К.Хисматуллина
	План поставки в Ульяновскую область искусственных покрытий для футбольных полей, созданных при организациях спортивной подготовки, в целях развития футбола
	РП


	11.1.2.2
	Мероприятие:
Поставлены искусственные покрытия для футбольных полей, созданных при организациях спортивной подготовки
	01.03.
2020
	31.12.2020
	Т.К.Хисматуллина
	Отчёт об исполнении Соглашения между Минспортом России                      и Министерством физической культуры и спорта Ульяновской области в соответствии с   планом поставки в Ульяновскую область искусственных покрытий для футбольных полей, созданных при организациях спортивной подготовки, в целях развития футбола
	РП


	12.1
	Результат:
В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 120 спортивных соревнований, в том числе возобновлено проведение второго (регионального) этапа всероссийских спартакиад
	01.01.
2020
	25.12.
2020
	И.В.Макеев
	Отчет о реализации ЕКП
	ПС

	12.1.1.1
	Мероприятие:
Организация 120 официальных спортивных мероприятий в год в системе подготовки спортивного резерва 
	01.01.
2020
	25.12.
2020
	М.Н.Соболев
	Отчет организатора спортивных соревнований
	РП 

	12.1.1
	Контрольная точка:
По результатам официальных спортивных мероприятий не менее 38,5% занимающихся на этапах спортивной подготовки имеют спортивные разряды и звания
	
	25.12.
2020
	С.С.Бурылин
	Аналитический отчет
	ПК

	13.1
	Результат: 
Все (100%) организации спортивной подготовки оказывают услуги 
в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования 
к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе 
и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки
	01.01.
2020
	15.12.
2020
	М.Е.Карцев
	Аналитический отчет
	ПС

	13.1.1.1
	Мероприятие:
Проведение организационно-штатных мероприятий по созданию на базе регионального центра спортивной подготовки структурных подразделений по координации                         и методическому обеспечению организаций спортивной подготовки
	01.04.
2020
	15.12.
2020
	М.Е.Карцев
	Отчет 
	РП


	13.1.1
	Контрольная точка:
На базе региональных центров спортивной подготовки созданы структурные подразделения по координации и методическому обеспечению организаций спортивной подготовки
	
	15.12.
2020
	М.Е.Карцев
	Аналитический отчет, отчеты 
	ПК

	14.1
	Результат:
С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 545,1 тыс. человек
	01.01.
2021
	15.12.
2021
	С.С.Бурылин
	Аналитический отчет
	ПС


	14.1.1.1
	Мероприятие:
Проведение физкультурных                   и комплексных физкультурных мероприятий для всех категорий                    и групп населения, в том числе детей 
и учащейся молодежи (студентов), 
средней и старшей возрастных групп,               а также инвалидов
	01.01.
2021
	15.12.
2021
	С.С.Бурылин
	Отчет организатора
мероприятий

	РП


	14.1.1.2
	Мероприятие:
Проведение не менее 15 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для детей и учащейся молодежи (студентов) с охватом участников более 80% общей численности детей и учащейся молодежи (студентов)
	01.01.
2021
	15.12.
2021
	С.С.Бурылин
	Отчет организатора
мероприятий

	ПК

	14.1.1.3
	Мероприятие:
Проведение физкультурных
и комплексных физкультурных мероприятий среди инвалидов
	01.01.
2021
	15.12.
2021
	В.В.Баскаков
	Отчет организатора
мероприятий

	ПК

	14.1.1.4
	Мероприятие:
Проведение многоэтапных фестивалей Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся общеобразовательных организаций, студентов, трудящихся, а также зимний – среди всех категорий населения
	01.01.
2021
	15.12.
2021
	М.А.Медведская
	Отчет организатора
мероприятий

	ПК

	14.1.1.5
	Мероприятие:
Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), предусматривающего тестирование уровня физической подготовленности всех категорий и групп населения, включая Всероссийские зимние 
и летние  фестивали комплекса 
	01.01.
2021
	15.12.
2021
	М.А.Медведская
	Отчёт регионального оператора 

и муниципальных центров тестирования
	РП

	14.1.1.
	Контрольная точка:
Подготовлен и направлен Минспорту России отчёт о состоянии физической подготовленности населения, включающий, в том числе данные 
о показателях развития физической культуры и массового спорта 
в Ульяновской области, доступности спортивной инфраструктуры 
и результатах прохождения испытаний комплекса ГТО всеми категориями
и группами граждан
	01.01.
2021
	15.12.
2021
	М.А.Медведская
	Отчет о реализации ЕКП
	ПК

	15.1
	Результат:
В муниципальных образованиях Ульяновской области созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками
	01.01.
2021
	25.12.
2021
	М.А.Медведская
	Аналитический отчет
	ПС

	15.1.1.1
	Мероприятие:
Проработка соглашений                                    о предоставлении субсидий                                   из федерального бюджета бюджету Министерства физической культуры 
и спорта Ульяновской области на строительство и реконструкцию спортивной инфраструктуры;
на частичную компенсацию процентов  по кредитам, полученным организациями на строительство спортивной инфраструктуры
	10.01.
2021
	01.03.
2021
	Р.Р.Щебланина
	Проект соглашения, устанавливающий  цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также  сроки и порядок предоставления отчетности
	РП

	15.1.1.
	Контрольная точка:
Заключены соглашения                                 о предоставлении  субсидий                          из федерального бюджета бюджету Министерства физической культуры 
и спорта Ульяновской области 
на строительство и реконструкцию спортивной инфраструктуры;
на частичную компенсацию процентов  по кредитам, полученным организациями на строительство спортивной инфраструктуры
	
	01.03.
2021
	Т.К.Хисматуллина
	Соглашения между Минспортом России                      и Министерством физической культуры и спорта Ульяновской областьи
	ПК

	15.1.2.1
	Мероприятие:
Подготовка плана создания в муниципальных образованиях Ульяновской области центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованные малыми спортивными соглашением между Минспортом России и Министерством физической культуры и спорта Ульяновской области
	01.01.
2021
	10.03.
2021
	И.В.Макеев
	План создания в муниципальных образованиях Ульяновской области центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованные малыми спортивными соглашением между Минспортом России и Министерством физической культуры и спорта Ульяновской области
	

	15.1.2.2
	Мероприятие:
Создание в муниципальных образованиях Ульяновской области центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками
	01.01.
2021
	25.12.
2021
	И.В.Макеев
	Отчёт о создании центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками
	РП


	16.1
	Результат:
В спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь 
для приведения организаций спортивной подготовки 
в нормативное состояние
	10.01.
2021
	25.12.
2021
	Т.К.Хисматуллина
	Отчеты Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области
	ПС

	16.1.1.1
	Мероприятие:
Проработка соглашений                                    о предоставлении субсидий
из федерального бюджета бюджету Министерства физической культуры 
и спорта Ульяновской области на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние
	10.01.
2021
	01.03.
2021
	Р.Р.Щебланина
	Проект соглашения устанавливающий  цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также  сроки и порядок предоставления отчетности
	РП

	16.1.1.
	Контрольная точка:
Заключены соглашения                                    о предоставлении субсидий 
из федерального бюджета бюджету Министерства физической культуры 
и спорта Ульяновской области 
на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние
	
	01.03.
2021
	Т.К.Хисматуллина
	Соглашения между Минспортом России                      и Министерством физической культуры и спорта Ульяновской области
	ПК

	16.1.2.1
	Мероприятие:
Утверждён план поставки оборудования и инвентаря в спортивные школы олимпийского резерва Ульяновской области для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние
	01.01.
2021
	10.03.2021
	Т.К.Хисматуллина
	План поставки оборудования и инвентаря в спортивные школы олимпийского резерва Ульяновской области для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние
	РП

	16.1.2.2
	Мероприятие:
Поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь в спортивные школы олимпийского резерва
	01.01.
2021
	25.12.2021
	Т.К.Хисматуллина
	Отчёт об исполнении Соглашения между Минспортом России                      и Министерством физической культуры и спорта Ульяновской области в соответствии с   планом поставки оборудования и инвентаря в спортивные школы олимпийского резерва Ульяновской области для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние
	РП

	17.1
	Результат:
В целях развития хоккея в организации спортивной подготовки поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь
	
	31.12.2021
	Т.К.Хисматуллина
	Проведена закупка современного оборудования и инвентаря 
для организации спортивной подготовки
	ПС

	17.1.1.1
	Мероприятие:
Проработка соглашений                                    о предоставлении субсидий
из федерального бюджета бюджету Министерства физической культуры на приобретение спортивного оборудования и инвентаря и на строительство и реконструкцию  спортивной инфраструктуры организаций спортивной подготовки 
по хоккею
	10.01.
2021
	01.03.
2021
	Р.Р.Щебланина
	Проект соглашения, устанавливающий  цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также  сроки и порядок предоставления отчетности
	РП


	17.1.1.
	Контрольная точка:
Заключены соглашения                                    о предоставлении субсидий
из федерального бюджета бюджету Министерства физической культуры на приобретение спортивного оборудования и инвентаря 
и на строительство и реконструкцию  спортивной инфраструктуры организаций спортивной подготовки 
по хоккею
	
	01.03.
2021
	Т.К.Хисматуллина
	Соглашения между Минспортом России                      и Министерством физической культуры и спорта Ульяновской области
	ПК

	17.1.2.1
	Мероприятие:
Утверждён план поставки в организации спортивной подготовки новое спортивное оборудования и инвентаря в целях развития хоккея 
	01.01.
2021
	10.03.
2021
	Т.К.Хисматуллина
	План поставки в организации спортивной подготовки новое спортивное оборудования и инвентаря в целях развития хоккея
	РП


	17.1.2.2
	Мероприятие:
Поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь в целях развития хоккея в Ульяновской области
	01.03.
2021
	31.12.2021
	Т.К.Хисматуллина
	Отчёт об исполнении Соглашения между Минспортом России                      и Министерством физической культуры и спорта Ульяновской области в соответствии с   планом поставки в организации спортивной подготовки новое спортивное оборудования и инвентаря в целях развития хоккея
	РП


	18.1
	Результат:
В целях развития футбола построены футбольные манежи

	
	31.12.2021
	Т.К.Хисматуллина
	Отчеты субъектов Российской Федерации
	ПС

	18.1.1.1
	Мероприятие:
Проработка соглашений                                    о предоставлении субсидий
из федерального бюджета бюджету Министерства физической культуры на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки  по футболу
	10.01.
2021
	01.03.
2021
	Р.Р.Щебланина
	Проект соглашения, устанавливающий  цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также  сроки и порядок предоставления отчетности
	РП


	18.1.1.
	Контрольная точка:
Заключены соглашения                                    о предоставлении субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации              на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки  
и на строительство и реконструкцию  спортивной инфраструктуры 
по футболу
	
	01.03.
2021
	Т.К.Хисматуллина
	Соглашения между Минспортом России                      и субъектами Российской Федерации
	ПК

	18.1.2.1
	Мероприятие:
Утверждён план поставки в Ульяновскую область искусственных покрытий для футбольных полей, созданных при организациях спортивной подготовки, в целях развития футбола 
	01.01.
2021
	10.03.
2021
	Т.К.Хисматуллина
	План поставки в Ульяновскую область искусственных покрытий для футбольных полей, созданных при организациях спортивной подготовки, в целях развития футбола
	РП


	18.1.2.2
	Мероприятие:
Поставлены искусственные покрытия для футбольных полей, созданных при организациях спортивной подготовки
	01.03.
2021
	31.12.2021
	Т.К.Хисматуллина
	Отчёт об исполнении Соглашения между Минспортом России                      и Министерством физической культуры и спорта Ульяновской области в соответствии с   планом поставки в Ульяновскую область искусственных покрытий для футбольных полей, созданных при организациях спортивной подготовки, в целях развития футбола
	РП


	19.1
	Результат:
В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 120 спортивных соревнований, в том числе возобновлено проведение второго (регионального) этапа всероссийских спартакиад
	01.01.
2021
	25.12.
2021
	И.В.Макеев
	Отчет о реализации ЕКП
	ПС

	19.1.1.1
	Мероприятие:
Организация 120 официальных спортивных мероприятий в год в системе подготовки спортивного резерва 
	01.01.
2021
	25.12.
2021
	М.Н.Соболев
	Отчет организатора спортивных
соревнований
	РП

	19.1.1.
	Контрольная точка:
По результатам официальных спортивных мероприятий не менее 40% занимающихся на этапах спортивной подготовки имеют спортивные разряды и звания
	
	25.01.
2021
	С.С.Бурылин
	Аналитический отчет
	ПК

	20.1
	Результат:
С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систиматические занятия физической культуры и спортом вовлечено не менее 576,9 тыс. человек 
	01.01.
2022
	15.12.2022
	С.С.Бурылин
	Аналитический отчет
	ПС

	20.1.1.1
	Мероприятие:
Проведение физкультурных                   и комплексных физкультурных мероприятий для всех категорий                    и групп населения, в том числе детей 
и учащейся молодежи (студентов), 
средней и старшей возрастных групп,               а также инвалидов
	01.01.
2022
	15.12.2022
	С.С.Бурылин
	Отчет организатора
мероприятий

	РП


	20.1.1.2
	Мероприятие:
Проведение не менее 15 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для детей и учащейся молодежи (студентов) с охватом участников более 80% общей численности детей и учащейся молодежи (студентов)
	01.01
.2022
	15.12.
2022
	С.С.Бурылин
	Отчет организатора
мероприятий

	ПК

	20.1.1.3
	Мероприятие:
Проведение физкультурных
и комплексных физкультурных мероприятий среди инвалидов
	01.01.
2022
	15.12.
2022
	В.В.Баскаков
	Отчет организатора
мероприятий

	ПК

	20.1.1.4
	Мероприятие:
Проведение многоэтапных фестивалей Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся общеобразовательных организаций, студентов, трудящихся, а также зимний – среди всех категорий населения
	01.01.
2022
	15.12.
2022
	М.А.Медведская
	Отчет организатора
мероприятий

	ПК

	20.1.1.5
	Мероприятие:
Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), предусматривающего тестирование уровня физической подготовленности всех категорий и групп населения, включая Всероссийские зимние 
и летние  фестивали комплекса 
	01.01.
2022
	15.12.
2022
	М.А.Медведская
	Отчёт регионального оператора 

и муниципальных центров тестирования
	РП

	20.1.1.
	Контрольная точка:
Подготовлен и направлен Минспорту России отчёт о состоянии физической подготовленности населения, включающий, в том числе данные 
о показателях развития физической культуры и массового спорта 
в Ульяновской области, доступности спортивной инфраструктуры 
и результатах прохождения испытаний комплекса ГТО всеми категориями
и группами граждан
	
	15.12.
2022
	М.А.Медведская
	Отчет о реализации ЕКП
	ПК

	21.1.
	В  муниципальных образованиях Ульяновской области в 2022 году созданы центры тестирования  Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО) , оборудованные малыми спортивнымиплощадками
	01.01.
2022
	25.12.
2022
	И.В.Макеев
	Размещение объектов спорта осуществлено
	ПС

	21.1.1.1
	Мероприятие:
Проработка соглашений                                    о предоставлении субсидий
из федерального бюджета бюджету Министерства физической культуры
на поставку спортивного оборудования для малых спортивных площадок
	10.01.
2022
	01.03.
2022
	Р.Р.Щебланина
	Проект соглашения, устанавливающий  цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также  сроки и порядок предоставления отчетности
	РП


	21.1.1.
	Контрольная точка:
Заключены соглашения                                 о предоставлении субсидий
из федерального бюджета бюджету Министерства физической культуры
на поставку спортивного оборудования для малых спортивных площадок
	
	01.03.
2022
	Т.К.Хисматуллина
	Соглашения между Минспортом России                      и Министерством физической культуры и спорта Ульяновской области
	ПК

	21.1.2.1
	Мероприятие:
Подготовка плана создания в муниципальных образованиях Ульяновской области центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованные малыми спортивными соглашением между Минспортом России и Министерством физической культуры и спорта Ульяновской области
	01.01.
2022
	10.03.
2022
	И.В.Макеев
	План создания в муниципальных образованиях Ульяновской области центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованные малыми спортивными соглашением между Минспортом России и Министерством физической культуры и спорта Ульяновской области
	

	21.1.2.2
	Мероприятие:
Создание в муниципальных образованиях Ульяновской области центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками
	01.01.
2022
	25.12.
2022
	И.В.Макеев
	Отчёт о создании центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками
	РП


	21.1.2.
	Контрольная точка:
В муниципальных образованиях Ульяновской области создан последний из центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками, согласно плану 
	
	25.12.
2022
	Т.К.Хисматуллина
	Соглашения между Минспортом России                      и Министерством физической культуры и спорта Ульяновской области
	ПК

	22.1.
	В спортивные школы олимпийского резерва в 2022 году поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивнойподготовкив нормативное состояние 
	01.01.
2022
	25.12. 2022
	Т.К.Хисматуллина
	Проведена закупка современного оборудования и инвентаря 
	ПС

	22.1.1.1
	Мероприятие:
Проработка соглашений                                    о предоставлении субсидий
из федерального бюджета бюджету Министерства физической культуры 
и спорта Ульяновской области на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние
	10.01.
2022
	01.03.
2022
	Р.Р.Щебланина
	Проект соглашенияустанавливающий  цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также  сроки и порядок предоставления отчетности
	РП


	22.1.1.
	Контрольная точка:
Заключены соглашения                                    о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Министерства физической культуры
и спорта Ульяновской области на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние 
	
	01.03.
2022
	И.В.Макеев
	Соглашения между Минспортом России                      и Министерством физической культуры и спорта Ульяновской области
	ПК

	22.1.2.1
	Мероприятие:
Утверждён план поставки оборудования и инвентаря в спортивные школы олимпийского резерва Ульяновской области для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние
	01.01.
2022
	10.03. 2022
	Т.К.Хисматуллина
	План поставки оборудования и инвентаря в спортивные школы олимпийского резерва Ульяновской области для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние
	РП

	22.1.2.2
	Мероприятие:
Поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь в спортивные школы олимпийского резерва
	01.01.
2022
	25.12.
2022
	Т.К.Хисматуллина
	Отчёт об исполнении Соглашения между Минспортом России                      и Министерством физической культуры и спорта Ульяновской области в соответствии с   планом поставки оборудования и инвентаря в спортивные школы олимпийского резерва Ульяновской области для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние
	РП

	23.1.
	В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 120 спортивных соревнований, в том числе возобновлено проведение второго (регионального) этапа всероссийских спартакиад

	01.01.
2022
	25.12. 2022
	И.В.Макеев
	Отчет о реализации ЕКП
	ПС

	23.1.1.1
	Мероприятие:
Организация 120 официальных спортивных мероприятий в год в системе подготовки спортивного резерва 
	01.01.
2022
	25.12.
2022
	М.Н.Соболев
	Отчет организатора спортивных
соревнований
	РП


	23.1.1.
	Контрольная точка:
По результатам официальных спортивных мероприятий не менее 37,6% занимающихся на этапах спортивной подготовки имеют спортивные разряды и звания
	
	25.12.2022
	С.С.Бурылин
	Аналитический отчет 
	ПК

	24.1.
	С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 607,7 тыс. человек 
	01.01.
2023
	15.12. 2023
	И.В.Макеев
	Проведены официальные физкультурные мероприятия, отчет о реализации ЕКП
	ПС


	24.1.1.1
	Мероприятие:
Проведение физкультурных                   и комплексных физкультурных мероприятий для всех категорий                    и групп населения, в том числе детей 
и учащейся молодежи (студентов), 
средней и старшей возрастных групп,               а также инвалидов
	01.01.
2023
	15.12.
2023
	С.С.Бурылин
	Отчет организатора
мероприятий

	РП


	24.1.1.2
	Мероприятие:
Проведение не менее 15 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для детей и учащейся молодежи (студентов) с охватом участников более 80% общей численности детей и учащейся молодежи (студентов)
	01.01.
2023
	15.12.
2023
	С.С.Бурылин
	Отчет организатора
мероприятий

	ПК

	24.1.1.3
	Мероприятие:
Проведение физкультурных
и комплексных физкультурных мероприятий среди инвалидов
	01.01.
2023
	15.12.
2023
	В.В.Баскаков
	Отчет организатора
мероприятий

	ПК

	24.1.1.4
	Мероприятие:
Проведение многоэтапных фестивалей Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся общеобразовательных организаций, студентов, трудящихся, а также зимний – среди всех категорий населения
	01.01.
2023
	15.12.
2023
	М.А.Медведская
	Отчет организатора
мероприятий

	ПК

	24.1.1.5
	Мероприятие:
Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), предусматривающего тестирование уровня физической подготовленности всех категорий и групп населения, включая Всероссийские зимние 
и летние  фестивали комплекса 
	01.01.
2023
	15.12.
2023
	М.А.Медведская
	Отчёт регионального оператора 

и муниципальных центров тестирования
	РП

	24.1.1.
	Контрольная точка:
Подготовлен и направлен Минспорту России отчёт о состоянии физической подготовленности населения, включающий, в том числе данные 
о показателях развития физической культуры и массового спорта 
в Ульяновской области, доступности спортивной инфраструктуры 
и результатах прохождения испытаний комплекса ГТО всеми категориями
и группами граждан
	
	15.12.
2023
	М.А.Медведская
	Отчет о реализации ЕКП
	ПК

	25.1.
	В  муниципальных образованиях Ульяновской области в 2023 году созданы центры тестирования  Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО), оборудованные малыми спортивнымиплощадками дорожками
	01.01.
2023
	25.12.
2023
	И.В.Макеев
	Размещение объектов спорта осуществлено
	ПС

	25.1.1.1
	Мероприятие:
Проработка соглашений                                    о предоставлении субсидий
из федерального бюджета бюджету Министерства физической культуры
на поставку спортивного оборудования для малых спортивных площадок
	10.01.
2023
	01.03.
2023
	Р.Р.Щебланина
	Проект соглашения, устанавливающий  цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также  сроки и порядок предоставления отчетности
	РП


	25.1.1.
	Контрольная точка:
Заключены соглашения                                 о предоставлении субсидий
из федерального бюджета бюджету Министерства физической культуры
на поставку спортивного оборудования для малых спортивных площадок
	
	01.03.
2023
	Т.К.Хисматуллина
	Соглашения между Минспортом России                      и Министерством физической культуры и спорта Ульяновской области
	ПК

	25.1.2.1
	Мероприятие:
Подготовка плана создания в муниципальных образованиях Ульяновской области центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованные малыми спортивными соглашением между Минспортом России и Министерством физической культуры и спорта Ульяновской области
	01.01.
2022
	10.03.
2023
	И.В.Макеев
	План создания в муниципальных образованиях Ульяновской области центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованные малыми спортивными соглашением между Минспортом России и Министерством физической культуры и спорта Ульяновской области
	

	25.1.2.2
	Мероприятие:
Создание в муниципальных образованиях Ульяновской области центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками
	01.01.
2022
	25.12.
2022
	И.В.Макеев
	Отчёт о создании центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками
	РП


	25.1.2.
	Контрольная точка:
В муниципальных образованиях Ульяновской области создан последний из центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками, согласно плану 
	
	25.12.
2022
	Т.К.Хисматуллина
	Соглашения между Минспортом России                      и Министерством физической культуры и спорта Ульяновской области
	ПК

	26.1.
	Результат:
В спортивные школы олимпийского резерва в 2023 году поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки 
в нормативное состояние 
	01.01.
2023
	25.12. 2023
	Т.К.Хисматуллина
	Проведена закупка современного оборудования и инвентаря 
	ПС

	26.1.1.1
	Мероприятие:
Проработка соглашений                                    о предоставлении субсидий
из федерального бюджета бюджету Министерства физической культуры 
и спорта Ульяновской области на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние
	10.01.
2023
	01.03.
2023
	Р.Р.Щебланина
	Проект соглашенияустанавливающий  цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также  сроки и порядок предоставления отчетности
	РП


	26.1.1.
	Контрольная точка:
Заключены соглашения                                    о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Министерства физической культуры
и спорта Ульяновской области на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние 
	
	01.03.
2023
	И.В.Макеев
	Соглашения между Минспортом России                      и Министерством физической культуры и спорта Ульяновской области
	ПК

	26.1.2.1
	Мероприятие:
Утверждён план поставки оборудования и инвентаря в спортивные школы олимпийского резерва Ульяновской области для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние
	01.01.
2023
	10.03. 2023
	Т.К.Хисматуллина
	План поставки оборудования и инвентаря в спортивные школы олимпийского резерва Ульяновской области для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние
	РП

	26.1.2.2
	Мероприятие:
Поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь в спортивные школы олимпийского резерва
	01.01.
2023
	25.12.
2023
	Т.К.Хисматуллина
	Отчёт об исполнении Соглашения между Минспортом России                      и Министерством физической культуры и спорта Ульяновской области в соответствии с   планом поставки оборудования и инвентаря в спортивные школы олимпийского резерва Ульяновской области для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние
	РП

	27.1.
	В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 120 спортивных соревнований, в том числе возобновлено проведение второго (регионального) этапа всероссийских спартакиад

	01.01.
2023
	25.12.2023
	И.В.Макеев
	Отчет о реализации ЕКП
	ПС

	27.1.1.1
	Мероприятие:
Организация 120 официальных спортивных мероприятий в год в системе подготовки спортивного резерва 
	01.01.
2023
	25.12.
2023
	М.Н.Соболев
	Отчет организатора спортивных
соревнований
	РП


	27.1.1.
	Контрольная точка:
По результатам официальных спортивных мероприятий не менее 37,6% занимающихся на этапах спортивной подготовки имеют спортивные разряды и звания
	
	25.12.2023
	С.С.Бурылин
	Аналитический отчет 
	ПК

	28.1.
	С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 638,1 тыс. человек 
	01.01.
2024
	15.12.2024
	И.В.Макеев
	Проведены официальные физкультурные мероприятия, отчет о реализации ЕКП
	ПС


	28.1.1.1
	Мероприятие:
Проведение физкультурных                   и комплексных физкультурных мероприятий для всех категорий                    и групп населения, в том числе детей 
и учащейся молодежи (студентов), 
средней и старшей возрастных групп,               а также инвалидов
	01.01.
2024
	15.12.2024
	С.С.Бурылин
	Отчет организатора
мероприятий

	РП


	28.1.1.2
	Мероприятие:
Проведение не менее 15 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для детей и учащейся молодежи (студентов) с охватом участников более 80% общей численности детей и учащейся молодежи (студентов)
	01.01.
2024
	15.12.2024
	С.С.Бурылин
	Отчет организатора
мероприятий

	ПК

	28.1.1.3
	Мероприятие:
Проведение физкультурных
и комплексных физкультурных мероприятий среди инвалидов
	01.01.
2024
	15.12.2024
	В.В.Баскаков
	Отчет организатора
мероприятий

	ПК

	28.1.1.4
	Мероприятие:
Проведение многоэтапных фестивалей Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся общеобразовательных организаций, студентов, трудящихся, а также зимний – среди всех категорий населения
	01.01.
2024
	15.12.2024
	М.А.Медведская
	Отчет организатора
мероприятий

	ПК

	28.1.1.5
	Мероприятие:
Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), предусматривающего тестирование уровня физической подготовленности всех категорий и групп населения, включая Всероссийские зимние 
и летние  фестивали комплекса 
	01.01.
2024
	15.12.2024
	М.А.Медведская
	Отчёт регионального оператора 

и муниципальных центров тестирования
	РП

	28.1.1.
	Контрольная точка:
Подготовлен и направлен Минспорту России отчёт о состоянии физической подготовленности населения, включающий, в том числе данные 
о показателях развития физической культуры и массового спорта 
в Ульяновской области, доступности спортивной инфраструктуры 
и результатах прохождения испытаний комплекса ГТО всеми категориями
и группами граждан
	
	15.12.
2024
	М.А.Медведская
	Отчет о реализации ЕКП
	ПК

	29.1.
	Результат:
В спортивные школы олимпийского резерва в 2024 году поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивнойподготовкив нормативное состояние 
	01.01.
2024
	25.12.
2024
	И.В.Макеев
	Отчет о реализации ЕКП
	ПС

	29.1.1.1
	Мероприятие:
Проработка соглашений                                    о предоставлении субсидий
из федерального бюджета бюджету Министерства физической культуры 
и спорта Ульяновской области на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние
	10.01.
2024
	01.03.
2024
	Р.Р.Щебланина
	Проект соглашенияустанавливающий  цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также  сроки и порядок предоставления отчетности
	РП


	29.1.1.
	Контрольная точка:
Заключены соглашения                                    о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Министерства физической культуры
и спорта Ульяновской области на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние 
	
	01.03.
2024
	И.В.Макеев
	Соглашения между Минспортом России                      и Министерством физической культуры и спорта Ульяновской области
	ПК

	29.1.2.1
	Мероприятие:
Утверждён план поставки оборудования и инвентаря в спортивные школы олимпийского резерва Ульяновской области для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние
	01.01.
2024
	10.03. 2024
	Т.К.Хисматуллина
	План поставки оборудования и инвентаря в спортивные школы олимпийского резерва Ульяновской области для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние
	РП

	29.1.2.2
	Мероприятие:
Поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь в спортивные школы олимпийского резерва
	01.01.
2024
	25.12.
2024
	Т.К.Хисматуллина
	Отчёт об исполнении Соглашения между Минспортом России                      и Министерством физической культуры и спорта Ульяновской области в соответствии с   планом поставки оборудования и инвентаря в спортивные школы олимпийского резерва Ульяновской области для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние
	РП

	30.1.
	Результат:
В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 120 спортивных соревнований, в том числе возобновлено проведение второго (регионального) этапа всероссийских спартакиад

	01.01.
2024
	25.12.
2024
	М.Е.Карцев
	Аналитический отчет 
	ПС

	30.1.1.1
	Мероприятие:
Организация 120 официальных спортивных мероприятий в год в системе подготовки спортивного резерва 
	01.01.
2024
	25.12.
2024
	М.Н.Соболев
	Отчет организатора спортивных
соревнований
	РП


	30.1.1.
	Контрольная точка:
По результатам официальных спортивных мероприятий не менее 37,6% занимающихся на этапах спортивной подготовки имеют спортивные разряды и звания
	
	25.12.
2024
	С.С.Бурылин
	Аналитический отчет 
	ПК







ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
"Спорт – норма жизни"

Методика расчета показателейцелей, показателейрегионального проекта

	№ п/п
	Методика расчета
	Базовые показатели
	Источник данных
	Ответственный за сбор данных 
	Уровень агрегирования информации
	Временные характеристики
	Дополнительная информация

	Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом,                                                                в общей численности детей и молодежи (%)

	1.
	Дз = Чз/Чн х 100     где,
Дз - доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом;
Чз – численность занимающихся физической культурой и спортом, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте";
Чн - численность населения по данным Федеральной службы государственной статистики
	Численность занимающихся физической культурой и спортом в возрасте 3-29 лет;
Численность населения Ульяновскойобластивозрасте 3-29 лет

	Форма № 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте", приказ Росстата от 17.11.2017 г. № 766,
Административная информация Росстата
	МинспортУльяновской области
	По Ульяновской области
	Годовая
	-

	Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, 
в общей численности граждан среднего возраста (%)

	2.
	Дз = Чз/Чн х 100     где,
Дз - доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом;
Чз – численность занимающихся физической культурой и спортом, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте";
Чн - численность населения по данным Федеральной службы государственной статистики
	Численность занимающихся физической культурой и спортом в возрасте 30 – 54 лет (для женщин) и 30-59 лет (для мужчин);
Численность населения Российской Федерации в возрасте 30 – 54 лет (для женщин) и 30-59 лет (для мужчин)
	Форма № 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте", приказ Росстата от 17.11.2017 г. № 766,
Административная информация Росстата
	МинспортУльяновской области
	По Ульяновской области
	Годовая
	-

	Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста ( %)

	3.
	Дз = Чз/Чн х 100     где,
Дз - доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом;
Чз – численность занимающихся физической культурой и спортом, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте";
Чн - численность населения по данным Федеральной службы государственной статистики


	Численность занимающихся физической культурой и спортом в возрасте 55-79 лет (для женщин) и 60-79 лет (для мужчин);
Численность населения Российской Федерации в возрасте 55-79 лет (для женщин) и 60-79 лет (для мужчин);


	Форма № 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте", приказ Росстата от 17.11.2017 г. № 766,
Административная информация Росстата
	МинспортУльяновской области
	По Ульяновской области
	Годовая
	-

	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями 
исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (%)

	4.
	ЕПС = ЕПСфакт/ЕПСнорм х 100 , где
ЕПС – уровень обеспеченности спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта;
ЕПСфакт–единовременная пропускная способность имеющихся спортивных сооружений, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №1-ФК;
ЕПСнорм – необходимая нормативная единовременная пропускная способность спортивных сооружений
	Единовременная пропускная способность имеющихся спортивных сооружений

Численность населения Российской Федерации
	Форма № 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте", приказ Росстата от 17.11.2017 г. № 766,
Административная информация Росстата
	МинспортУльяновской области
	По Ульяновской области
	Годовая
	Нормативная единовременная пропускная способность спортивных сооружений рассчитывается в соответствии с Методическими рекомендациями о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта, утвержденными приказом Минспорта России от 21.03.2018 г. №244

	Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта (%)

	5.
	Дз = Чзсп/Чз х 100, где,
Дз - доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта;
Чзсп – численность занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №5-ФК "Сведения о физической культуре и спорте";
Чз – численность занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №5-ФК 
"Сведения о физической культуре и спорте"
	Численность занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта;

Численность занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта


	Форма № 5-ФК "Сведения о физической культуре и спорте", приказ Росстата от 16.12.2016 № 825
	МинспортУльяновской области
	По Ульяновской области
	Годовая
	-





ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к паспорту регионального проекта
"Спорт – норма жизни"


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта «Спорт-норма жизни»


1. [bookmark: _Hlk522033106]Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта, взаимосвязь 
с другими проектами

(краткое описание модели функционирования результатов регионального проекта после передачи 
их в эксплуатацию; обоснование работоспособности планируемых к получению результатов, а также их способности и достаточности для достижения цели и показателей регионального проекта)

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (далее – Указ) предусматривает увеличение до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, и решение задач по созданию для всех категорий и групп населения соответствующих условий с учетом повышения уровня обеспеченности объектами спорта и по подготовке спортивного резерва.
В настоящее время систематически физической культурой и спортом занимаются 457,6 тыс. человек, 
что составляет 38% населения в Ульяновской области. Обеспеченность населения объектами спортивной инфраструктуры всех типов составляет 35% нормативной потребности. 
К 2024 г. в дополнение к имеющейся численности в систематические занятия физической культурой и спортом предстоит вовлечь не менее 638,1 тыс. человек. 
В последнее десятилетие положительная динамика роста физической активности населения обеспечивалась, 
в первую очередь, за счет детей и молодежи. В настоящее время около 77,5% (38% общей численности систематически занимающихся) учащихся и студентов систематически занимаются физической культурой и спортом. 
Среди лиц в возрасте от 30 до 54 лет (женщины), 59 лет (мужчины) систематически физической культурой 
и спортом занимаются 30%,среди лиц в возрасте от 55 лет (женщины), 60 лет (мужчины) и старше – 2,9%.
Для выполнения соответствующих положений Указа и достижения неформального "прорыва" в показателях физической активности населения с целью увеличения продолжительности здоровой жизни, расширения границ трудоспособности и самореализации граждан необходимо сформировать у большинства населения активно-деятельностные установки на занятия физической культурой и спортом.
Проведение качественных изменений в системе физического воспитания требует активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях, включая корпоративную среду, повышение мотивации граждан к физическому развитию и показателей доступности спортивной инфраструктуры при ликвидации дефицита в физкультурных кадрах на местах. В сфере подготовки спортивного резерва необходимо завершить процесс перехода организаций спортивной подготовки на реализации федеральных стандартов и программ спортивной подготовки, обеспечить дополнительное привлечение контингента занимающихся к соревновательной деятельности и соответствующую федеральным стандартам материально-техническую базу спортивных школ олимпийского резерва.
Взаимосвязь с другими проектами, реализуемыми в Ульяновской области.
В перечне проектов и программ, прямо или косвенно оказывающих влияние на реализацию данного проекта, 
а также проектов и программ, на которые оказывает влияние реализация проекта:
Наименование Программы: Комплексная программа повышения качества жизни граждан старшего поколения
на территории Ульяновской области на 2019-2024 годы.Основной разработчик Программы -  Министерство здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области. 
Программа разработана во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 
и Распоряжения Губернатора Ульяновской области от 04.09.2018 № 1112-р. Повышение качества жизни граждан старшего поколения, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни – одна 
из главных целей современной социальной политики.
Цель Программы: формирование условий для повышения уровня и качества жизни граждан старшего поколения.
Перечень мероприятий, оказывающих влияние на реализацию регионального проекта «Спорт-норма жизни» Комплексной программы повышения качества жизни граждан старшего поколения на территории Ульяновской области на 2019-2024 годы:
Создание условий для занятий физической культурой и спортом (предоставление социальных часов, привлечение к массовым спортивным, акциям,  мероприятиям, проведение мастер-классов);
Организация и проведение массовых физкультурных мероприятий, пропагандистских акций, направленных 
на вовлечение в занятия физической культурой и спортом граждан  старшего поколения;
Реализация мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне» среди граждан старшего поколения;
Участие граждан старшего поколения во Всероссийских массовых соревнованиях по лыжных гонкам «Лыжня России»;
Участие граждан старшего поколения во Всероссийских массовых соревнованиях по спортивному ориентированию «Российский азимут»;
Участие граждан старшего поколения во Всероссийских массовых соревнованиях по бегу «Кросс нации»;
Участие граждан старшего поколения во Всероссийском дне ходьбы;
VIII Областная зимняя Спартакиада пенсионеров «Чтобы тело и душа были молоды»;
X Областная летняя Спартакиада пенсионеров «За активное долголетие».
Комплекс мер, направленных на улучшение демографической ситуации в Ульяновской области на 2019 - 2023 годы(Далее – Комплекс) разработан в целях обеспечения достижения целевых показателей, установленных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», Концепцией демографического развития Ульяновской области на период до 2030 года, утверждённой распоряжением Губернатора Ульяновской области от 06.11.2014 № 514-р.
Настоящий комплекс мер направлен на преодоление проблем негативно сказывающихся на демографических процессах в Ульяновской области. 
Целью комплекса мер является стабилизация демографической ситуации, оценка и мониторинг демографических рисков и нейтрализация факторов их вызывающих силами межведомственного взаимодействия 
и конструктивного взаимодействия власти, бизнеса и гражданского общества.
Основными задачами Комплекса являются:
- сокращение уровня смертности населения, прежде всего граждан трудоспособного возраста и повышение продолжительности жизни населения, а именно:
снижение смертности населения, в том числе в активномтрудоспособномвозрастеот хронических инфекционных заболеваний, а также социально опасных заболеваний и травматизма;
сокращение уровня материнской и младенческой смертности;
укрепление здоровья населения, существенное снижение уровня социально значимых заболеваний, 
создание условий и формирование мотивации для ведения здорового образа жизни;
- снижение заболеваемости населения;
- увеличение рождаемости и повышение продолжительности жизни населения региона;
пропаганда здорового образа жизни, снижение рисков для здоровья, в том числе снижение потребления алкоголя и табака.
- повышение уровня рождаемости:
снижение абортов,сохранение и улучшение репродуктивного здоровья населения, здоровья детей и подростковкак необходимого условия, обеспечивающего возможность иметь желаемое число детей;
формирование у молодых семей ориентации на более раннее рождение первого ребенка и создание максимальных возможностей для реализации такой ориентации;
стимулирование рождения вторых и третьих детей;
укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений:
повышение престижа родительства, значимости стабильного зарегистрированного брака с несколькими детьми (нормой должна стать семья с тремя детьми).
- снижениемиграционного оттока лиц трудоспособного возраста, образовательной миграции молодёжи, привлечение молодых специалистов в регион, в том числе для работы в сельской местности, а именно:
улучшение качества образования, увеличение количества бюджетных мест в средних и высших учебных заведениях;
повышение миграционной привлекательности региона;
повышение эффективности реализации программ по развитию сельских территорий.
Кроме того, Комплекспредполагаетпроведение анализа эффективности региональных программ содействия семьям с детьми, в том числе молодым семьям с детьми, в улучшении жилищных условий и подготовка предложений по усилению их демографической направленности, активизацию работы по профилактике и снижению абортов, включая оказание комплексной помощи беременным женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 
а также принятие дополнительных мер по повышению информированности населения о федеральных и региональных мерах по поддержке семей с детьми, прежде всего, мер, предоставляемых в связи с рождением второго и третьего ребенка и активизацию работы по проведению социальной рекламы с ориентацией, в первую очередь, 
на потенциальных родителей.
Плановые значения показателей определяются исходя из документов стратегического развития Ульяновской области и муниципальных образований, подлежат рассмотрению и согласованию на заседании Совета по реализации государственной семейной политики и региональных проектов в Ульяновской области, ежеквартально по результатам анализа их достижения в предыдущем квартале.
Мероприятия, направленные на снижение смертности населения: 
Создание инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе доступной для инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья
Проведение массовых физкультурных мероприятий, направленных на вовлечение в занятия физической культурой и спортом семей с детьми, воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов
Создание условий по обеспечению доступности услуг, предоставляемых учреждениями физической культуры различным категориям семей, в том числе многодетным и малообеспеченным семьям, семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья, а также детям и молодёжи
С данными проектами и программами осуществляется координации действий в ходе реализации проекта.



2. Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям Ульяновской области

	Субъект
Российской Федерации
	Базовое значение
	Период реализации федерального проекта, год

	
	Значение
	Дата
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	Доля жителей Ульяновской области систематически занимающихся физической культурой и спортом в разрезе муниципальных образований (%)

	Ульяновская область
	37,7
	31.12.2017
	38,3
	40,1
	43,0
	46,1
	49,3
	52,5
	55,6

	МО "Базарносызганский район"
	39,6
	31.12.2017
	39,8
	41,9
	44,0
	47,2
	50,2
	53,4
	55,9 

	МО "Барышский район"
	40,3
	31.12.2017
	40,9
	42,3
	44,6
	46,8
	49,9
	52,9
	56,3

	МО "Вешкаймский район"
	31,8
	31.12.2017
	36,4
	38,6
	42,1
	45,6
	48,8
	51,9
	54,5 

	МО "Город Димитровград"
	35,3
	31.12.2017
	35,7
	37,9
	41,8
	44,6
	47,9
	51,1
	54,9

	МО "Город Новоульяновск"
	38,9
	31.12.2017
	39,6
	41,5
	43,9
	46,2
	49,4
	52,7
	55,7

	МО "Город Ульяновск"
	37,6
	31.12.2017
	38,1
	39,7
	42,3
	45,7
	48,9
	52,5
	55,5

	МО "Инзенский район"
	40,0
	31.12.2017
	40,6
	41,9
	44,1
	46,9
	50,2
	52,8
	55,8

	МО "Карсунский район"
	35,2
	31.12.2017
	35,9
	38,2
	41,9
	45,2
	48,9
	51,8
	54,9

	МО "Кузоватовский район"
	35,7
	31.12.2017
	36,6
	39,1
	42,4
	45,7
	49,1
	52,4
	55,6

	МО "Майнский район"
	38,8
	31.12.2017
	39,7
	41,9
	43,5
	46,8
	50,0
	53,2
	56,1

	МО "Мелекесский район"
	38,3
	31.12.2017
	39,2
	41,5
	43,4
	46,7
	49,9
	52,9
	55,9

	МО "Николаевский район"
	34,1
	31.12.2017
	35,7
	38,4
	42,4
	45,7
	48,9
	52,0
	55,1

	МО "Новомалыклинский район"
	37,3
	31.12.2017
	37,8
	39,6
	42,7
	45,8
	49,0
	52,1
	55,3

	МО "Новоспасский район"
	41,6
	31.12.2017
	42,0
	43,2
	45,1
	48,1
	51,2
	54,1
	57,2

	МО "Павловский район"
	30,4
	31.12.2017
	31,9
	34,6
	37,9
	41,4
	44,6
	49,7
	53,1

	МО "Радищевский район"
	35,2
	31.12.2017
	36,4
	38,1
	41,8
	45,1
	48,4
	51,5
	54,7

	МО "Сенгилеевский район"
	41,6
	31.12.2017
	41,9
	42,8
	44,9
	48,0
	51,1
	54,0
	57,1

	МО "Старокулаткинский район"
	36,7
	31.12.2017
	37,6
	39,4
	42,8
	45,9
	49,1
	52,2
	55,4

	МО "Старомайнский район"
	38,9
	31.12.2017
	39,8
	41,2
	43,9
	46,6
	49,8
	52,7
	55,8

	МО "Сурский район"
	37,0
	31.12.2017
	38,2
	40,6
	43,8
	47,0
	50,2
	53,4
	56,3

	МО "Теренгульский район"
	38,8
	31.12.2017
	39,4
	41,3
	43,5
	46,7
	49,9
	52,9
	55,9

	МО "Ульяновский район"
	41,2
	31.12.2017
	41,5
	42,4
	43,8
	47,2
	50,4
	53,5
	56,6

	МО "Цильнинский район"
	37,4
	31.12.2017
	38,1
	40,2
	43,2
	46,5
	49,7
	52,8
	55,9

	МО "Чердаклинский район"
	36,8
	31.12.2017
	37,7
	39,9
	42,7
	45,9
	49,1
	52,4
	55,6

	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя 
из единовременной пропускной способности объектов спорта (%)

	Ульяновская область
	40,2
	31.12.2017
	42,7
	43,2
	43,8
	44,6
	48,0
	52,1
	56,0

	МО "Базарносызганский район"
	73,9
	31.12.2017
	74,3
	74,3
	74,4
	74,5
	74,9
	75,6
	76,0

	МО "Барышский район"
	39,3
	31.12.2017
	41,4
	41,5
	41,6
	41,9
	44,4
	48,5
	52,9

	МО "Вешкаймский район"
	37,9
	31.12.2017
	40,6
	40,6
	41,2
	41,6
	44,1
	49,7
	53,9

	МО "Город Димитровград"
	28,4
	31.12.2017
	30,9
	31,2
	31,9
	32,5
	36,9
	40,7
	45,2

	МО "Город Новоульяновск"
	33,2
	31.12.2017
	35,3
	35,9
	36,8
	37,1
	40,9
	46,7
	49,8

	МО "Город Ульяновск"
	13,2
	31.12.2017
	16,1
	17,0
	17,7
	18,4
	21,6
	25,2
	29,6

	МО "Инзенский район"
	28,6
	31.12.2017
	32,1
	32,8
	33,5
	34,0
	37,9
	41,4
	46,8

	МО "Карсунский район"
	57,4
	31.12.2017
	59,7
	59,9
	60,1
	60,4
	61,9
	63,2
	64,7

	МО "Кузоватовский район"
	50,8
	31.12.2017
	53,2
	53,4
	53,8
	54,2
	58,7
	59,9
	61,7

	МО "Майнский район"
	52,6
	31.12.2017
	53,3
	53,6
	53,9
	54,4
	58,9
	60,2
	64,1

	МО "Мелекесский район"
	24,5
	31.12.2017
	25,8
	26,6
	27,4
	29,9
	36,1
	47,2
	51,8

	МО "Николаевский район"
	36,0
	31.12.2017
	39,5
	40,1
	40,8
	41,2
	45,2
	50,3
	55,2

	МО "Новомалыклинский район"
	41,5
	31.12.2017
	42,8
	43,2
	44,1
	44,8
	47,9
	51,4
	56,1

	МО "Новоспасский район"
	36,7
	31.12.2017
	42,4
	42,9
	43,6
	44,4
	48,2
	52,9
	57,6

	МО "Павловский район"
	49,2
	31.12.2017
	51,2
	51,8
	52,2
	52,8
	55,2
	58,2
	62,3

	МО "Радищевский район"
	59,8
	31.12.2017
	61,3
	61,6
	61,9
	62,2
	63,3
	64,5
	66,2

	МО "Сенгилеевский район"
	27,8
	31.12.2017
	31,1
	32,1
	33,4
	35,6
	42,8
	48,1
	52,7

	МО "Старокулаткинский район"
	59,2
	31.12.2017
	63,2
	63,3
	63,4
	63,6
	64,8
	67,2
	68,6

	МО "Старомайнский район"
	41,6
	31.12.2017
	43,7
	44,1
	44,5
	44,9
	48,8
	53,2
	57,9

	МО "Сурский район"
	35,3
	31.12.2017
	36,8
	37,9
	38,7
	40,2
	43,9
	48,4
	52,8

	МО "Теренгульский район"
	37,3
	31.12.2017
	41,4
	41,8
	42,0
	42,9
	45,7
	50,7
	55,8

	МО "Ульяновский район"
	38,0
	31.12.2017
	39,2
	40,6
	41,4
	42,1
	45,5
	50,5
	55,6

	МО "Цильнинский район"
	39,7
	31.12.2017
	42,9
	43,5
	43,9
	44,8
	47,6
	51,9
	57,2

	МО "Чердаклинский район"
	24,7
	31.12.2017
	27,6
	29,2
	30,9
	32,1
	38,9
	46,8
	50,9



3.Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта

	№
п/п
	Наименование мероприятия и источники финансирования
	Код бюджетной классификации
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего,
(млн. рублей)

	
	
	
	2019
	2020
	2021
	

	2.1
9.1
15.1
21.1
25.1
	Результаты:
2.1. В муниципальных образованиях Ульяновской области  в 2019 году созданы центры тестирования  Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками;
9.1. В муниципальных образованиях Ульяновской области в 2020 году созданы центры тестирования  Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками;
15.1. В  муниципальных образованиях Ульяновской области в 2021 году созданы центры тестирования  Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками;
21.1. В  муниципальных образованиях Ульяновской области в 2022 году созданы центры тестирования  Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками;беговыми дорожками
25.1. В  муниципальных образованиях Ульяновской области в 2023 году созданы центры тестирования  Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками

	2.1.2.2 
9.1.3.3 
15.1.2.1
21.1.2.1
25.1.2.1
	Мероприятия: 
Создание в муниципальных образованиях Ульяновской области центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками
	242 110289003R2280
	29,9
	17,2
	12,3
	59,4

	2.1.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты областному бюджету Ульяновской области)
	242 110289003R2280
	25,9
	13,6
	8,8
	48,3

	2.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.3.
	консолидированный бюджет Ульяновской области, в т.ч.: 
	242 110289003R2280
	4,0
	3,6
	3,5
	11,1

	2.1.3.1.
	областной бюджет Ульяновской области
	242 110289003R2280
	4,0
	3,6
	3,5
	11,1

	2.1.3.2.
	межбюджетные трансферты областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области
	--
	-
	-
	-
	-

	2.1.3.3.
	бюджеты муниципальных образований Ульяновской области (без учета межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ульяновской области)
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.4.
	внебюджетные источники 
	-
	-
	-
	-
	-

	3.1
10.1
16.1
22.1
29.1
	Результаты:
3.1. В спортивные школы олимпийского резерва в 2019 году поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивнойподготовкив нормативное состояние
10.1. В спортивные школы олимпийского резерва в 2020 году поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивнойподготовкив нормативное состояние
16.1. В спортивные школы олимпийского резерва в 2021 году поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивнойподготовкив нормативное состояние
22.1. В спортивные школы олимпийского резерва в 2022 году поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивнойподготовкив нормативное состояние
26.1. В спортивные школы олимпийского резерва в 2023 году поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние
29.1. В спортивные школы олимпийского резерва в 2024 году поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивнойподготовкив нормативное состояние

	4.
	Мероприятия: 
3.1.2.2
10.1.2.2
16.1.2.2
22.1.2.2
29.1.2.2
Поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь в спортивные школы олимпийского резерва
	-
	32,6
	-
	-
	32,6

	4.1.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты областному бюджету Ульяновской области)
	242 1102 89003R2290
	31,6
	-
	-
	31,6

	4.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	-
	-
	-
	-
	-

	4.1.3.
	консолидированный бюджет Ульяновской области, в т.ч.: 
	242 1102 89003R2290
	1,0
	-
	-
	1,0

	4.1.3.1.
	областной бюджет Ульяновской области
	242 1102 89003R2290
	1,0
	-
	-
	1,0

	4.1.3.2.
	межбюджетные трансферты областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области
	-
	-
	-
	-
	-

	4.1.3.3.
	бюджеты муниципальных образований Ульяновской области (без учета межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ульяновской области)
	-
	-
	-
	-
	-

	4.1.4.
	внебюджетные источники 
	-
	-
	-
	-
	-

	4.1
17.1

	Результаты:
4.1. В целях развития хоккея в организации спортивной подготовки в 2019 году поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь
17.1. В целях развития хоккея в организации спортивной подготовки в 2021 году поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь

	5.
	Мероприятие: 
4.1.2.2
17.1.2.2
Поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь в целях развития хоккея в Ульяновской области
	242110289003R2290
	25,8
	
	25,8
	51,6

	5.1.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты областному бюджету Ульяновской области)
	242110289003R2290
	25,0
	-
	25,0
	50,0

	5.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	-
	-
	-
	-
	-

	5.1.3.
	консолидированный бюджет Ульяновской области, в т.ч.: 
	242110289003R2290
	0,8
	-
	0,8
	1,6

	5.1.3.1.
	областной бюджет Ульяновской области
	242110289003R2290
	0,8
	-
	0,8
	1,6

	5.1.3.2.
	межбюджетные трансферты областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области
	-
	-
	-
	-
	-

	5.1.3.3.
	бюджеты муниципальных образований Ульяновской области (без учета межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ульяновской области)
	-
	-
	-
	-
	-

	5.1.4.
	внебюджетные источники 
	-
	-
	-
	-
	-

	5.1
11.1
18.1

	Результаты:
5.1. В целях развития футбола в Ульяновскую область поставлены  в 2019 году искусственные покрытия для футбольных полей, созданных при организациях спортивной подготовки
11.1. В целях развития футбола в Ульяновскую область поставлено не менее одного   искусственного покрытия для футбольных полей, созданных при организациях спортивной подготовки, и построено не менее одного футбольного манежа
18.1. В целях развития футбола в Ульяновской области построено не менее одного футбольного манежа

	6.
	Мероприятие: 
5.1.2.2
11.1.2.2
18.1.2.2
Поставлены искусственные покрытия для футбольных полей, созданных при организациях спортивной подготовки

	242110289003R2280
	41,2
	210,0
	111,8
	363,0

	6.1.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты областному бюджету Ульяновской области)
	242110289003R2280
	40,0
	203,7
	108,4
	352,1

	6.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	-
	-
	-
	-
	-

	6.1.3.
	консолидированный бюджет Ульяновской области, в т.ч.: 
	242110289003R2280
	1,2
	6,3
	3,4
	10,9

	6.1.3.1.
	областной бюджет Ульяновской области
	242110289003R2280
	1,2
	6,3
	3,4
	10,9

	6.1.3.2.
	межбюджетные трансферты областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области
	-
	-
	-
	-
	-

	6.1.3.3.
	бюджеты муниципальных образований Ульяновской области (без учета межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ульяновской области)
	-
	-
	-
	-
	-

	6.1.4.
	внебюджетные источники 
	-
	-
	-
	-
	-

	6.1
12.1
19.1
27.1
30.1

	Результаты:
6.1. В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 120 спортивных соревнований, в том числе возобновлено проведение второго (регионального) этапа всероссийских спартакиад
12.1В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 120 спортивных соревнований, в том числе возобновлено проведение второго (регионального) этапа всероссийских спартакиад
19.1. В системе подготовки спортивного резерва проведеноне менее 120 спортивных соревнований, в том числе возобновлено проведение второго (регионального) этапа всероссийских спартакиад
27.1. В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 120 спортивных соревнований, в том числе возобновлено проведение второго (регионального) этапа всероссийских спартакиад
30.1. В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 120 спортивных соревнований, в том числе возобновлено проведение второго (регионального) этапа всероссийских спартакиад

	7.
	Мероприятие: 
6.1.1.1
12.1.1.1
19.1.1.1
27.1.1.1
30.1.1.1
Организация 120 официальных спортивных мероприятий в год в системе подготовки спортивного резерва
	24211028900161080
	64,0
	64,0
	64,0
	192,0

	7.1.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты областному бюджету Ульяновской области)
	-
	-
	-
	-
	-

	7.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	-
	-
	-
	-
	-

	7.1.3.
	консолидированный бюджет Ульяновской области, в т.ч.: 
	24211028900161080
	64,0
	64,0
	64,0
	192,0

	7.1.3.1.
	областной бюджет Ульяновской области
	24211028900161080
	64,0
	64,0
	64,0
	192,0

	7.1.3.2.
	межбюджетные трансферты областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области
	-
	-
	-
	-
	-

	7.1.3.3.
	бюджеты муниципальных образований Ульяновской области (без учета межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ульяновской области)
	-
	-
	-
	-
	-

	7.1.4.
	внебюджетные источники 
	-
	-
	-
	-
	-

	Всего по региональному проекту, в том числе:
	-
	193,5
	291,2
	213,9
	698,6

	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты областному бюджету Ульяновской области)
	-
	122,5
	217,3
	142,2
	482

	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	-
	-
	-
	-
	-

	консолидированный бюджет Ульяновской области, в т.ч.: 
	-
	71
	73,9
	71,7
	216,6

	областной бюджет Ульяновской области
	-
	76,6
	93,9
	71,7
	216,6

	межбюджетные трансферты областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области
	-
	-
	-
	-
	-

	бюджеты муниципальных образований Ульяновской области (без учета межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ульяновской области)
	-
	-
	-
	-
	-

	внебюджетные источники 
	-
	-
	-
	-
	-



4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта
(подлежит уточнению)

5. Управление рисками/возможностями проекта

	№ п/п
	Наименование риска/возможности
	Ожидаемые последствия
	Мероприятия по предупреждению риска/возможности
	Вероят-ность
	Уровень влияния
	Периодичность мониторинга
	Ответственный за управление риском/возможн-остью

	1
	Отсутствие заявок органов местного самоуправления 
на получение федеральной субсидии в связи 
с большимобъемом работы
	В случае не предоставле-ния заявок от органов местного самоуправле-ния ставится под угрозу выполнение проекта 
в целом
	Регулирование, заслушивание отчетов органов местного самоуправления 
по выполнению условий соглашения предоставления субсидий 
на территории Улья-новской области. 
	5
	10
	1 раз в квартал
	И.В.Макеев

	2
	Несоблюдение исполнителями условий предос-тавленияфеде-ральной субсидии, реализация 
в неполном объеме муниципальных 
и региональной программ
	В случае несоб-людения условий предос-тавления субсидий или реализация программы не в полном объеме влечет 
к возврату средств 
из бюджета Ульяновской области 
в федеральный бюджет  
	Формирование четкого графика реализации согла-шения с максимально конкретными мероприятиями, сроками 
их исполнения 
и ответственными лицами
Создание системы контроля и мони-торинга в режиме он-лайн за исполнением соглашений, позволяющей оперативно устранять отклонения 
от утвержденного графика исполнения соглашений 
и устранить их
	5
	9
	1 раз в квартал
	И.В.Макеев

	3
	Отсутствие сред-ств федерального, регионального, муниципального бюджетов для финансирования проектов
	Отсутствие средств влечет 
к срыву выполнения мероприятий предус-мотренных проектом
	Наличие в бюджетах всех уровней бюджетных ассигнований 
на финансовое обеспечение рас-ходных обязательств
 в целях софинансирования которых предос-тавляется Субсидия
	10
	10
	1 раз в год
	И.В.Макеев

	4
	Отсутствие полноценной структуры управления физической культурой 
и спортом 
на уровне муниципальных образований области 

	Совмещение полномочий влечёт 
к снижению организации качества работы специалистов отрасли
	Реформа муниципального управления отраслью. Создание отдела 
по спорту
	5
	10
	1 раз в квартал
	И.В.Макеев

	5
	Недостаточное финансирование отрасли 
на проведение спортивных мероприятий 
и участие спортсменов 
в региональных 
и всероссийских соревнованиях,
на приобретение спортивного инвентаря 
и оборудования для ДЮСШ муниципальных образований области, сельских поселений 
	Неиспол-
нение календарного плана муниципаль-ного образования влечёт 
за собой снижение качества проведения оздоровительных, физкультур-ных
и спортивно- массовых мероприятий,  а также снижение  охвата населения  
	Контроль 
и отчётность органов местного самоуправления 
по исполнению календарного плана 
и статистической отчётности формы 
1-ФК
	5
	10
	1 раз в квартал
	И.В.Макеев

	6
	Недостаточное обеспечение загруженности спортивных объектов
	В случае не предостав-
ления доступа спортивных объектов влечет невыпол-нение показателей 
и ставится под угрозу выполнение проекта 
в целом
	Регулирование заслушивание отчетов органов местного самоуправления 
на территории Ульяновской области.
	5
	10
	1 раз в квартал
	И.В.Макеев




6. Детализация показателей и финансирования бюджета на ближайший год

	Наименование показателя, единицы изменения
	Плановые значения на 2019 год
	Плановое значение на 2019 год

	
	январь-март
	январь-июнь
	январь-сентябрь
	январь-декабрь
	

	Уровень обеспеченности граждан Ульяновской областиспортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (%)
	42,6
	42,6
	42,6
	43,2
	43,2

	Общий бюджет проекта, млн рублей
	0
	0
	0
	193,5
	193,5



7. Реестр заинтересованных сторон

	Группа заинтересованных сторон
	Организации (институты) 
	Основные интересы

	Местное население 
	
	Доступность спортивной инфраструктуры для подготовки
и выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов 
к труду и обороне" (ГТО), а также систематических занятий физической культурой и спортом

	Исполнительные органы государственной власти, и органы местного самоуправления
	Министерства 
Администрации МО
	Доведение к 2024 году до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, 
в том числе среди детей и молодежи – не менее 82%, среди граждан среднего возраста – не менее 52%, среди граждан старшего возраста – 
не менее 22%, путем мотивации населения, активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях 
и в корпоративной среде, в том числе вовлечения в подготовку 
и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов 
к труду и обороне" (ГТО), а также подготовки спортивного резерва 
и развития спортивной инфраструктуры




8. Медиаплан освещения реализации и получения результатов проекта

	Месяц, год
	Тематика сообщений
	Форма
	СМИ (уровень)
	Медиаперсоны
	Ответственный

	Ежеквартально
	Проведение мероприятий 
и акций, направленных 
на популяризацию физкультурных
 и спортивных мероприятий, Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду
 и обороне" (ГТО) 
и вовлечение всех категорий и групп населения 
в систематические занятия физической культурой
 и спортом
	Пресс-релиз, статьи, новость на радио, сюжет
	Региональные СМИ: 
Улправда
Медиа73
Улправда ТВ
ГТРК Волга
«Милицейская волна»
«Дорожное радио»
Областное радио  
	Губернатор Ульяновской области Морозов С.И.
Руководитель проекта в регионе Цуканов Н.В.
	К.А.Онуприенко

	Ежеквартально
	В систематические занятия физической культурой 
и спортом вовлечено 
не менее 479,5 тыс. человек– 2019 год.
С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения 
в систематические занятия физической культурой 
и спортом вовлечено 
не менее:
	Пресс-релиз, статьи, новость на радио, сюжет
	Региональные СМИ: 
Улправда
Медиа73
Улправда ТВ
ГТРК Волга
«Милицейская волна»
«Дорожное радио»
Областное радио  
	Губернатор Ульяновской области Морозов С.И.
Руководитель проекта в регионе Цуканов Н.В.
	К.А.Онуприенко

	Ежеквартально
	В спортивных школах олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование 
и инвентарь 
для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние
	Пресс-релиз, статьи, новость на радио, сюжет
	Региональные СМИ: 
Улправда
Медиа73
Улправда ТВ
ГТРК Волга
«Милицейская волна»
«Дорожное радио»
Областное радио  
	Губернатор Ульяновской области Морозов С.И.
Руководитель проекта в регионе Цуканов Н.В.
	К.А.Онуприенко

	Ежеквартально
	В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 120 спортивных соревнований, в том числе возобновлено проведение второго (регионального) этапа всероссийских спартакиад 
	Пресс-релиз, статьи, новость на радио, сюжет
	Региональные СМИ: 
Улправда
Медиа73
Улправда ТВ
ГТРК Волга
«Милицейская волна»
«Дорожное радио»
Областное радио  
	Губернатор Ульяновской области Морозов С.И.
Руководитель проекта в регионе Цуканов Н.В.
	К.А.Онуприенко

	Ежеквартально
	Доля  организаций спортивной подготовки, оказывающих услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, 
в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре, 
а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки составляет:
95% - в 2019 г.;
	Пресс-релиз, статьи, новость на радио, сюжет
	Региональные СМИ: 
Улправда
Медиа73
Улправда ТВ
ГТРК Волга
«Милицейская волна»
«Дорожное радио»
Областное радио  
	Губернатор Ульяновской области Морозов С.И.
Руководитель проекта в регионе Цуканов Н.В.
	К.А.Онуприенко



9. План коммуникаций

	№ п/п
	Какая информация передается
	Кто передает информацию
	Кому передается информация
	Когда передает информацию
	Как передается информация

	1. 
	О выполнении контрольных точек
	Руководители функциональных направлений
	Администратору проекта
	за 10 дней до наступления контрольной точки
	Электронная почта
Телефонная связь
Письменный отчёт


	2. 
	Обмен информацией о текущем состоянии проекта
	Руководители функциональных направлений

	Администратору проекта
	Ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчётным
	Электронная почта
Телефонная связь
Устные коммуникации в ходе совещания
Письменный отчёт


	3. 
	О статусе рисков и возможностей по проекту
	Руководители функциональных направлений

	Администратору проекта
	Ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным
	Электронная почта
Телефонная связь
Устные коммуникации в ходе совещания


	4. 
	Обмен информацией о текущем состоянии проекта
	Администратор проекта
	Руководителю проекта
	Ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчётным
	Письменный отчёт

	5. 
	О выполнении контрольных точек
	Администратор проекта
	Руководителю проекта
	за 8 дней до наступления контрольной точки
	Контрольная карточка
Письменный отчёт

	6. 
	Обмен информацией о текущем состоянии проекта
	Руководитель проекта
	Куратору проекта
	Ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за отчётным
	Письменный отчёт





Куратор регионального проекта
Первый заместитель Председателя Правительства 
Ульяновской области															Е.В.Уба
					


Руководитель регионального проекта
Министр физической культуры и спорта 
Ульяновской области													Н.В.Цуканов
