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Информационная справка о реализации национального проекта «Демография» на территории Ульяновской области

В состав национального проекта «Демография» входит 5 региональных проектов, обеспечивающих соответственно достижение целей, показателей 
и результатов национального проекта:
-«Финансовая поддержка семей при рождении детей»;
-«Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет»;
-«Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение»;
-«Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»;
-«Спорт – норма жизни».

Общий объем средств консолидированного бюджета на реализацию национального проекта «Демография» на территории Ульяновской области 
в 2023 году составил 2 264 158,8 тыс. рублей (ФБ – 1 909 794,3тыс. руб., 
ОБ – 354 364,5 тыс. рублей).
Кассовый расход по состоянию на 01.02.2023 составил 95 560,1 тыс. рублей (ФБ 69 682,0 тыс. руб., ОБ – 17 420,5 тыс. рублей) или 4,2% от общего финансирования.
В рамках реализации национального проекта «Демография» в 2023 году запланировано заключение 258 контрактов на сумму 
670 146,3 тыс. рублей, на сегодняшний день заключено 3 контракта 
на сумму 246 958,3 тыс. рублей или 36,9% от запланированных средств.

1. Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»

На реализацию регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в 2023 году предусмотрено финансирование в размере 
848 050,5 тыс. рублей
В 2023 году действует новое универсальное пособие на детей. Министерством социального развития Ульяновской области с 1 января 2023 года осуществляется выплата при рождении в семье третьего или последующего ребёнка (на основании Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»). На данную выплату предусмотрено финансирование в размере 848 050,5тыс. рублей, кассовое исполнение на 01.02.2023 составило 87 102,51 тыс. рублей (10,3%).
Также, с целью увеличения суммарного коэффициента рождаемости 
в Ульяновской области организовано централизованное комплексное лабораторное обследование супружеских пар при подготовке 
к ЭКО за счет средств обязательного медицинского страхования, в 2023 году количество плановых процедур ЭКО составляет 650 процедур до 01.12.2023. 
По состоянию на 01.02.2023 проведено 34 процедуры ЭКО за счёт средств ОМС или 5,2% от общего количества.
Кроме того проектом предусмотрено исполнение 2-х региональных показателя это «Плановая численность родившихся» и «Снижение числа абортов». 
По показателю «Плановая численность родившихся» годовой план – 
8 200 чел., факт на 02.02.2023 792 человека или 9,6% .
По показателю «Снижение числа абортов» план – 2 774 ед., на 02.02.2023 – 203 ед. или 7,3 % (убывающий показатель).

1. Региональный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение»

На реализацию проекта предусмотрено финансирование в сумме 
395 192,5 тыс. рублей. 
Необходимо заключить 37 контрактов на сумму 288 542,1 тыс. рублей. На сегодняшний день заключен 1 контракт на сумму 176 023,9 тыс. рублей.

Результаты, которые планируется достичь в 2023 году:
1.В целях, улучшения качества социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, в рамках реализации проекта в 2021 году Ульяновская область вошла в число пилотных регионов, в которых внедряется система долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. 
В 2023 году на реализацию проекта по внедрению СДУ на территории Ульяновской области выделено 106 650,3 тыс. рублей (103 450,8 тыс. рублей из федерального бюджета и 3 199,5 тыс. рублей из областного бюджета). 
Все денежные средства будут направлены на заработную плату сиделок оказывающие услуги в надомной форме социального обслуживания. С 2023 года СДУ работает на всей территории Ульяновской области.
Определен перечень организаций социального обслуживания, 
на подведомственной территории которых внедрена система долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе: ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания «Доверие» в г. Димитровграде»; ОГБУСО Комплексный Центр социального обслуживания «Парус надежды» в р.п. Кузоватово»;  ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания «Гармония» в р.п. Павловка».
В рамках реализации пилотного проекта по СДУ на обслуживании находится  620 человек, которые получают услуги долговременного ухода в стационарной форме, 235 человек получают услуги в форме социального обслуживания на дому.
В настоящее время по СДУ трудоустроено 154 сиделки (помощники по уходу), из них – 81 осуществляют родственный уход, которые оказывают услуги 89 гражданам.
На базе ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Исток» в г. Ульяновске открыта  Школа ухода и пункт проката технических средств реабилитации (далее – ТСР). Специалисты данных сервисов осуществляют выезды по муниципальным образованиям региона 
и  оказывают услуги по обучению граждан вопросам общего ухода 
за лежачими больными, простейшим манипуляциям в домашних условиях, а  также  доставляют ТСР из пункта проката, обучают граждан правилам пользования, оказывают помощь в подборе средств ухода и ТСР нуждающимся. По состоянию на 01.02.2023 всего выдано 677 единиц ТСР. 
Для социальных работников, сиделок (помощников по уходу) 
и родственников получателей социальных услуг проводится занятия в Школе ухода, которые ведут психологи, медицинская сестра, врач-гериатр, специалист по социальной работе в формате групповой и индивидуальной работы (в режиме видеосвязи, выездов на дом, в учреждении). В 2023 г. прошли обучение 9 человек: 5– родственники, 2 – законные представители, 2 социальных работника. Проведены  курсы обучения, одно групповое занятие, индивидуальных – 9.
Созданы территориальные и региональный координационные центры на базе районных отделений социального обслуживания. Основной целью создания территориального координационного центра является обеспечение функционирования системы долговременного ухода на территории одного или нескольких муниципальных образований. 
Организована деятельность выездной бригады на дом - «Добрая помощь» к получателям услуг в полустационарной форме и в форме социального обслуживания на дому. В состав бригады вошли медицинский работник, психолог, логопед. Выезд осуществляется не реже двух раз в месяц. По состоянию на 01.02.2023 года осуществлено 16 выездов.

В рамках реализации программы системы долговременного ухода 
за гражданами пожилого возраста и инвалидами предполагает достижение следующих показателей:
- «Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе к концу 2023 года», целевой показатель на 2023 год составляет – 16,7%. По состоянию на 01.02.2023 исполнение составило – 13,2%. 
- «Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов», целевой показатель на 2023 год составляет – 9,79%. По состоянию на 01.02.2023 исполнение составило – 7,8%. 
2. В рамках реализации проекта с 2020 года ведется строительство нового жилого корпуса в с. Водорацк, Барышского района Ульяновской области на базе ОГАУСО «Специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов в с. Акшуат».
В рамках исполнения обязательств ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик» и ООО «Производственно-строительная компания Твой Дом» заключили государственный контракт от 16.12.2020 №46-20 по строительству объекта со сроком выполнения работ с момента заключения контракта по 20.10.2023 год. 
В связи с удорожанием стоимости строительных ресурсов и увеличения сметной стоимости объекта капитального строительства, сумма контракта составила 806 637,7 (дополнительное соглашение №9 к основному гос.контракту).
На сегодняшний день в строительно-монтажных работах задействовано 51 рабочий, 4 машиниста, 5 ИТР. 
Техническая готовность объекта на сегодняшний день составляет 68,25%.

На сегодняшний день ведутся следующие работы:
- устройство фасада жилого корпуса с пищеблоком – 8%;
- штукатурка стен и перегородок хозяйственных блоков №1 и №2 – 98%;
- монтаж молниезащиты жилого корпуса с пищеблоком;
- монтаж трубной стойки и дымовых труб, монтаж автоматизации, монтаж оборудования блочной газовой котельной;
- монтаж теплотрассы (монтаж тепловых камер ТК1,ТК2,ТК3 – 70%; 
- монтаж внутренних кабельных линий электроснабжения жилого корпуса с пищеблоком- 14%;
- монтаж наружных кабельных линий от хозблока №2 до котельной – 95%;
- монтаж наружных кабельных линий от ТП до хозблока №2 – 95%;
- монтаж наружных кабельных линий от хозблока №1 до хозблока №2 – 95%;
- монтаж внутренних кабельных линий хозяйственных блоков №1 и №2 – 80%;
- выполнены внутренние отделочные работы в электрощитовой хозблока №2, произведена установка щитов;
- засыпка фундаментов станции биологической очистки и резервуаров дождевых стоков;
- монтаж и покраска металлоконструкций входов хозблока №1(выполнено 75%);   
- кирпичная кладка наружных стен жилого корпуса с пищеблоком – 65%; 
- кирпичная кладка внутренних перегородок первого этажа жилого корпуса с пищеблоком (выложено 1200 м2);
- устройство стяжки кровли с разуклонкой пищеблока жилого корпуса; 
- кладка кирпичных перегородок подвала жилого корпуса 
с пищеблоком (выполнено 70%); 
- кладка перегородок из газосиликатных блоков жилого корпуса с пищеблоком (выложено 320 м2);
- монтаж плит перекрытий  жилого корпуса с пищеблоком – 48%;  
- подготовка основания дорог на территории строительной площадки (выполнено 40%);
- разработка грунта, снятие плодородного слоя. Вертикальная планировка (выполнено 65%);   
- завоз строительных и инертных материалов.

Кроме того, проектом предусмотрено достижение следующих показателей (ответственный за достижение Министерство здравоохранения Ульяновской области):
1. «Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением», по состоянию на 01.02.2023 исполнение составляет 70,6% (16645 человек), целевой показатель 2023 года – 80,0%.
2. «Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию», по состоянию на 01.02.2023 исполнение составило – 2,9% (9850 человек), целевой показатель на 2023 год – 65,3% (218 900 человек). 
3. «Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тысяч населения соответствующего возраста», по состоянию на 01.02.2023 исполнение составляет – 5,0% (161 человек) целевой показатель на 2023 год – 55,1% (1774 человек).
	В рамках реализации регионального проекта предусмотрен результат «Доля граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошедших вакцинацию против пневмококковой инфекции», значение результата на 2022 год – 95%.  

1. Региональный проект «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание
и отказ от вредных привычек»

Финансирование на реализацию мероприятий проекта в 2022 году не предусмотрено.
	Реализация регионального проекта в 2023 году предполагает достижение 2-х основных показателей. 
1. Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением (%) план на 2023 год - 7,9%. Значение показателя за январь составило (-) 45,3% (условно плановое значение - 0,65%).
2. Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола) план на 2023 год - 5,1%. Прогнозное значение за январь 2023 года - 0,42 л.

На 2023 год предусмотрено достижение 3-х результатов, из них
- 2 федеральных:
«Все муниципальные образования Ульяновской области (100%) внедрили муниципальные программы по укреплению общественного здоровья» (80 % к 15.12.2023, т.е. плюс 20% к результату 2021 года). 
2023 год - Николаевский, Базарносызганский, Новоспасский, Павловский, Радищевский районы.
«Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников» (1 шт./программа на конец года);
- 1 региональный.
«Проведена ежегодная информационно-коммуникационная кампания для жителей Ульяновской области по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, массовые мероприятия и акции по обеспечению информирования населения по вопросам здорового образа жизни, форум здорового образа жизни» (1 штука на конец года). Информационная кампания будет реализована в соответствии с утвержденным планом. КТ «Разработан и утвержден план информационно-коммуникационной кампании» со сроком 17.02.2023. Исполнена 02.02.2023.


1. Региональный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте 
до трёх лет»

На реализацию регионального проекта в 2023 году предусмотрено финансирование в сумме 815 309 тыс. рублей (ФБ – 802 991,1 тыс. рублей, 
ОБ – 12 318,0 тыс. рублей).
Необходимо заключить 52 контракта на сумму 208 247,4 тыс. рублей. 

Показатель регионального проекта:
«Доля занятых граждан из числа участников дополнительных мероприятий»- (план – 75%, факт – 0 %).

Результаты 2023 года:
1. «Количество центров занятости населения (территориальных подразделений), в которых реализованы региональные проекты, направленные на повышение эффективности службы занятости.
(План - 26 единиц, факт – 0).
В рамках реализации результата предусмотрено финансирование в сумме 208 247,4 тыс. руб. (ФБ – 202 000,0 тыс. руб., ОБ – 6 247,4 тыс. руб.), запланировано заключение 52 контрактов на работы по ремонту зданий, оснащению рабочих мест, обучению работников службы занятости, внедрению фирменного стиля и др. 
2. Прошли профессиональное обучение и получили дополнительное профессиональное образование работники промышленных предприятий.
(План - 400 чел, факт 0).
В рамках реализации данного результата предусмотрено финансирование в сумме 23 832,02 тыс. руб. (ФБ – 23 593,7 тыс. руб., ОБ – 238,32 тыс. руб.). данные средства не подлежат контрактации.
В настоящее время Агентством по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области получено письмо от Роструда от 17 января 2023 года №77-ТЗ, согласно которому реализация данных мероприятий приостановлена до 1 марта 2023 года в связи с внесением изменений в постановление Правительства Российской Федерации 
«О внесении изменений в Правила предоставления и распределения в 2023 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» по реализации дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда в субъектах Российской Федерации».
3. «Приняли участие в мероприятиях по организации временного трудоустройства граждане из числа работников, находящихся под риском увольнения. 
(План – 6000 человек, факт – 0).
В рамках реализации результата предусмотрено финансирование в размере 526 219,2 тыс. рублей (ФБ – 520 957,0 тыс. руб., ОБ – 5 262,2 тыс. руб.).
В настоящее время идет сбор информации по заключению соглашений с предприятиями, желающими принять участие в дополнительных мероприятиях.
4. «Приняли участие в мероприятиях по организации общественных работ граждане, зарегистрированные в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан» 
(План - 900 человек, факт – 0).
В рамках реализации результата предусмотрено финансирование в сумме 57 010,5 тыс. рублей (ФБ – 56 440,4 тыс. руб., ОБ – 570,1 тыс. руб.).
В настоящее время идет сбор информации по заключению соглашений с предприятиями, желающими принять участие в дополнительных мероприятиях. А также в связи со стабилизацией ситуации на рынке труда в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации направлено письмо о корректировке целевых значений в сторону уменьшения показателя результативности по временному трудоустройству и объема финансирования.


Региональный проект «Спорт – норма жизни» 

На реализацию регионального проекта в 2023 году предусмотрено финансирование в размере 205 606,76 тыс. рублей (ФБ – 48 426,70 тыс. рублей; ОБ – 157 180,06 тыс. рублей).
В рамках реализации проекта необходимо заключить 169 контрактов 
на сумму 173 356,75 тыс. рублей. По состоянию на 01.02.2023 заключено 
2 контракта на сумму 70 934,4 тыс. рублей (40,9% от предполагаемого объема денежных средств).
Реализация регионального проекта предполагает выполнение следующих показателей:
- «Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом»: план - 53,4%; факт-54,1%
- «Уровень обеспеченности граждан Ульяновской области спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности» в 2023 году: план- 77,0%; факт- 78,9%.
В проект входят 6 результатов, а именно:
1. «Закупка спортивного оборудования и инвентаря для приведения спортивных организаций в нормативное состояние» предусмотрено финансирование в размере 8 167,63 тыс. рублей. 
В рамках результата планируется закупка спортивного оборудования и инвентаря в 4 спортивные организации:
- ОГБУ «Спортивная школа олимпийского резерва по тхэквондо», 
- ОГБУ «Спортивная школа по биатлону», 
- ОГБПОУ «Ульяновской училище (техникум) олимпийского резерва»,
- ОГБУ «Спортивная школа олимпийского резерва по легкой атлетике».
2. «Государственная адресная поддержка спортивных организаций осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с федеральными стандартами» предусмотрено финансирование в размере 5 608,76 тыс. рублей. 
В рамках результата планируется закупка спортивного инвентаря, спортивной экипировки в подведомственные учреждения: 
- ОГКУ «Спортивная школа по дзюдо», 
- ОГБПОУ «Ульяновской училище (техникум) олимпийского резерва», 
- ОГБУ «Спортивная школа олимпийского резерва по биатлону», 
- ОГБУ «Спортивная школа олимпийского резерва по тхэквондо», 
- ОГБУ «Спортивная школа «Лидер», 
- ОГБУ «Спортивная школа олимпийского резерва по художественной гимнастике» и в спортивные школы муниципальный образований 
г. Ульяновск и «Чердаклинский район», а так же выплаты на поддержку одарённых спортсменов, которые занимаются в организациях осуществляющих спортивную подготовку по федеральным стандартам в сумме 500,0 тыс. рублей.
3. «Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности» 
В рамках результата запланированы средства в общей сумме 
150 214,9 тыс. рублей и направлены:
[bookmark: _GoBack]- 77 214,9 тыс. рублей на продолжение реконструкция объекта для создания «Универсального спортивного комплекса» в г. Ульяновске.
Техническая готовность объекта на 01.02.2023 составляет  86%. 
Сдача объекта 30.03.2023.

- 73 000,0 тыс. рублей на продолжение строительства нового объекта «Центр спортивной борьбы» в г. Ульяновске по ул. Александровская, 60. 
Техническая готовность  на 01.02.2023 составляет 42%
Сдача объекта  - 30.07.2023.

- продолжение строительства Крытого футбольного манежа (ул. Шолмова в г. Ульяновске) -  финансирование не предусмотрено на 2023 г 
Техническая готовность на 01.02.2023 составляет 70%.
Сдача объекта 20.12.2023.
4. «Поставлены комплекты спортивного оборудования» для малых площадок ГТО в рамках результата предусмотрено финансовое обеспечение на 2023 год в размере 8 915,46 тыс. рублей. В рамках реализации результата планируется закупка и монтаж комплектов спортивного оборудования для спортивных площадок ГТО в 4 района (Мелекесский район, Николаевский район, Тереньгульский район, Ульяновский район).
5. Организация и проведение на территории Ульяновской области физкультурных и спортивных мероприятия по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 
В рамках реализации результата в 2023 году предусмотрено финансирование в сумме 2 700,0 тыс. рублей, заключение контрактов не требуется. В рамках результата также запланировано проведение не менее 280 спортивных мероприятий.
6. Реализация календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных и спортивных мероприятий (КП) на территории Ульяновской области. 
В рамках реализации результата в 2023 году предусмотрено финансирование в сумме 30 000,0 тыс. рублей. По результату запланировано заключить 10 контрактов на сумму 950,0 тыс. рублей для обеспечения проведения спортивных мероприятий (закупка наградной атрибутики, кубки, транспортные расходы и т.д.). 

